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1 Problemstellung und Gang der Untersuchung 

1.1 Notwendigkeit einer Optimierung des Prüfungsprozesses
aufgrund der erhöhten öffentlichen und gesetzlichen Anforderungen
sowie aufgrund des Wettbewerbsdrucks in der Jahresabschlußprüfung 

Die Kritik der Öffentlichkeit an dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hat in den

vergangenen Jahren so stark zugenommen, daß inzwischen sogar von einer Krise

des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes gesprochen werden kann.1) Die Öffentlichkeit

erhebt besonders dann massive Vorwürfe gegen die Wirtschaftsprüfer, wenn Unternehmen

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhielten und anschließend in eine

bedeutende Schieflage gerieten.2) Als spektakuläre Unternehmenskrisen der Vergangen-

heit, bei denen die Wirtschaftsprüfer in der Kritik standen, sind z.B. die Fälle Klöckner,

Schneider/ Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Metallgesellschaft, Philipp Holzmann

und Flowtex zu nennen. Den Wirtschaftsprüfern wurde dabei u.a. vorgehalten, wesentliche

finanzielle Risiken und teilweise sogar den Ausweis fiktiver Vermögensgegenstände

nicht erkannt zu haben.

Der Gesetzgeber hat aufgrund dieser Fehlentwicklungen bereits das Gesetz zur Kontrolle

und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet und damit die

Anforderungen an die Unternehmensleitung sowie an den Abschlußprüfer erhöht.

Mit dem KonTraG wurde in § 91 Abs. 2 AktG die Verpflichtung der Unternehmens-

leitung aufgenommen, ein Risikomanagementsystem und ein Überwachungssystem

im Unternehmen einzurichten.3) Diese Konkretisierung der Pflichten der

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control – ein Weg aus der Krise?! In: Betriebs-Berater

2000, Heft 17, S. I.
2) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 246; Lück, Wolfgang: Quo vadis? Rechnungslegung und
Jahresabschlußprüfung im Widerstreit der Interessen. In: Wirtschaftswissenschaften
in Theorie und Praxis. Hrsg. Wolfgang Lück. Marburg 1989, S. 75.

3) Vgl. Lück, Wolfgang: Internes Überwachungssystem (IÜS). Die Pflicht zur
Einrichtung und zur Prüfung des Internen Überwachungssystem durch das Gesetz zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG). In: Risikomanage-
mentsystem und Internes Überwachungssystem. KonTraG: Anforderungen und
Umsetzung in der betrieblichen Praxis. Band 5 der Schriftenreihe des Universitäts-
forums für Rechnungslegung, Steuern und Prüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. Karlsruhe
1998, S. 128-129; Brebeck, Frank und Dagmar Herrmann: Zur Forderung des
KonTraG-Entwurfs nach einem Frühwarnsystem und zu den Konsequenzen für die
Jahres- und Konzernabschlußprüfung. In: Die Wirtschaftsprüfung 1997, S. 381; Lück,
Wolfgang: Die Bedeutung der Internen Revision für die Unternehmensführung.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.7.1999, S. 27.
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Unternehmensleitung hat auch eine Ausweitung der Jahresabschlußprüfung zur Folge:

Die Prüfungsvorschriften im HGB wurden durch das KonTraG u.a. dahingehend

verschärft, daß aufgrund des geänderten § 317 Abs. 4 HGB bei einer Aktiengesellschaft,

die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben hat, außerdem im Rahmen der Prüfung zu

beurteilen ist, ob der Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes obliegenden

Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und ob das danach einzurichtende

Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann. Diese Prüfungen stellen eine

bedeutende Erweiterung der bisherigen Jahresabschlußprüfung dar.1)

Internationale Entwicklungen lassen eine weitere Steigerung der Anforderungen an die

Jahresabschlußprüfung erwarten. Maßgebliche Vorschriften zur Erweiterung der Prüfung

enthält eine Untersuchung des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO), veröffentlicht unter dem Titel „Internal Control – Integrated

Framework“ (COSO-Report). Die Vorschriften des COSO-Reports entfalten indirekte

Wirkungen auch für den deutschen Abschlußprüfer.2)

Zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen und den internationalen Entwicklungen muß

der Abschlußprüfer aber selbst durch Quality Control auf die Krise reagieren.

Der wirtschaftsprüfende Berufsstand unternimmt schon seit vielen Jahren Anstrengungen,

um die Qualität der Abschlußprüfung zu verbessern.3) Die Prüfungsqualität kann

                                                
1) Vgl. Dörner, Dietrich: Ändert das KonTraG die Anforderungen an den Abschluß-

prüfer? In: Der Betrieb 1998, S. 2.
2) Vgl. Lück, Wolfgang und Andreas Makowski: Internal Control. COSO-Report;

Guidance on Criteria of Control; Internal Financial Control. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1996, S. 157-158; Brebeck, Frank und Dagmar Herrmann: Zur
Forderung des KonTraG-Entwurfs nach einem Frühwarnsystem und zu den
Konsequenzen für die Jahres- und Konzernabschlußprüfung. In: Die Wirtschafts-
prüfung 1997, S. 381.

3) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 5; Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988. Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung
von Abschlußprüfungen. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW.
Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 7-
28; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand
1999, S. 21-54; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Entwurf IDW
Prüfungsstandard: Ziele und allgemeine Grundsätze für die Durchführung von
Abschlußprüfungen (IDW EPS 200). In: IDW Prüfungsstandards (IDW PS), IDW
Stellungnahmen zur Rechnungslegung (IDW RS), IDW Standards (IDW S).
Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Loseblattsammlung.
Düsseldorf. Stand 1999, S. 1-8.
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wesentlich verbessert werden, wenn sich der Abschlußprüfer einer externen Überwachung

unterwirft (sog. „Peer Review“).1) Ein solcher Peer Review wurde in der deutschen

Literatur bereits vor 25 Jahren für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer gefordert.2)

Ein Gesetzentwurf zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung zum Zwecke der

Einführung des Peer Review in Deutschland liegt inzwischen vor.3) Als Konsequenz aus

der Einführung des Peer Review sind Konzepte zur Verbesserung des Prüfungsablaufs und

zur Steigerung der Prüfungsqualität erforderlich, die dokumentierbar und vor allem

für einen externen Prüfer nachprüfbar sein müssen.4)

Neben den erhöhten öffentlichen und gesetzlichen Anforderungen an die Jahresabschluß-

prüfung hat sich auch der Wettbewerb für die Abschlußprüfer verstärkt. Der Prüfungsmarkt

als der klassische Markt des Abschlußprüfers ist durch Sättigungserscheinungen

gekennzeichnet.5) Wirtschaftsprüfungsunternehmen stehen untereinander längst in einem

harten Wettbewerb.6) Dieser Wettbewerb wirkt sich auf die Höhe der Prüfungshonorare

aus, die in zunehmendem Maße den Ausschlag für die Vergabe von Prüfungsaufträgen

geben.7) Der Abschlußprüfer ist gezwungen, auf die sinkenden Prüfungshonorare

mit einer Senkung der Prüfungskosten zu reagieren, wenn er Überschüsse aus

Jahresabschlußprüfungen erzielen will oder wenn er zumindest die Verluste aus

Jahresabschlußprüfungen gering halten will. Die Kosten der Jahresabschlußprüfung können

gesenkt werden, wenn die Prüfungszeit verkürzt und damit die zeitabhängigen Kosten

                                                
1) Vgl. Dörner, Dietrich: Die externe Qualitätskontrolle für Wirtschaftsprüfer und

vereidigte Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1999, S. 132.
2) Vgl. Lück, Wolfgang und H. Peter Holzer: Quality Control. Grundsätze zur

Verbesserung der Prüfungsqualität. In: Die Wirtschaftsprüfung 1975, S. 541-546;
Lück, Wolfgang et al.: Qualitätsverbesserungen von Jahresabschlußprüfungen.
Anmerkungen zur Quality Control. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
1980, S. 34-53.

3) Vgl. o.V.: Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur Qualitätskontrolle für
Wirtschaftsprüfer. In: Der Betrieb 2000, S. 892.

4) Vgl. Dörner, Dietrich: Die externe Qualitätskontrolle für Wirtschaftsprüfer und
vereidigte Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1999, S. 128.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 1.

6) Vgl. Braun, Frank: Gebührendruck und Prüfungsqualität bei Pflichtprüfungen mittel-
ständischer Unternehmen. In: Betriebs-Berater 1996, S. 999; Brase, Peter: Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in Deutschland. Eine Standortanalyse. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1996, S. 316; Lindgens-Strache, Ursula: Peer Review – Ein
probates Mittel zur Sicherung und Verbesserung der Prüfungsqualität in Deutschland?
In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1997, S. 261; Quick, Reiner: Die Risiken
der Abschlußprüfung. Düsseldorf 1996, S. 17-18.

7) Vgl. Marten, Kai-Uwe: Entwicklungen und Herausforderungen für den Berufsstand
der Wirtschaftsprüfer – Ergebnisse einer empirischen Prognosestudie. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1996, S. 11.
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verringert werden.1) Der Kostendruck führt damit zu einem Zeitdruck auf die

Jahresabschlußprüfung.2) Dieser Zeitdruck auf die Jahresabschlußprüfung wird dadurch

verstärkt, daß der Abschlußprüfer aufgrund der steigenden Menge an rechtlichen

Vorschriften, der wachsenden Unternehmensgrößen, der zunehmenden Inter-

nationalisierung der Wirtschaft sowie der Automatisierung der Abrechnungssysteme in der

kurzen Prüfungszeit einen immer umfangreicheren Prüfungsstoff zu bearbeiten hat.3)

Diese Herausforderungen zwingen den Abschlußprüfer, nach Optimierungsmöglichkeiten

für den Prozeß der Leistungserstellung in der Jahresabschlußprüfung zu suchen.4)

Er muß dabei untersuchen, welche Konzepte aus anderen Branchen auf die

Abschlußprüfung übertragen werden können. Unternehmen aus fast allen Branchen sind

aufgrund der immer kürzeren Innovationszyklen, aufgrund wachsender Komplexität

der Produkte und Dienstleistungen sowie aufgrund der Dynamik der Märkte gezwungen,

ihre Strukturen zu verändern.5) Sie reagieren auf diese veränderten Umfeldbedingungen

oft durch den Übergang von starren Unternehmensstrukturen hin zu flexiblen,

teamorientierten Projektstrukturen, da aufgrund dieser Veränderungen zunehmend

Aufgaben mit Projektcharakter gelöst werden müssen.6) Als Folge davon wird in immer

                                                
1) Vgl. Bolenz, Gerhard und Roswitha Frank: Das Zuordnungsproblem von Prüfern zu

Prüffeldern unter Berücksichtigung von Reihenfolgebedingungen – Ein Lösungsansatz
der binären Optimierung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1977,
S. 428. Die zeitunabhängigen Kosten der Jahresabschlußprüfung, wie zum Beispiel
Spesen, sind kein Ansatzpunkt für eine Kostensenkung, vgl. Drexl, Andreas: Zuord-
nung von Prüfern zu Prüffeldern unter Beachtung von Reihenfolge-, Kapazitäts- und
Terminrestriktionen. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1989, S. 295.

2) Vgl. Wiedmann, Harald: Ansätze zur Fortentwicklung der Abschlußprüfung. In: Die
Wirtschaftsprüfung 1998, S. 339; Diehl, Carl-Ulrich: Strukturiertes Prüfungsvorgehen
durch risikoorientierte Abschlußprüfung. In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschafts-
prüfung und Beratung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag
Ernst & Young Gruppe. Stuttgart 1991, S. 213; Ruhnke, Klaus: Empirische Forschung
im Prüfungswesen. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 325.

3) Vgl. Nagel, Thomas: Risikoorientierte Jahresabschlußprüfung. Band 3 der Schriften-
reihe Rechnungslegung – Steuern – Prüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. Sternenfels und
Berlin 1997, S. 1.

4) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1351.

5) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Teamarbeit – Kritischer Erfolgsfaktor im
Projekt. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1994, S. 226.

6) Vgl. Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 131; Krüger, Wilfried: Stichwort „Projekt-
management“. In: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft. Hrsg. Waldemar Wittmann
et al. 5. Aufl. Stuttgart 1993, Sp. 3560; Reschke, Hasso und Michael Svoboda:
Projektmanagement. Konzeptionelle Grundlagen. 2. Aufl. München 1984, S. 56.
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mehr Unternehmen Projektmanagement eingesetzt. Projektmanagement wird zudem

verwendet, wenn Umstellungen in der Organisation von Unternehmen durchzusetzen

sind.1)

Wirtschaftsprüfungsunternehmen2) sind typische Dienstleistungsunternehmen.

Wesentliche Dienstleistungen sind die Prüfung und die Steuerberatung, aber auch

gutachterliche Tätigkeiten und die Unternehmensberatung.3) Auch die Wirtschafts-

prüfungsunternehmen müssen Verbesserungspotentiale in ihren Dienstleistungen prüfen.4)

Sie müssen ihre Geschäftsprozesse, vor allem den Prüfungsprozeß, rationalisieren.5)

Der Projektcharakter der Jahresabschlußprüfung6) und die große Bedeutung des Projekt-

managements erfordern die Untersuchung des Einsatzes von Projektmanagement auch in

der Jahresabschlußprüfung.

                                                
1) Vgl. Rowedder, Dirk et al.: Projektorganisation, Festlegung der Soll-Konzeption und

Defizitanalyse. In: Forschungsgemeinschaft Qualitätssicherung e.V. (Hrsg.): Einfüh-
rung von Qualitätsmanagementsystemen nach ISO 9000 ff. in der landwirtschaftlichen
Produktion und im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe. Umsetzungswege,
Erfahrungsberichte, Hilfsmittel. Berlin, Wien und Zürich 1997, S. 72.

2) Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind alle Anbieter von Jahresabschlußprüfungen,
sowohl freiberuflich tätige Wirtschaftsprüfer als auch Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften.

3) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 1.

4) Vgl. Ehlermann, Claus-Dieter: Wettbewerb und freie Berufe: Antagonismus oder
Kompatibilität? In: Rechenschaftslegung im Wandel. Festschrift für Wolfgang D.
Budde. Hrsg. Gerhart Förschle et al. München 1995, S. 177 und 179; Wiedmann,
Harald: Ansätze zur Fortentwicklung der Abschlußprüfung. In: Die Wirtschafts-
prüfung 1998, S. 338.

5) Vgl. Quick, Reiner: Prüfungsrisikomodelle. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium
1998, S. 244; Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risiko-
orientierten Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1351; Wiedmann, Harald:
Entwicklung internationaler Prüfungs-Standards und KPMG Audit Service Manual
(KASM). In: Rechnungslegung, Prüfung und Beratung. Festschrift aus Anlaß des 50-
Jahr-Jubiläums der KPMG Alpen-Treuhand. Hrsg. Christian Nowotny et al. Wien
1996, S. 292.

6) Vgl. u.a. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1992, S. 159; Kraushaar, Peter: Die Anwendung der Netzplantechnik bei Abschluß-
prüfungen. Berlin 1971, S. 49; Mandler, Udo: Theorie internationaler Wirtschafts-
prüfungsorganisationen: Qualitätskonstanz und Reputation. In: Die Betriebswirtschaft
1995, S. 37; Drexl, Andreas: Stichwort „Netzplantechnik bei der Prüfungsplanung“.
In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki.
2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1308.
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1.2 Projektmanagement als Organisations- und Führungskonzept zur effizienten
Koordination von funktionsübergreifenden Vorhaben 

Projektmanagement ist ein Konzept zur effizienten, zielorientierten  Bearbeitung von

funktionsübergreifenden Vorhaben in Unternehmen.1) Ein Projekt wird definiert als

eine von mehreren Personen arbeitsteilig in einem Team durchzuführende

Aufgabenstellung mit einem definierten Beginn und mit einem definierten Ende,

die durch die Merkmale Komplexität und Neuartigkeit gekennzeichnet ist.2) Die

Bearbeitung von Projekten erfordert die Zusammenfassung von Fachkompetenz in

Projektteams und eine gesonderte Organisation der Projektabwicklung im Unternehmen.3)

Projekte können in den klassischen Organisationsformen eines Unternehmens, z.B. in der

Linienorganisation oder in der Stablinienorganisation, nur durch eine funktions-

übergreifende Koordination der Entscheidungsträger und der erforderlichen Ressourcen

bearbeitet werden. Diese Koordination führt z.B. in der Linienorganisation zu einem

erheblichen Abstimmungsaufwand bei der Entscheidungsfindung und bei der Erledigung

der Arbeiten, da die Kommunikation der Mitarbeiter vorrangig über die organisatorisch

vorgeschriebenen Wege erfolgt.4) Die Struktur der Linienorganisation ist nicht auf

die Bearbeitung von Projekten ausgerichtet.5) Sie ist mit der Abwicklung von Projekten

                                                
1) Vgl. Kühn, Ulrich: Projektmanagement zur Lösung funktionsübergreifender Vorhaben.

In: Versicherungswirtschaft 1995, S. 244; Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung,
Überwachung und Steuerung von technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl.
Berlin usw. 1998, S. 4.

2) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 37;
Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 3; Schelle,
Heinz: Die Lehre vom Projektmanagement: Entwicklung und Stand. In: Projekte
erfolgreich managen. Hrsg. Heinz Schelle. Köln 1994, S. 1-3; Litke, Hans-Dieter:
Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl. München und
Wien 1995, S. 16-17; Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen der
Planung und Steuerung von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München
und Wien 1993, S. 78; Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die
Planung, Entwicklung und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und
München 1997, S. 21.

3) Vgl. Drexl, Andreas et al.: Neuere Entwicklungen in der Projektplanung.
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 95-96.

4) Vgl. Kühn, Ulrich: Projektmanagement zur Lösung funktionsübergreifender Vorhaben.
In: Versicherungswirtschaft 1995, S. 251; Heintel, Peter und Ewald Krainz:
Projektmanagement – Eine Antwort auf die Hierarchiekrise? 3. Aufl. Wiesbaden 1994,
S. 78.

5) Vgl. Kähler, Klaus-Dieter: Grundlagen. In: Projektmanagement im Anlagenbau.
Hrsg. Hans-Josef Forst. Berlin und Offenbach 1994, S. 9.
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überfordert.1) Projekte müssen jedoch nach eigenen Gesetzmäßigkeiten bearbeitet

werden.2) Die Praxis hat daher das Konzept des Projektmanagements entwickelt,

um Aufgaben mit Projektcharakter effizient bearbeiten zu können.3) „Die Stärke des

Projektmanagements liegt in der produkt- und zielorientierten Arbeitsweise, die zu

systemtechnischer Denkweise und interdisziplinärer Zusammenarbeit führt.“4)

Projektmanagement besteht aus einem Organisationskonzept und aus einem

Führungskonzept.5)

Projektmanagement als Organisationskonzept bestimmt die Eingliederung des Projekts

in die Unternehmensorganisation (Projektorganisation).6) Die Formen der Projekt-

organisation sind die Reine Projektorganisation, die Einfluß-Projektorganisation sowie

die Matrix-Projektorganisation.7) Die Formen der Projektorganisation unterscheiden sich

durch die Entscheidungs- und Weisungsbefugnis des Projektleiters und durch die

Zuordnung der Mitarbeiter zum Projekt bzw. zu den Linienstellen innerhalb des

Unternehmens.8) Projektmanagement erfordert in allen drei Formen eine straffe

Organisation und einen mit den notwendigen Befugnissen ausgestatteten Projektleiter.9)

                                                
1) Vgl. Krüger, Wilfried: Organisation der Unternehmung. 3. Aufl. Stuttgart, Berlin und

Köln 1994, S. 373.
2) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 17.
3) Vgl. Mühlfelder, Peter und Michael Nippa: Erfolgsfaktoren des Projektmanagements.

In: Zeitschrift Führung und Organisation 1989, S. 368.
4) Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.

In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 131.

5) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 4; Zielasek,
Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 9; Litke, Hans-Dieter: Projekt-
management: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl. München und Wien
1995, S. 19.

6) Vgl. u.a. Drexl, Andreas et al.: Neuere Entwicklungen in der Projektplanung.
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 96.

7) Vgl. u.a. Sanden, Heike: Organisationsformen des Projektmanagements. In: Projekt-
management. Prozesse und Problemfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart
1996, S. 143; Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen der Planung und
Steuerung von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München und Wien
1993, S. 79-83; Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 13-17;
Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich 1997,
S. 105-110.

8) Vgl. Kummer, Walter A. et al.: Projekt-Management: Leitfaden zu Methode und
Teamführung in der Praxis. 3. Aufl. Zürich 1991, S. 4.1.

9) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 87,
399-400.
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Der Projektleiter ist die zentrale Person im Projektmanagement, er trägt die Verantwortung

für den erfolgreichen Abschluß des Projekts. Die meisten Projekte scheitern nämlich nicht

an mangelnder Fachkompetenz der an dem Projekt beteiligten Personen, sondern an einer

schlechten Organisation.1) Die Organisation innerhalb des Projekts und die Zuordnung der

Mitarbeiter sind deshalb klar zu definieren.

Der wesentliche Unterschied der Formen der Projektorganisation zur Linienorganisation

besteht darin, daß im Projektmanagement die zur Zielerreichung erforderlichen

Teilaufgaben nicht mehr entsprechend ihrem funktionalen Inhalt bestimmten

Stellen innerhalb der Linienorganisation zugeordnet und in einer zeitlichen Reihenfolge

abgearbeitet werden, sondern daß sie ganzheitlich zu einem Projekt zusammengefaßt

werden (Ganzheitlichkeit).2) Die Aufgaben werden dann im Projekt zielorientiert

geplant und durchgeführt (Zielorientierung).3) Ganzheitlichkeit und Zielorientierung

können daher als die übergeordneten Prinzipien des Projektmanagements bezeichnet

werden.4) Projektmanagement beinhaltet Methoden und Instrumente für die Bearbeitung

funktionsübergreifender Vorhaben unter Beachtung der übergeordneten Prinzipien

Ganzheitlichkeit und Zielorientierung.5) Die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe soll

im Projektmanagement dadurch gewährleistet werden, daß die Aufgabe aus der

Linienorganisation herausgelöst wird, als Projekt definiert wird und mit dem Konzept

des Projektmanagements bearbeitet wird.6)

Projektmanagement als Führungskonzept dient der Koordination von Ressourcen in

einzelnen funktionsübergreifenden Vorhaben, vor allem der Koordination von Personal,

von Zeitvorgaben, von Informationen sowie von finanziellen und von sachlichen Mitteln

                                                
1) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 86.
2) Vgl. Kraus, Georg und Reinhold Westermann: Projektmanagement mit System.

Organisation, Methoden, Steuerung. 3. Aufl. Wiesbaden 1998, S. 19.
3) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung

und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 15.
4) Vgl. Hansel, Jürgen und Gero Lomnitz: Projektleiter-Praxis: Erfolgreiche Projekt-

abwicklung durch verbesserte Kommunikation und Kooperation. 2. Aufl. Berlin usw.
1993, S. 20; Reschke, Hasso und Michael Svoboda: Projektmanagement. Konzeptio-
nelle Grundlagen. 2. Aufl. München 1984, S. 9.

5) Vgl. Schott, Eric: Projektmanagement und Informationssysteme – die Mischung
macht’s. In: Management von Projekten. Know-how aus der Berater-Praxis. Hrsg.
Dietmar Lange et al. Stuttgart 1995, S. 97.

6) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 4-5;
Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 11.
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zur Erreichung des Projektziels.1) „Projektmanagement hat sich als Führungsform für die

Abwicklung komplexer, zeitkritischer und innovativer Aufgaben bewährt, es ist als

strategisches Instrument unumstritten.“2)

Der wachsende Anteil innovativer Aufgabenstellungen in den Unternehmen führt dazu,

daß Projektmanagement zunehmend an Bedeutung gewinnt.3) „Die projektorientierte

Unternehmensführung ist die Antwort auf die Herausforderungen kürzerer

Innovationszyklen und auf die Notwendigkeit des Managements von Änderungen, Risiken

und Krisen.“4) Projektmanagement wird besonders im Anlagenbau als Organisations-

und Führungskonzept routinemäßig eingesetzt.5) Die wachsende Bedeutung des

Projektmanagements führt auch zu einer Abkehr von traditionellen Karriereverläufen:

In manchen Unternehmen stellt inzwischen die Leitung eines großen Projekts

(Auftragsvolumen von mehr als 100 Mio. US-Dollar) einen Karrierehöhepunkt dar.6)

1.3 Ziel und Vorgehensweise der Untersuchung eines Einsatzes
von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung 

Die vorliegende Untersuchung soll beweisen, daß der Abschlußprüfer die

Jahresabschlußprüfung durch den Einsatz von Projektmanagement effizienter organisieren

                                                
1) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von

technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 4-5; Kühn,
Ulrich: Projektmanagement zur Lösung funktionsübergreifender Vorhaben.
In: Versicherungswirtschaft 1995, S. 244; Müller, Ralf J.: Projektmanagement in der
Praxis. In: Office Management 1993. Heft 9, S. 57; Krüger, Wilfried: Stichwort
„Projektmanagement und Führung“. In: Handwörterbuch der Führung. Hrsg. Alfred
Kieser et al. 2. Aufl. Stuttgart 1995, Sp. 1781; Deutsches Institut für Normung e.V.:
DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin; Schmitz, D. et al.: Wirtschaftliches
Projektmanagement aus Sicht der Internen Revision. In: Zeitschrift Interne Revision
1993, S. 67.

2) Platz, Jochen: Implementierung von Projektmanagement. In: Projektmanagement:
Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996, S. 152;
vgl. auch Lechler, Thomas und Hans Georg Gemünden: Kausalanalyse der Wirkungs-
struktur der Erfolgsfaktoren des Projektmanagements. In: Die Betriebswirtschaft 1998,
S. 435.

3) Vgl. Reschke, Hasso und Michael Svoboda: Projektmanagement. Konzeptionelle
Grundlagen. 2. Aufl. München 1984, S. 56.

4) Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 131.

5) Vgl. Franke, Armin: Projekt-Controlling. In: Projektmanagement im Anlagenbau.
Hrsg. Hans-Josef Forst. Berlin und Offenbach 1994, S. 33-34.

6) Vgl. Paul, Herbert: Projektmanagement ist die Chance für den Mittelbau.
In: Handelsblatt vom 14./15.11.1997, S. K2.
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und dadurch die Prüfungskosten senken kann. Lösungen für die Jahresabschlußprüfung

können allerdings nur gefunden werden, wenn die Untersuchung über den Aspekt der

Effizienzsteigerung hinausgeht: Die Krise des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes zwingt

den Abschlußprüfer, die Prüfungsqualität zu erhöhen. Es wird daher in dieser

Untersuchung auch festgestellt, daß Projektmanagement geeignet ist, die Prüfungsqualität

zu erhöhen.

In dieser Untersuchung werden die Methoden und Instrumente des Projektmanagements

an die Anforderungen und Besonderheiten der Jahresabschlußprüfung angepaßt.

Veröffentlichungen zur Jahresabschlußprüfung haben im wesentlichen Fragen zur

Bilanzierung und zur Prüfung der Bilanzierung zum Gegenstand. Organisatorische

Verbesserungen in der Jahresabschlußprüfung wurden bisher kaum erforscht.

Die Übertragung der Methoden und Instrumente des Projektmanagements stellt somit

einen für die Jahresabschlußprüfung neuen betriebswirtschaftlichen Ansatz zur

Kostensenkung und Qualitätsverbesserung dar.

Eine Untersuchung des Einsatzes von Projektmanagement ist für Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen erforderlich, da Wirtschaftsprüfungsunternehmen die Merkmale einer

betrieblichen und unternehmerischen Tätigkeit aufweisen.1) Ein großer Teil der

Wirtschaftsprüfer ist in internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angestellt.2)

Die selbständige, freiberufliche Tätigkeit stellt zwar für den Gesetzgeber das Idealbild

des Wirtschaftsprüfers dar.3) Von den 9.984 in der Bundesrepublik Deutschland bestellten

Wirtschaftsprüfern (Stand 1.1.2000) standen aber 6.368 Wirtschaftsprüfer (64 %)

in einem Angestelltenverhältnis, zum Beispiel bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.4)

                                                
1) Vgl. Rückle, Dieter: Interessenausgleich und wirtschaftliche Aufgabenteilung bei der

Entwicklung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlußprüfung. In: Zeitschrift für
betriebswirtschaftliche Forschung 1975, S. 522; Loitlsberger, Erich: Treuhand- und
Revisionswesen. 2. Aufl. Stuttgart 1966, S. 21; Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle
der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in der Selbstverwaltung der Certified Public
Accountants in den Vereinigten Staaten und Lehren für den deutschen Berufsstand der
Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 34.

2) Vgl. Elkart, Wolfgang: Die Zukunft der Wirtschaftsprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1993, S. 153.

3) Vgl. Rückle, Dieter: Interessenausgleich und wirtschaftliche Aufgabenteilung bei der
Entwicklung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlußprüfung. In: Zeitschrift für
betriebswirtschaftliche Forschung 1975, S. 523-523; Niehus, Rudolf J.: Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüfung. Ein Berufsstand verpflichtet sich. In: Der Betrieb
1996, S. 387.

4) Vgl. Wirtschaftsprüferkammer: Statistische Übersichten zum Berufsstand (1.1.2000).
In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 2000, S. 53-54.
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Ungefähr ein Drittel der angestellten Wirtschaftsprüfer ist bei einer der fünf größten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften1) beschäftigt.2) Das typische Berufsbild des

Wirtschaftsprüfers wird also inzwischen nicht mehr von dem selbständigen, freiberuflich

tätigen Wirtschaftsprüfer, sondern von dem in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

angestellten Wirtschaftsprüfer geprägt.

Die Organisation von Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist durch die unabhängige und

eigenverantwortliche Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers geprägt. Der Wirtschaftsprüfer ist

mit seinem Wissen und seiner Erfahrung die zentrale Person in der Jahresabschlußprüfung.

Lange Zeit wurde es vernachlässigt, den Prozeß der Jahresabschlußprüfung durch

betriebswirtschaftliche Methoden zur Optimierung des Ablaufs wirtschaftlicher zu

gestalten.3) Die zunehmende Komplexität der Jahresabschlußprüfung aufgrund der

Veränderung von Größe, Struktur und Technisierung der Prüfungsobjekte hat jedoch

zur Folge, daß die Bildung eines sachgerechten Urteils für den Wirtschaftsprüfer offenbar

immer schwieriger wird.4) Außerdem steigt das Haftungsrisiko des Abschlußprüfers

seit Jahren an. Fehlleistungen des Abschlußprüfers werden nicht hingenommen,

sondern die Bereitschaft, gegen den Abschlußprüfer zu klagen, nimmt tendenziell zu.5)

Eine wichtige Folge dieser Entwicklungen ist, daß die Bedeutung einer planenden und

überwachenden Organisation der Jahresabschlußprüfung wächst.6) Projektmanagement

bietet sich hier als Lösungsansatz an.

                                                
1) Die fünf weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind Arthur Andersen,

Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers
(Stand: Mai 2000).

2) Vgl. Havermann, Hans: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Struktur und Strategie
eines modernen Dienstleistungsunternehmens. In: Rechnungslegung und Prüfung.
Perspektiven für die neunziger Jahre. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1993, S. 43-44.
Havermann legt seiner Aussage die Daten vom 1.1.1992 zugrunde. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass sich diese Daten im wesentlichen nicht geändert
haben.

3) Vgl. Loitlsberger, Erich: Problembestand und gesellschaftliche Bedeutung der
Abschlußprüfung – bisherige Entwicklung und zukünftige Aspekte. In: Rechnungs-
legung und Prüfung. Perspektiven für die neunziger Jahre. Hrsg. Jörg Baetge.
Düsseldorf 1993, S. 30.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 1.

5) Vgl. Krawitz, Norbert und Stefan Leukel: Qualitätssicherung in der Wirtschafts-
prüferpraxis. In: Deutsches Steuerrecht 1998, S. 1930.

6) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 24.
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Die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Projektmanagement in der

Jahresabschlußprüfung kann ein institutionelles Untersuchungsobjekt in Form des

Organisationskonzepts und ein funktionales Untersuchungsobjekt in Form des Führungs-

konzepts haben.

Das institutionelle Untersuchungsobjekt hat den Prüfungsträger und dessen Aufbau-

organisation zum Gegenstand.1) Institutionelles Untersuchungsobjekt ist das Wirtschafts-

prüfungsunternehmen. Zunächst ist festzustellen, ob und inwieweit die Aufbauorganisation

von Wirtschaftsprüfungsunternehmen durch den Einsatz von Projektmanagement in der

Jahresabschlußprüfung beeinflußt würde.

Projektmanagement soll den Rahmen für die Abwicklung jeder Art von Projekten

schaffen.2) Projektmanagement kann daher grundsätzlich in allen Bereichen eines

Unternehmens und in allen Wirtschaftszweigen angewendet werden, da es eine besondere

Form der Organisation der Leistungserstellung ist.3) Unternehmen können

Effizienzpotentiale durch den Einsatz von Projektmanagement ausnutzen, indem sie

Ressourcen im Unternehmen bündeln und zielorientiert für das Projekt einsetzen.4)

Der wesentliche Vorteil des Projektmanagements als Organisationskonzept gegenüber

einer Linienorganisation besteht darin, daß Projekte von den Routineaufgaben abgegrenzt

und anschließend nach einer eigenen Organisation bearbeitet werden.5) In der Aufbau-

organisation von Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist eine solche Abgrenzung und

gesonderte Bearbeitung der einzelnen Jahresabschlußprüfungen als gesonderte Projekte

bereits gegeben: Die Organisation von Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird bereits durch

die Verteilung der Aufträge auf einzelne Dienstleistungen, Branchen und Regionen

                                                
1) Vgl. Loitlsberger, Erich: Treuhand- und Revisionswesen. 2. Aufl. Stuttgart 1966,

S. 20; Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 26.

2) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Informationsmanagement: Planung, Überwachung und
Steuerung der Informationsinfrastruktur. 6. Aufl. München und Wien 1999, S. 198;
Schmitz, D. et al.: Wirtschaftliches Projektmanagement aus Sicht der Internen
Revision. In: Zeitschrift Interne Revision 1993, S. 67.

3) Vgl. Schelle, Heinz: Die Lehre vom Projektmanagement: Entwicklung und Stand.
In: Projekte erfolgreich managen. Hrsg. Heinz Schelle. Köln 1994, S. 16-17.

4) Vgl. Klingler, Wolfgang: Prüfung von Projekten zum Vorteil aller. In: Betriebswirt-
schaftliche Blätter 1993, S. 477.

5) Vgl. Heintel, Peter und Ewald Krainz: Projektmanagement – Eine Antwort auf die
Hierarchiekrise? 3. Aufl. Wiesbaden 1994, S. 9.
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bestimmt.1) Die Auftragsstruktur ist von hervorragender Bedeutung für die Organisation

von Wirtschaftsprüfungsunternehmen.2) Wirtschaftsprüfungsunternehmen haben schon

heute eine Aufbauorganisation, die dem Projektcharakter der Jahresabschlußprüfung Rech-

nung trägt. Ein institutionelles Untersuchungsobjekt kommt daher für die Untersuchung

des Einsatzes von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung nicht in Frage.

Das funktionale Untersuchungsobjekt hat den Einsatz von Projektmanagement als

Führungskonzept zum Inhalt. Projektmanagement als Führungskonzept umfaßt alle

Aktivitäten zur Abwicklung von Projekten.3) Die einzelnen Teilprozesse des Projekts

sollen unter Verwendung systematischer Methoden und Instrumente zielorientiert

koordiniert und bearbeitet werden.4) Der Prozeß der Leistungserstellung wird im

Projektmanagement wie alle betriebswirtschaftlichen Prozesse5) in die klassischen Phasen

Planung, Durchführung und Überwachung eingeteilt. Das Führungskonzept des

Projektmanagements kann daher auch als Phasenmodell bezeichnet werden.6)

Die Phaseneinteilung ist eine gedankliche Strukturierung des Projektverlaufs. Es ist

nicht erforderlich, daß die einzelnen Phasen streng nacheinander abgearbeitet werden.

                                                
1) Vgl. Sieben, Günter und Wolfgang Ossadnik: Die Organisationsstruktur von

Wirtschaftsprüfungsunternehmen. In: Das Wirtschaftsstudium 1985, S. 537; Lück,
Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart 1991, S. 110.

2) Vgl. Sieben, Günter und Wolfgang Russ: Organisation von Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen. In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und
Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1319; Havermann, Hans: Die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Struktur und Strategie eines modernen Dienst-
leistungsunternehmens. In: Rechnungslegung und Prüfung. Perspektiven für die
neunziger Jahre. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1993, S. 54. Havermann bezeichnet
diese Organisationsform als „Matrixorganisation in reduzierter Form“.

3) Vgl. u.a. Groth, Rainer et al.: Projektmanagement in Mittelbetrieben. Köln 1983,
S. 22.

4) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 15.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Interne Überwachung und Jahresabschlußprüfung. In: Das
Wirtschaftsstudium 1987, S. 507.

6) Neben dem Phasenmodell wird in der Literatur zum Projektmanagement gelegentlich
auch das Versionenmodell diskutiert. Zum Versionenmodell vgl. Krüger, Wilfried:
Problemangepaßtes Management von Projekten. Problemlage – Lösungsschwerpunkte
– Anwendungsprofile. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1987, S. 213;
Haberfellner, Reinhard et al.: Systems Engineering. Methodik und Praxis. 9. Aufl.
Zürich 1997, S. 65; Haberfellner, Reinhard und Wolfgang Keplinger: Neuere
Entwicklungen im Projekt-Management. In: Der Wirtschaftsingenieur 1990. Heft 3,
S. 23, Krüger, Wilfried und Ralf Bauermann: Probleme von Organisationsprojekten
und Konzepte zu ihrer Bewältigung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung 1987, S. 795; Michel, Reiner M.: Projektcontrolling und Reporting. 2. Aufl.
Heidelberg und Zürich 1996, S. 321.
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Oft verlaufen sie parallel oder sie überschneiden sich zeitlich.1) Die Phasen werden

im Projekt permanent durchlaufen, ohne daß sie genau voneinander getrennt

werden können.2) Diese Einteilung in Phasen folgt dem gedanklichen, nicht dem zeitlichen

Ablauf der Prüfung, da sich die einzelnen Phasen der Prüfung überlagern und überlappen

können.3) Projektmanagement koordiniert diesen sich ständig wiederholenden Prozeß

der Planung, der Durchführung und der Überwachung des Projektverlaufs.4)

Die gedankliche Einteilung des Prozesses der Leistungserstellung in einzelne Phasen

ist auch in der Jahresabschlußprüfung üblich.5) Die Einteilung erfolgt dabei in die

Phasen Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung und Prüfungsüberwachung.6)

Eine Untersuchung des Einsatzes von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung

kann sich somit nur auf das bei der Leistungserstellung verwendete Konzept erstrecken.

Es wird daher untersucht, wie die Jahresabschlußprüfung mit Hilfe des

Projektmanagements koordiniert und bearbeitet werden kann.

                                                
1) Vgl. Patzak, Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Manage-

ment von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. 3. Aufl.
Wien 1998, S. 154.

2) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Führungsverhalten in Projekten. In: Office
Management 1992. Heft 12, S. 21; Cleland, David I.: Projekt Management: Strategic
Design and Implementation. Tab Books. Blue Ridge Summit/Pennsylvania 1990,
S. 211; Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 141.

3) Vgl. Dörner, Dietrich: Berichterstattung durch den Abschlußprüfer und Auswirkungen
auf die Abschlußprüfung. In: Aktuelle Entwicklungen in Rechnungslegung und
Wirtschaftsprüfung. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1997, S. 45.

4) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Führungsverhalten in Projekten. In: Office
Management 1992. Heft 12, S. 21; Kupper, Hubert: Zur Kunst der Projektsteuerung.
8. Aufl. München und Wien 1996, S. 171; Cleland, David I.: Project Management:
Strategic Design and Implementation. Tab Books. Blue Ridge Summit/Pennsylvania
1990, S. 211; Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und
Formen. In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus
Steinle et al. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 141.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.
München und Wien 1999, S. 73; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.:
Fachgutachten 1/1988. Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschluß-
prüfungen. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 13.

6) Vgl. u.a. Rückle, Dieter: Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlußprüfung (GoA) –
Stand und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Gesamtsystems der Unter-
nehmung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1996. Sonderheft,
S. 110; Zünd, André: Revisionslehre. Zürich 1982, S. 21.
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2 Planung der Jahresabschlußprüfung mit den Methoden und
Instrumenten des Projektmanagements 

Planung ist der Entwurf einer Ordnung, nach der sich zukünftiges Handeln vollziehen

soll.1) Die Planung soll Entscheidungsmöglichkeiten ermitteln und bewerten sowie

schließlich eine Entscheidung für eine der Möglichkeiten treffen.2) Die Pflicht zur

systematischen Planung der Jahresabschlußprüfung wird aus der Pflicht zur gewissenhaften

Prüfung nach § 323 Abs. 1 Satz 1 HGB abgeleitet. Das Fachgutachten 1/1988 „Grundsätze

ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen“ konkretisiert die Pflicht zur

Prüfungsplanung wie folgt:3)

„Eine ordnungsgemäße Prüfung erfordert planvolles Vorgehen im Sinne der

Zielsetzung der Prüfung. Die Planung umfaßt alle Maßnahmen in sachlicher,

personeller und zeitlicher Hinsicht zur Vorbereitung und Durchführung der Prüfung.

Sie ist laufend an die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse anzupassen.“

Die Prüfungsplanung ist sowohl für die wirtschaftliche Durchführung der Prüfung als

auch für die Urteilsbildung von wesentlicher Bedeutung.4) Die Prüfungsplanung soll

jedoch vor allem die Prüfungsqualität gewährleisten.5)

Eine umfassende Prüfungsplanung dient außerdem dazu, den Kostendruck auf die

Jahresabschlußprüfung zu verringern, da der Abschlußprüfer Prüfungshandlungen durch

eine umfassende Planung gezielter vornehmen kann.6)

                                                
1) Vgl. Gutenberg, Erich: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 1975,

S. 47.
2) Vgl. Grochla, Erwin: Stichwort „Planung, Kontrolle und Organisation“. In: Betriebs-

wirtschaftslehre. Teil 2: Betriebsführung. Hrsg. Erwin Grochla. Stuttgart 1978, S. 52.
3) Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988. Grundsätze

ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fachgutachten und
Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
Düsseldorf. Stand 1999, S. 13. Das Fachgutachten 1/1988 gilt weiterhin bis zur
endgültigen Verabschiedung des EPS 200.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 159.

5) Vgl. Selchert, Friedrich W.: Jahresabschlußprüfung von Kapitalgesellschaften. 2. Aufl.
Wiesbaden 1996, S. 102.

6) Vgl. Thiel, Hanspeter: Die Wirtschaftsprüfung im Wandel. In: Bewertung, Prüfung
und Beratung in Theorie und Praxis. Festschrift für Carl Helbling. Hrsg. André Zünd
et al. Zürich 1992, S. 436.
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Die Prüfungsplanung wird als erste Phase im Leistungsprozeß der Jahresabschlußprüfung

genannt. Die Prüfungsplanung ist jedoch ein dynamischer Vorgang, bei dem die Plandaten

aufgrund neuer Erkenntnisse aus der Prüfungsdurchführung oft geändert werden müssen.1)

Die Planung ist somit ein Prozeß, der von der Erteilung des Prüfungsauftrages

bis zum letzten Tag der Prüfung andauert.2) Der Abschlußprüfer muß die Planung

laufend an neue Erkenntnisse anpassen, so daß die Prüfungsplanung in der Praxis

„weitgehend improvisiert“3) wird. Die Prüfungsplanung ähnelt der Projektplanung,

bei der ebenfalls die einzelnen Bereiche eng miteinander verknüpft sind.4) Jede Änderung

der Planung in einem Objektbereich führt zu einer Änderung der Planung in einem

anderen Objektbereich.5) Diese Parallelen zwischen der Vorgehensweise in der

Jahresabschlußprüfung und im Projektmanagement bieten Ansatzpunkte für eine Prüfung

des Einsatzes der Projektplanung in der Jahresabschlußprüfung.

Der Planungsprozeß im Projektmanagement beginnt mit der Strukturierung des Projekts

(Projektstrukturplanung) und führt über die Einsatzmittelplanung schließlich zur

Zeitplanung.6) Die Methoden und Instrumente für die Planung müssen dabei so einfach

wie möglich gehalten werden.7)

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 75.
2) Vgl. Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der

Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992,
Sp. 1525.

3) Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem zur
Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1074.

4) Vgl. Hoehne, Joachim: Projektstrukturpläne. In: Projektmanagement-Fachmann.
Band 1. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl.
Eschborn 1994, S. 164.

5) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 273.

6) Vgl. Müller, Dietrich: Methoden der Ablauf- und Terminplanung von Projekten.
In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 276; Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl.
Zürich 1997, S. 273.

7) Vgl. Mühlfelder, Peter und Michael Nippa: Erfolgsfaktoren des Projektmanagements.
In: Zeitschrift Führung und Organisation 1989, S. 369; Madauss, Bernd J.: Handbuch
Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 36.
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2.1 Strukturierung der Jahresabschlußprüfung in der Prüfungsprogrammplanung
anhand der Projektstrukturplanung 

Die Jahresabschlußprüfung wird mit Hilfe der Prüfungsprogrammplanung strukturiert.

Der Abschlußprüfer teilt in der Prüfungsprogrammplanung den Prüfungsstoff in Prüffelder

und Prüffeldergruppen auf, bestimmt die Reihenfolge der Bearbeitung der Prüffelder

und Prüffeldergruppen und legt die Prüfungsmethoden und die Prüfungshandlungen fest.1)

Das Prüfungsprogramm als Ergebnis der Prüfungsprogrammplanung ist eine detaillierte

Aufstellung des geplanten Prüfungsverlaufs.2) Es bildet den Leitfaden für das gesamte

weitere Vorgehen bei der Prüfung.3)

Die Gliederung des Projekts erfolgt in der Projektstrukturplanung. Der Projektstrukturplan

ist die Grundlage der gesamten Projektplanung. Die Planung des Projektverlaufs, der

Termine und des Ressourceneinsatzes erfolgt im Anschluß an die Erstellung des

Projektstrukturplans.4)

2.1.1 Ganzheitliche Vorgehensweise und Zielorientierung als wesentliche
Grundlagen einer projektorientierten Planung des Prüfungsprogramms 

Die ganzheitliche Vorgehensweise stellt das Planungsobjekt als Ganzes in den

Vordergrund.5) Sie basiert auf Systembegriffen und Systemzusammenhängen.6)

Ein System ist dabei eine Gesamtheit von Elementen, die untereinander durch Beziehungen

                                                
1) Vgl. Siebert, Hilmar: Stichwort „Prüfungsprogrammplanung“. In: Lexikon der

Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 640.

2) Vgl. Whittington, O. Ray et al.: Principles of Auditing. 10th Edition. Richard D. Irwin.
Homewood 1992, S. 146; Siebert, Hilmar: Stichwort „Prüfungsprogramm“.
In: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück.
4. Aufl. München und Wien 1998, S. 639-640.

3) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 300.

4) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,
S. 59; Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung,
Entwicklung und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München
1997, S. 126.

5) Vgl. Richard, Hans: Projektmanagement mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988,
S. 14.

6) Die ganzheitliche Vorgehensweise wird daher auch als Systemdenken bezeichnet,
vgl. Reschke, Hasso und Michael Svoboda: Projektmanagement. Konzeptionelle
Grundlagen. 2. Aufl. München 1984, S. 9; Haberfellner, Reinhard und Wolfgang
Keplinger: Neuere Entwicklungen im Projekt-Management. In: Der Wirtschafts-
ingenieur 1990. Heft 3, S. 17.
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verknüpft sind.1) Alle zu planenden und zu realisierenden Aufgaben werden bei der

ganzheitlichen Vorgehensweise als Teile eines Ganzen angesehen.2) Dabei werden

Wechselwirkungen von Teilaufgaben innerhalb des Projekts sowie Wechselwirkungen

zwischen Projekt, Unternehmen und Umwelt berücksichtigt.3) Die ganzheitliche

Vorgehensweise im Projektmanagement kann auch umfassender definiert werden: Platz

bezeichnet Projektmanagement insgesamt als „ganzheitliche Führungsform“4).

Die ganzheitliche Vorgehensweise spiegelt sich im Planungsprozeß wider. Der Planungs-

prozeß vollzieht sich in den beiden Schritten Grobplanung und Detailplanung.5)

Die Planung kann grundsätzlich mit zwei verschiedenen Methoden vorgenommen

werden:6) Die eine Methode beschreibt den Weg vom Groben zum Detail, die andere

Methode hat die Planung des jeweiligen Teilbereichs als Ausgangspunkt und führt dann

von der Planung des Teilbereichs zu der Gesamtlösung. Die erste Methode (vom Groben

zum Detail) wird üblicherweise dann vorgenommen, wenn Elemente und Teilsysteme des

Projekts eng miteinander verknüpft sind oder wenn sich mehrere Zielkriterien

überschneiden. Die zweite Methode (vom Teilbereich zur Gesamtlösung) wird dagegen

angewendet, wenn die Teilbereiche des Projekts in relativ lockerer Verbindung zueinander

stehen (zum Beispiel Großprojekte mit mehreren Subsystemen).7) Die Einzelplanung von

Teilbereichen kann in diesen Fällen der Gesamtplanung vorgezogen werden.

                                                
1) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 13.
2) Vgl. Richard, Hans: Projektmanagement mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988,

S. 14; Bruch, Heike und Birgit Kuhnert: Total Quality Management als Kernelement
von Lean Administration. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1994, S. 99.

3) Vgl. Doppelfeld, Volker: Projektmanagement am Beispiel eines ausgeprägt funktional
gegliederten Einprodukt-Unternehmens. In: Zeitschrift Führung und Organisation
1985, S. 30; Hansel, Jürgen und Gero Lomnitz: Projektleiter-Praxis: Erfolgreiche
Projektabwicklung durch verbesserte Kommunikation und Kooperation. 2. Aufl.
Berlin usw. 1993, S. 20.

4) Platz, Joachim: Projektmanagement erfolgreich einführen. In: Zeitschrift Führung und
Organisation 1987, S. 217.

5) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 3. Aufl. Düsseldorf 1994, S. 14; Litke,
Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl.
München und Wien 1995, S. 24; Kraus, Georg und Reinhold Westermann: Projekt-
management mit System. Organisation, Methoden, Steuerung. 3. Aufl. Wiesbaden
1998, S. 92; Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch
der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart
1992, Sp. 1525.

6) Vgl. Aggteleky, Béla: Projektplanung. Ein Handbuch für Führungskräfte. München
und Wien 1992, S. 203.

7) Vgl. Aggteleky, Béla: Projektplanung. Ein Handbuch für Führungskräfte. München
und Wien 1992, S. 203.
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Projekte werden meist vom Groben zum Detail geplant.1) Auch die Planung der

Jahresabschlußprüfung erfolgt üblicherweise von der Grobplanung zur Detailplanung.2)

„Die Prüfungsplanung ist ... ein mehrstufiger Prozeß, in dessen Verlauf der Detaillierungs-

grad kontinuierlich zunimmt.“3) Die Planung sollte unmittelbar nach der Erteilung des

Prüfungsauftrages beginnen.4) Sie wird sich zu diesem Zeitpunkt auf den Prüfungsbeginn,

auf die voraussichtliche Prüfungsdauer, auf das einzusetzende Prüfungspersonal und

auf die unmittelbar nach Prüfungsbeginn vorzunehmenden Prüfungshandlungen

beschränken.5) Die detaillierte Prüfungsplanung erfolgt erst kurz vor Beginn der

Prüfung.6) Der Abschlußprüfer nutzt die Detailplanung dazu, den Prüfungsverlauf

laufend an die in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse flexibel anzupassen.7)

Die Informationen für die Detailplanung werden dabei zum einen aus den Ergebnissen

der Systemprüfung, zum anderen aus den Ergebnissen der Einzelprüfungen gewonnen.8)

Die Übernahme der ganzheitlichen Vorgehensweise in die Jahresabschlußprüfung bedeutet,

daß jedes Prüffeld im Zusammenhang mit dem gesamten Prüfungsobjekt zu sehen ist:

Der Abschlußprüfer orientiert sich stets am Gesamtziel der Prüfung, an der Ermittlung und

Mitteilung eines sicheren und vertrauenswürdigen Urteils über die Buchführung und

über die Rechnungslegung. Das Gesamturteil wird aus der Menge von Teilurteilen

ermittelt.9) Ansatzpunkte für eine ganzheitliche Vorgehensweise bestehen in der

                                                
1) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 24; Kraus, Georg und Reinhold
Westermann: Projektmanagement mit System. Organisation, Methoden, Steuerung.
3. Aufl. Wiesbaden 1998, S. 92.

2) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 155-157;
Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der Revision.
Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1525.

3) Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 155.
4) Vgl. Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 19. In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch

1996. Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 11. Aufl.
Düsseldorf 1996.

5) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 156.
6) Vgl. Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 19. In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch

1996. Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 11. Aufl.
Düsseldorf 1996.

7) Vgl. Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der
Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992,
Sp. 1525.

8) Vgl. Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der
Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992,
Sp. 1525.

9) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.
München und Wien 1999, S. 224.
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Jahresabschlußprüfung bereits, da die Jahresabschlußprüfung zum einen eine in sich

geschlossene, aus mehreren Teilen bestehende Gesamtheit und zum anderen Bestandteil

der übergeordneten Gesamtheit Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist.

Zielorientierung bedeutet, daß alle Aktivitäten im Projekt auf die Projektziele ausgerichtet

werden. Die zentrale Bedeutung der Zielorientierung leitet sich bereits aus der Definition

des Projektmanagements ab: Projektmanagement dient der zielorientierten Koordination

von Ressourcen in funktionsübergreifenden Vorhaben.1) Der Bedarf an Koordination ist

um so größer, je mehr arbeitsteilige Aufgaben im Projekt anfallen.2)

Ein Ziel ist definiert als ein gedanklich vorweggenommener Zustand, der durch eigenes

Handeln erreicht werden soll.3) Ziele können allerdings nur dann erreicht werden,

wenn sie ausdrücklich und widerspruchsfrei beschrieben sind.4) Eine genaue Beschreibung

des Projektziels ist daher besonders wichtig. Das Projektergebnis steht im Mittelpunkt

der Zielbeschreibung.5)

Alle Aktivitäten im Projektmanagement basieren auf der Zielplanung.6) Die Zielplanung

ist damit die einleitende Phase des Projektmanagements von der Projektidee bis zum

                                                
1) Vgl. Kühn, Ulrich: Projektmanagement zur Lösung funktionsübergreifender Vorhaben.

In: Versicherungswirtschaft 1995, S. 244; Müller, Ralf J.: Projektmanagement in der
Praxis. In: Office Management 1993. Heft 9, S. 57; Krüger, Wilfried: Stichwort
„Projektmanagement und Führung“. In: Handwörterbuch der Führung. Hrsg. Alfred
Kieser et al. 2. Aufl. Stuttgart 1995, Sp. 1781; Deutsches Institut für Normung e.V.:
DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin; Schmitz, D. et al.: Wirtschaftliches
Projektmanagement aus Sicht der Internen Revision. In: Zeitschrift Interne Revision
1993, S. 67.

2) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 300.

3) Vgl. Platz, Jochen und Hermann J. Schmelzer: Projektmanagement und in der
industriellen Forschung und Entwicklung. Berlin usw. 1986, S. 89. Das Projektziel ist
nach DIN 69 901 definiert als „nachzuweisendes Ereignis und vorgegebene Realisie-
rungsbedingungen der Gesamtaufgabe des Projekts“, vgl. Deutsches Institut für
Normung e.V.: DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin.

4) Vgl. Reschke, Hasso und Michael Svoboda: Projektmanagement. Konzeptionelle
Grundlagen. 2. Aufl. München 1984, S. 31.

5) Vgl. Kaestner, Rolf: Projektinitiierung und Projektzielsetzung – Chancen und Risiken
beim Projektstart. In: Management von Projekten. Know-how aus der Berater-Praxis.
Hrsg. Dietmar Lange et al. Stuttgart 1995, S. 15.

6) Vgl. Lohoff, Heinz-Günther und Petra Lohoff: Von der Idee zur Implementierung.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 72.
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Beginn der eigentlichen Projektbearbeitung.1) Inhalte der Zielplanung sind die

Bestimmung der Ziele und die Planung der Zielerreichung. Alle für die Problemerfassung,

Zielformulierung, Projektdefinition und Aufgabenformulierung erforderlichen Fragen

werden in der Zielplanung beantwortet.2) Die Zielplanung liefert als Ergebnis

die Beschreibung des Projektziels.3)

Das Projektziel hat eine zentrale Bedeutung für die Koordination der Aufgaben:

Der Projektleiter muß die Einzelaktivitäten im Projekt so aufeinander abstimmen,

daß das Gesamtergebnis des Projekts möglichst effizient erreicht wird.4) Projektziele und

Projekterfolg hängen eng zusammen: Ein Projekt wird dann als erfolgreich bezeichnet,

wenn die Projektziele erreicht worden sind.5) Die Definition von klaren, eindeutigen

Zielen ist eine Grundvoraussetzung für jede Planung. Die weitere Planung baut auf dem

Gesamtziel auf, indem das Gesamtziel in Teilziele zerlegt wird.6) Sowohl das Gesamtziel

als auch die Teilziele müssen eindeutig mit Ergebnis, Endtermin und Kosten beschrieben

sein.7)

Diese zentrale Bedeutung der zielorientierten Vorgehensweise ist eine wesentliche

Gemeinsamkeit zwischen der Jahresabschlußprüfung und dem Projektmanagement.

Die Jahresabschlußprüfung bietet jedoch keinen Raum für umfangreiche, individuelle

Zielbeschreibungen durch den Abschlußprüfer, da das Ziel der Jahresabschlußprüfung

vorgegeben ist: Ziel der Jahresabschlußprüfung ist die Ermittlung eines möglichst sicheren

und vertrauenswürdigen Urteils über die Buchführung und über den Jahresabschluß

                                                
1) Vgl. Aggteleky, Béla: Zielplanung, Zielformulierung und Projektdefinition.

In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 81.

2) Vgl. Aggteleky, Béla: Zielplanung, Zielformulierung und Projektdefinition.
In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 81.

3) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien
1997, S. 37.

4) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 300.

5) Vgl. Meyer, Helga: PM-Fachmann im Überblick und Transferüberlegungen.
In: Projektmanagement-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der
deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 1034.

6) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000,
S. 186-187; Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und
Wien 1997, S. 451.

7) Vgl. Kaestner, Rolf: Projektinitiierung und Projektzielsetzung – Chancen und Risiken
beim Projektstart. In: Management von Projekten. Know-how aus der Berater-Praxis.
Hrsg. Dietmar Lange et al. Stuttgart 1995, S. 14.
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mit minimalen Kosten.1) Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland hat das Ziel

der Jahresabschlußprüfung inzwischen in dem Entwurf eines IDW Prüfungsstandards

„Ziele und allgemeine Grundsätze für die Durchführung von Abschlußprüfungen

(IDW EPS 200)“ konkretisiert. Der Wirtschaftsprüfer führt danach „die Abschlußprüfung

mit dem Ziel durch, die Aussagen über das Prüfungsergebnis (Prüfungsaussagen)

unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit

treffen zu können.“2)

Die Objektbereiche der Prüfungsplanung – Strukturplanung, Zeitplanung und Personal-

einsatzplanung – wurden bereits von Gabriel/Knop um die Zielfunktion ergänzt.3)

Eine effiziente Prüfung richtet jede Vorgehensphase und jede Prüfungstätigkeit auf die

Ziele des gesamten Prüfungsauftrages aus.4) Bei der Verteilung der Zielgrößen wird

die Prüfungsqualität als konstante Zielgröße gesetzt, die Kosten der Prüfung sollen

möglichst gering gehalten werden.5) Die Prüfungskosten und die Prüfungszeit sind

also diejenigen Zielgrößen in der Jahresabschlußprüfung, die unter Beibehaltung der

Prüfungsqualität variiert werden können. Beide Zielgrößen werden in unterschiedlichem

Maße gesteuert: Die Prüfungskosten werden durch das Prüfungshonorar begrenzt. Häufig

wird ein Pauschalhonorar vereinbart. Ein solches Pauschalhonorar ist grundsätzlich

zulässig, „wenn es angemessen ist und wenn festgelegt wird, daß bei Eintritt für den Prüfer

nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich des Auftraggebers, die zu einer erheblichen

Erhöhung des Prüfungsaufwandes führen, das Honorar entsprechend zu erhöhen ist“

(§ 27 der Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer6)).

                                                
1) Vgl. Baetge, Jörg: Eine Zielvorschrift für Rationalisierungsansätze bei der Prüfung.

In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 288.
2) Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Entwurf IDW Prüfungsstandard:

Ziele und allgemeine Grundsätze für die Durchführung von Abschlußprüfungen
(IDW EPS 200). In: IDW Prüfungsstandards (IDW PS), IDW Stellungnahmen
zur Rechnungslegung (IDW RS), IDW Standards (IDW S). Hrsg. Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Loseblattsammlung. Düsseldorf. Stand 1999,
S. 2-3.

3) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem
zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1073-1074.

4) Vgl. Marbacher, Lukas: Die Informatik als Gegenstand und Hilfsmittel des Prüfers.
In: Bewertung, Prüfung und Beratung in Theorie und Praxis. Festschrift für Carl
Helbling. Hrsg. André Zünd et al. Zürich 1992, S. 271.

5) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem
zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1073-1074.

6) Wirtschaftsprüferkammer: Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer. Satzung
über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der Berufe des Wirtschaftsprüfers und
des vereidigten Buchprüfers. Düsseldorf 1996.
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Das Gesamturteil als Ziel der Jahresabschlußprüfung läßt sich nicht unmittelbar aus

den Teilurteilen ermitteln, sondern es wird über Zwischenschritte in Form von Teilurteilen

ermittelt.1) Die Zerlegung des Gesamtziels in Teilziele soll das Gesamtziel

operationalisieren: Das Ziel wird präzisiert, so daß konkrete Maßnahmen zur

Zielerreichung abgeleitet werden können.2) Ein solches „Herunterbrechen“ des

Gesamtziels in Teilziele ist auch in der Jahresabschlußprüfung üblich: Das Gesamtziel

(Ermittlung eines sicheren und zuverlässigen Urteils über die Buchführung und über den

Jahresabschluß) wird in Teilziele (Teilurteile über einzelne Prüffelder) zerlegt.3)

Prüfungsziele werden auch in der Praxis der Jahresabschlußprüfung bereits definiert.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Klynveld Peat Marwick Goerdeler KPMG

International beispielsweise unterscheidet in ihrem „KPMG Audit Service Manual

(KAMS)“, dem KPMG-internen, weltweit zu beachtenden Standard für Prüfungen, die

Prüfungsziele Vollständigkeit (completeness), Vorhandensein (existence) und zeitliche

Abgrenzung (occurance), Genauigkeit (accuracy), Bewertung (valuation), wirtschaftliches

Eigentum (ownership) sowie Ausweis und gegebenenfalls erforderliche zusätzliche

Erläuterungen (presentation and disclosure).4)

Neben den Prüfungszielen gelten Qualitätsziele in der Jahresabschlußprüfung. Zu den

Qualitätszielen zählen Zuverlässigkeit, Validität, Professionalität, Klarheit und

                                                
1) Vgl. Wysocki, Klaus v.: Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens.

3. Aufl. München 1988, S. 249-254; Schmid, Reinhold und Peter Uecker:
Zusammenfassung von Teilurteilen zum Gesamturteil bei Jahresabschlußprüfungen.
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1985, S. 981; Marten, Kai-Uwe
et al.: Workflow-Management – ein Instrument zur Kostenoptimierung und
Qualitätsverbesserung in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften? In: Die Wirtschafts-
prüfung 1996, S. 231.

2) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 22.
3) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 224.
4) Vgl. Klynveld Peat Marwick Goerdeler KPMG International: KPMG Audit Service

Manual. o.O. 1993, Rz. 51.29; Wiedmann, Harald: Entwicklung internationaler
Prüfungs-Standards und KPMG Audit Service Manual (KASM). In: Rechnungs-
legung, Prüfung und Beratung. Festschrift aus Anlaß des 50-Jahr-Jubiläums der
KPMG Alpen-Treuhand. Hrsg. Christian Nowotny et al. Wien 1996, S. 293;
Marbacher, Lukas: Die Informatik als Gegenstand und Hilfsmittel des Prüfers.
In: Bewertung, Prüfung und Beratung in Theorie und Praxis. Festschrift für Carl
Helbling. Hrsg. André Zünd et al. Zürich 1992, S. 271-272.
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Zugänglichkeit. Diese Qualitätsziele müssen in operationale Kriterien umgesetzt werden.1)

Jede Prüfungshandlung muß daher unter Beachtung dieser Ziele geplant, durchgeführt und

überwacht werden.

2.1.2 Gliederung des Prüfungsstoffs in der Prüfungsprogrammplanung
mit Hilfe eines tätigkeitsbezogenen Projektstrukturplans 

Die Projektstrukturplanung bildet die Grundlage der Projektplanung.2) Die Aufteilung

des Projekts in einzelne Aufgaben wird als Projektstruktur bezeichnet. Die Projektstruktur

ist nach DIN 69 901 die „Gesamtheit der wesentlichen Beziehungen zwischen den

Elementen eines Projekts“3). Der Projektstrukturplan dient folgenden Zwecken:4)

– Vollständige Erfassung und Gliederung aller Aufgaben im Projekt.

– Grundlage für die Gestaltung des Dokumentations- und Berichtswesens.

– Planung und Steuerung des Bedarfs an Produktionsfaktoren.

Der Projektstrukturplan wird anhand der Struktur der zu lösenden Projektaufgabe

aufgestellt.5) Es gibt objektstrukturierte und funktionsorientierte Projektstrukturpläne.6)

Die Objektgliederung des Projekts ist üblicherweise die Grundlage für den

Projektstrukturplan.7) Die Verwendung einer Objektgliederung hätte zur Folge,

daß der Jahresabschluß Grundlage der Projektstrukturplanung wäre. Die Gliederung

                                                
1) Vgl. Albach, Horst: Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

In: Rechnungslegung: Entwicklung bei der Bilanzierung und Prüfung von
Kapitalgesellschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Karl-Heinz Forster.
Hrsg. Adolf Moxter et al. Düsseldorf 1992, S. 17.

2) Vgl. Ederer, Franz: Mit effizientem Projektmanagement und -controlling Projekte
erfolgreich verwirklichen. In: Betrieb und Wirtschaft 1996, S. 529.

3) Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin.
4) Vgl. Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.

In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 139.

5) Vgl. Hoehne, Joachim: Projektstrukturpläne. In: Projektmanagement-Fachmann.
Band 1. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl.
Eschborn 1994, S. 164.

6) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.
3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 57.

7) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000,
S. 191; Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien
1991, S. 61.
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des Jahresabschlusses orientiert sich allerdings nicht an den Prüfungserfordernissen.1)

In der Jahresabschlußprüfung muß daher ein funktionsorientierter Projektstrukturplan

aufgestellt werden.

Eine Strukturplanung wurde auch für die Jahresabschlußprüfung bereits untersucht.2)

Die Strukturplanung in der Jahresabschlußprüfung beginnt damit, die vorzunehmenden

Prüfungshandlungen in einer Tätigkeitenliste zu verzeichnen und den Prüfungsstoff

in einzelne Prüffelder zu zerlegen. Die Prüffelder sollten aus zwei Gründen so eng wie

möglich abgegrenzt sein:3)

1. Der Abschlußprüfer bleibt bei einer engen Abgrenzung der Prüffelder in der

Prüfungsplanung flexibel. Es ist einfacher, einem Prüfer mehrere kleine Prüffelder

zuzuordnen, als umgekehrt ein großes Prüffeld auf mehrere Prüfer aufzuteilen.

2. Die einzelnen Prüffelder können besser mit Zeitvorgaben belegt werden.

Eine genaue Unterteilung des Prüfungsstoffs in Prüffelder erleichtert also die

Prüfungszeitplanung.

Die Prüfungshandlungen werden im Anschluß an die Strukturierung des Prüfungsstoffs

unter Berücksichtigung ihrer Abhängigkeiten in eine Bearbeitungsreihenfolge gebracht.4)

Die Bearbeitungsreihenfolge ist bei vielen Prüffeldern vorgegeben. So können zum

Beispiel die Abschreibungen erst nach der Prüfung des Anlagevermögens geprüft

werden.5) Die Strukturplanung in der Jahresabschlußprüfung erfolgt in den Schritten

Festlegung von Inhalt und Umfang des Projekts Jahresabschlußprüfung, Zerlegung

des Projekts in einzelne Teilaufgaben und Tätigkeiten (Prüffelder) sowie Festlegung

der Bearbeitungsreihenfolge der Prüffelder.6) Die Strukturplanung in der

Jahresabschlußprüfung entspricht in ihrem Ablauf somit einer Projektstrukturplanung.

                                                
1) Vgl. Hövermann, Klaus: Grundsätze der Prüffelder- und Reihenfolgeplanung bei

Jahresabschlußprüfungen. In: Die Wirtschaftsprüfung 1979, S. 63.
2) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem

zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1070-1071.

3) Vgl. Helbig, Wolfgang: Planung und Durchführung der Jahresabschlußprüfung mittels
Netzplantechnik. Dissertation Technische Universität Berlin 1978, S. 73.

4) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 164.
5) Diese vorgegebene Bearbeitungsreihenfolge wird als Stufengesetz der Planung

bezeichnet, vgl. Zimmermann, Erhard: Theorie und Praxis der Prüfungen im Betriebe.
Essen 1954, S. 42.

6) Vgl. Kraushaar, Peter: Die Anwendung der Netzplantechnik bei Abschlußprüfungen.
Berlin 1971, S. 30; Minz, Rainer: Computergetützte Jahresabschlußprüfung.
Düsseldorf 1987, S. 120.
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Das Projekt wird anhand des Projektstrukturplans in Hauptaufgaben, Teilaufgaben und

Arbeitspakete eingeteilt.1) „Der Projektstrukturplan bildet somit die ganzheitliche Basis für

die Planung, Überwachung und Steuerung eines Projekts.“2) Der Grad der Detaillierung

der Aufgaben hängt von der Größe und von der Komplexität des Projekts ab.3)

Die Hauptaufgabe im Projektstrukturplan wird von dem Projektziel bestimmt.4)

Folglich muß die sachgerechte Urteilsbildung des Abschlußprüfers die Hauptaufgabe

im Projektstrukturplan für die Jahresabschlußprüfung sein.

Eine Teilaufgabe ist nach DIN 69 901 definiert als „Teil des Projekts, der im Projekt-

strukturplan weiter aufgegliedert werden kann.“5) Die Projektaufgabe ist in Teilaufgaben

aufzugliedern, die in sich geschlossen sind und für die ein einzelner Mitarbeiter

die Verantwortung übernehmen kann.6) Teilaufgaben innerhalb eines Projektstrukturplans

für die Jahresabschlußprüfung sind die Bearbeitung von Prüffeldern oder

Prüffeldergruppen. Die einzelnen Teilaufgaben können ihrerseits weiter in andere

Teilaufgaben oder in Arbeitspakete zerlegt werden.7)

Ein Arbeitspaket ist eine Menge von Tätigkeiten im Projekt, mit denen ein bestimmtes

Ergebnis erarbeitet wird.8) Arbeitspakete sind im Projektstrukturplan nicht weiter

aufteilbar.9) Sie können auf beliebigen Ebenen im Projektstrukturplan liegen.

Arbeitspakete sind damit die kleinsten Einheiten eines Projekts, die den Teilaufgaben eines

                                                
1) Vgl. u.a. Ederer, Franz: Mit effizientem Projektmanagement und -controlling Projekte

erfolgreich verwirklichen. In: Betrieb und Wirtschaft 1996, S. 528; Reschke, Hasso
und Michael Svoboda: Projektmanagement. Konzeptionelle Grundlagen. 2. Aufl.
München 1984, S. 14.

2) Meyer, Helga: PM-Fachmann im Überblick und Transferüberlegungen. In: Projekt-
management-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 1037.

3) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 131.

4) Vgl. Grandke, Reinhard und Felix Rhumbler: Der Weg zum Erfolg. In: Planung+
Produktion 1997. Heft 3, S. 17.

5) Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin.
6) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 88.
7) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.

3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 57.
8) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe

von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 9.
9) Vgl. Platz, Jochen: Produkt- und Projektstrukturpläne als Basis der Projektplanung.

In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 236.
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Projekts zugeordnet sind.1) Sie sollen sich möglichst nicht überschneiden und sie sollen

möglichst wenig Abhängigkeiten voneinander aufweisen.2) Die Arbeitspakete innerhalb

eines Projektstrukturplans für die Jahresabschlußprüfung sind die Einzelprüfungen und die

Systemprüfungen. Die Arbeitspakete des Projekts werden im Rahmen der Projektplanung

im Projektstrukturplan verzeichnet sowie mit Zeitvorgaben und Personalzuordnungen

versehen.3)

Der Projektstrukturplan läßt sich somit auf die Jahresabschlußprüfung übertragen.

Abbildung 1 enthält eine Gegenüberstellung der Gliederungskriterien in der Projekt-

strukturplanung und in der Prüfungsprogrammplanung.

Abbildung 1: Gegenüberstellung der Gliederungskriterien in der Projektstrukturplanung
und in der Prüfungsprogrammplanung 

Der Projektstrukturplan für die Jahresabschlußprüfung wird erstellt, indem vom obersten

Ziel der Jahresabschlußprüfung ausgehend Teilziele festgelegt werden, aus denen

wiederum Teilaufgaben und schließlich Arbeitspakete gebildet werden.4)

                                                
1) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 97; Kühn, Ulrich: Projektmanagement
zur Lösung funktionsübergreifender Vorhaben. In: Versicherungswirtschaft 1995,
S. 245; Ederer, Franz: Projektcontrolling und Kommunikation – Konfliktmanagement
im Controlling. In: Controller Magazin 1993, S. 325.

2) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 135.

3) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch
Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 642.

4) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 40; Patzak,
Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Management von
Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. Wien 1996, S. 166.

Gliederungskriterien in der
Projektstrukturplanung

Gliederungskriterien in der
Prüfungsprogrammplanung

Hauptaufgabe ⇒ Ermittlung und Mitteilung eines sicheren und
vertrauenswürdigen Urteils über die Buchführung
und über den Jahresabschluß

Teilaufgaben ⇒ Prüffeldergruppen

Arbeitspakete ⇒ Prüffelder

Tätigkeiten ⇒ Prüfungshandlungen
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Der Projektstrukturplan wird als Organigramm dargestellt.1) Die graphische Darstellung

in Form eines Organigramms hat den Vorteil, daß der Leser die Projektstruktur besser

aufnehmen kann als bei einer tabellarischen Darstellung.2)

Der Einsatz des Projektstrukturplans erleichtert die Prüfungsplanung erheblich, da der

Projektstrukturplan mit Hilfe von Projektmanagement-Software leicht erstellt werden kann.

Software-gestützte Projektmanagementprogramme sind grundsätzlich geeignet, Planungs-

probleme in der Jahresabschlußprüfung zu lösen. Sie erlauben zum einen die simultane

Planung des Auftragsbestandes (Multiprojektplanung) und zum anderen die einfache

Modifizierung der Planung im Verlauf der Jahresabschlußprüfung.3) Es gibt bereits viele

Software-Programme zur Unterstützung des Projektmanagements.4) Diese Programme

lassen sich oft individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts einstellen.5)

Die Erstellung von Projektstrukturplänen sollte möglichst rationalisiert werden.

Ein neuer Projektstrukturplan muß auf jeden Fall erstellt werden, wenn das Projekt ein

neuartiges Ziel hat.6) Unternehmen, die häufig gleichartige Projekte durchführen, können

die Vorteile des Standard-Projektstrukturplans nutzen.7) Der Standard-Projektstrukturplan

                                                
1) Vgl. Kraus, Georg und Reinhold Westermann: Projektmanagement mit System.

Organisation, Methoden, Steuerung. 3. Aufl. Wiesbaden 1998, S. 89-92; Albert,
Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe von
Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 7.

2) Vgl. Platz, Jochen: Produkt- und Projektstrukturpläne als Basis der Projektplanung.
In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 237.

3) Vgl. Ludwig, Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Band 92 der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G.
Bischoff. Bergisch Gladbach und Köln 1992, S. 53-54.

4) Als Beispiele für Projektmanagement-Software können die Programme SuperProject
4.0, Project 4.1 für Windows oder Visio 4.0 genannt werden. Zu Software-
Programmen vgl. u.a. Lindo, Wilfried: Alles nach Plan. In: PC-Anwender 1997.
Heft 2, S. 26-30, sowie ausführlich Dworatschek, Sebastian und Asad Hayek:
Marktspiegel Projektmanagement-Software. Kriterienkatalog und Leistungsprofile.
3. Aufl. Köln 1992, S. 16. Dworatschek/Hayek stellen über 300 Software-Pakete zum
Projektmanagement mit deren Leistungsmodulen vor.

5) Vgl. Eder, Thomas: EDV-gestützes Projektmanagement bei der Langenbahn KG.
In: Controlling 1997, S. 126.

6) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 40.

7) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 134;
Platz, Jochen: Produkt- und Projektstrukturpläne als Basis der Projektplanung.
In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 255-256.
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enthält alle wesentlichen Strukturzweige eines Projekts. Für die Planung des Projekts

werden aus der Menge der vorgegebenen Strukturzweige die auf das jeweilige Projekt

(in der Jahresabschlußprüfung auf die jeweilige Prüfung) zutreffenden Strukturzweige

mit den entsprechenden Arbeitspaketen übernommen und an das konkrete Projekt

angepaßt.1) Der individuelle Strukturplan entsteht dann durch Auswahl der erforderlichen

Bereiche und durch individuelle Ergänzungen der Standardstruktur.2)

Standard-Projektstrukturpläne bieten sich auch für einen Einsatz in der Jahresabschluß-

prüfung an, da die Jahresabschlußprüfung ebenfalls ein genormtes Ziel in Form

des Prüfungsurteils hat und da sich die einzelnen Jahresabschlüsse und damit die einzelnen

Jahresabschlußprüfungen in ihrem Prozeß ähneln. Ein Standard-Projektstrukturplan

für die Jahresabschlußprüfung muß auf dem Ablauf der Jahresabschlußprüfung basieren.

Der Prüfungsleiter hat diese Struktur um Besonderheiten des zu prüfenden Unternehmens

zu ergänzen. Der Einsatz von Standard-Projektstrukturplänen rationalisiert die

Prüfungsplanung erheblich.

Standard-Projektstrukturpläne bestehen in der Jahresabschlußprüfung bereits ansatzweise

dadurch, daß die Prüfungsprogramme der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

in Form von Checklisten weitgehend standardisiert sind.3) Die Anwendung von

Checklisten ist jedoch nicht auf große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beschränkt:

Auch mittelgroße und kleine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verwenden Checklisten

(zum Beispiel Checklisten vom IDW).4) Der Einsatz eines Projektstrukturplans

in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften baut somit auf bestehenden Elementen auf.

                                                
1) Vgl. Hügler, Gert L.: Controlling in Projektorganisationen. München 1988, S. 173.
2) Vgl. Hirzel, Matthias: Projektmanagement mit Standard-Struktur-Plänen.

In: Zeitschrift Führung und Organisation 1985, S. 395.
3) Vgl. Schindler, Richard: Unternehmensrisiken und Abschlussprüfung. Diss.

Universität Zürich 1996, S. 322; Siepe, Günter: Entwicklungen im Umfeld des
Wirtschaftsprüfers. In: Rechnungslegung und Prüfung. Perspektiven für die neunziger
Jahre. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1993, S. 128; Heydkamp, Werner und Klaus
Dyck: Qualitätsnormen international operierender Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschaftsprüfung und Beratung. Festschrift zum
65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst & Young Gruppe. Stuttgart 1991,
S. 225-226.

4) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: IDW-Arbeitshilfen zur
Qualitätssicherung. Beilage zu den Fachnachrichten des IDW 6/1999.
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2.1.3 Abgrenzung von Teilaufgaben in der Jahresabschlußprüfung
durch Definition projektorientierter Meilensteine 

Die in der Projektstrukturplanung festgelegten Hauptaufgaben, Teilaufgaben und Arbeits-

pakete müssen so formuliert sein, daß sie inhaltlich und zeitlich voneinander abgegrenzt

sind.1) Die Abgrenzung der einzelnen Aufgaben erfolgt im Projektmanagement durch die

Definition sogenannter Meilensteine (milestones oder events).2) Meilensteine werden in

der Phase der Projektplanung festgelegt, um die Steuerung und die Überwachung des

Projektverlaufs zu erleichtern. Das Arbeiten mit Meilensteinen wird als Meilensteintechnik

bezeichnet. Die Meilensteintechnik ermöglicht erst das strukturierte Vorgehen im

Projektmanagement.

Meilensteine sind Ereignisse von besonderer Bedeutung im Projektverlauf.3)

Ein Meilenstein ist damit ein überprüfbares Zwischenereignis im Projektverlauf,

das ein Teilziel des Projekts beschreibt.4) Ein Meilenstein schließt eine aus mehreren

Arbeitspaketen bestehende Teilaufgabe oder ein Arbeitspaket ab.

                                                
1) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.

3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 57.
2) Vgl. Cammarano, James: Project Management: How to make it happen. In: IIE

Solutions. Vol. 29. December 1997, S. 31; Drexl, Andreas et al.: Koordination und
Integration im Projektmanagement. Aufgaben und Instrumente. In: Zeitschrift für
Betriebswirtschaft 1998, S. 286.

3) Vgl. Rösch, Wolfgang und Walter Volkmann: Bau-Projektmanagement. Köln 1994,
S. 47.

4) Vgl. Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 100; Litke,
Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl.
München und Wien 1995, S. 106; Brandstätter, Gerhard und Herbert Synek: Fehler im
Projektmanagement. Planung, Kontrolle, Organisation. In: Zeitschrift Führung und
Organisation 1988, S. 395.
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Meilensteine können zur Steuerung und zur Überwachung des Projektverlaufs nur

verwendet werden, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen:1)

– Inhaltliche und zeitliche Definition der Meilensteine.

– Überschaubare Bearbeitungsdauer der Aufgabe bis zum Erreichen des

Meilensteins.

– Abschluß der Meilensteine mit einer Entscheidung über den weiteren

Projektverlauf.

Die wichtigste Anforderung an Meilensteine ist, daß sie inhaltlich und zeitlich genau

definiert sind (inhaltliche und zeitliche Definition).2) Die Definition enthält die bis zum

Erreichen des Meilensteins zu erledigenden Aufgaben.3)

Die Bearbeitungsdauer der Aufgabe bis zum Erreichen des jeweiligen Meilensteins sollte

überschaubar bleiben (überschaubare Bearbeitungsdauer). Albert/Högsdal schlagen vor,

daß die Dauer bis zum Erreichen eines Meilensteins einen Zeitraum von einem bis drei

Monaten bei einer Projektlaufzeit von zwei bis drei Jahren nicht überschreiten sollte.4)

Diese sehr kurze Dauer bis zum Erreichen des Meilensteins erleichtert die Schätzung

der Zeitpunkte bis zum Erreichen der Meilensteine. Die Meilensteintechnik ist daher

ein besonders wirksames Planungsinstrument für die Jahresabschlußprüfung.

Meilensteine müssen mit Entscheidungen über das weitere Vorgehen im Leistungsprozeß

verbunden sein (Abschluß mit einer Entscheidung).5) Der Projektleiter hat bei Erreichung

des Meilensteins zu prüfen, ob die ursprüngliche Planung fortgeführt werden kann oder

ob Änderungen erforderlich sind.6) Die Entscheidung über die Realisierung des nächsten

                                                
1) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000,

S. 214.
2) Vgl. Kraus, Georg und Reinhold Westermann: Projektmanagement mit System.

Organisation, Methoden, Steuerung. 3. Aufl. Wiesbaden 1998, S. 54.
3) Vgl. Cammarano, James: Project Management: How to make it happen. In: IIE

Solutions. Vol. 29. December 1997, S. 31.
4) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe

von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 14.
5) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 27; Zielasek, Gotthold: Projektmanage-
ment. Berlin usw. 1995, S. 100-102.

6) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Projektorientierte Unternehmensführung
als Weg aus der Krise (1). In: Office Management 1996. Heft 5, S. 55.
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Schrittes wird erst getroffen, wenn alle in der Definition des Meilensteins enthaltenen

zu erledigenden Aufgaben erfüllt sind.1)

Es bestehen zwei grundsätzliche Möglichkeiten, bei Erreichen des Meilensteins über das

weitere Vorgehen zu entscheiden:2)

1. Es wird eine Entscheidung über das weitere, detaillierte Vorgehen im Projekt-

verlauf getroffen.

2. Es wird eine grundsätzliche Entscheidung darüber getroffen, ob das Projekt

überhaupt weitergeführt werden kann.

Der Einsatz der Meilensteintechnik in der Jahresabschlußprüfung kann nur eine

Entscheidung über das weitere, detaillierte Vorgehen beinhalten. Die Frage, ob die Prüfung

überhaupt weitergeführt werden soll, stellt sich dem Abschlußprüfer grundsätzlich nicht,

da der Abschlußprüfer einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat und ein Urteil über das

Ergebnis der Prüfung auf jeden Fall abgeben muß. Ein vom Abschlußprüfer

angenommener Auftrag kann von dem Abschlußprüfer nur aus wichtigem Grund gekündigt

werden (§ 318 Abs. 6 Satz 1 HGB). Die Bewertung der Frage, ob ein wichtiger Grund

vorliegt, ist anhand strenger Maßstäbe vorzunehmen, so daß eine vorzeitige Beendigung

des Prüfungsauftrages nur in wenigen Ausnahmefällen möglich ist.3)

Die Meilensteintechnik kann auf die Jahresabschlußprüfung übertragen werden.

Meilensteine werden in der Jahresabschlußprüfung definiert, indem ein Zwischenergebnis

(= Teilurteil über das Prüffeld) das Ende der Teilaufgabe (= Prüffeld) bildet.

Der Prüfungsleiter muß am Ende eines jeden Arbeitspaketes über den weiteren Fortgang

                                                
1) Vgl. Doppelfeld, Volker: Projektmanagement am Beispiel eines ausgeprägt funktional

gegliederten Einprodukt-Unternehmens. In: Zeitschrift Führung und Organisation
1985, S. 31.

2) Vgl. Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 100-102.
3) Vgl. Budde, Wolfgang D. und Elgin Steuber: Bestellung und Abberufung des

Abschlußprüfers (§ 318). Anm. 34. In: Beck’scher Bilanz-Kommentar. Hrsg.
Wolfgang D. Budde et al. 4. Aufl. München 1999; Adler-Düring-Schmaltz:
Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen. Kommentar. Teilband 7. 6. Aufl.
Stuttgart 2000, § 318 Tz. 435.
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der Prüfung entscheiden.1) Teilaufgaben zur Abgrenzung von Meilensteinen in der

Jahresabschlußprüfung können sein:

– Erstellung einer Grobplanung der Prüfung.

– Durchführung einer Vor- bzw. Zwischenprüfung.

– Prüfung der Inventur.

– Prüfung des Internen Überwachungssystems (IÜS).

– Abschluß aller materiellen Prüfungshandlungen.

– Schlußbesprechung.

– Endgültige Formulierung des Prüfungsberichts.

Meilensteine sind damit Elemente des Projektmanagements, die in der Jahresabschluß-

prüfung bereits verwendet werden, ohne daß sie ausdrücklich so bezeichnet werden.

Der Einsatz der Meilensteintechnik in der Jahresabschlußprüfung bedeutet das steuernde

Arbeiten mit den Meilensteinen in der Prüfung. Die Meilensteintechnik führt so

zu einer besseren Strukturierung des Prüfungsprozesses. Meilensteine bilden die Grundlage

für die Steuerung und für die Überwachung der Jahresabschlußprüfung.

2.2 Erhöhung der Transparenz in der Prüfungszeitplanung
durch projektorientierte Methoden und Instrumente zur Zeitplanung 

Der Abschlußprüfer hat für die Durchführung der Jahresabschlußprüfung nur eine

begrenzte Zeitspanne zur Verfügung.2) Die zur Verfügung stehende Prüfungszeit wird

zunehmend zum kritischen Erfolgsfaktor in der Jahresabschlußprüfung.3) Diese begrenzte

Zeitspanne macht eine möglichst genaue Planung der Prüfungszeit erforderlich.4)

                                                
1) Vgl. Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 100.
2) Die Hauptprüfung bei Aktiengesellschaften (AG) oder bei Kommanditgesellschaften

auf Aktien (KGaA) muß innerhalb eines Zeitraums von maximal zwei Monaten
abgeschlossen sein, wenn das zu prüfende Unternehmen die gesetzlichen Fest-
stellungsvorschriften für den Jahresabschluß genau einhält. Das zu prüfende
Unternehmen und der Abschlußprüfer können diese Zeit durch vertragliche Verein-
barungen weiter verkürzen, vgl. Loitz, Rüdiger: Jahresabschlußerstellung und Prüfung
im Umbruch. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2507; Lück, Wolfgang: Prüfung der
Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung. München und Wien 1999, S. 88.

3) Vgl. Wiedmann, Harald: Ansätze zur Fortentwicklung der Abschlußprüfung. In: Die
Wirtschaftsprüfung 1998, S. 342.

4) Vgl. Thiel, Hanspeter: Die Wirtschaftsprüfung im Wandel. In: Bewertung, Prüfung
und Beratung in Theorie und Praxis. Festschrift für Carl Helbling. Hrsg. André Zünd
et al. Zürich 1992, S. 436.



– 34 –

Die Prüfungszeitplanung hat unter anderem die Terminierung der einzelnen Prüfungs-

handlungen, die Ermittlung der Zeitvorgaben für die einzelnen Prüfungshandlungen,

den Ansatz ausreichender zeitlicher Reserven sowie die – parallel zum Prüfungsfortschritt

durchzuführenden – Überwachungsmaßnahmen zu berücksichtigen.1) Das Ergebnis

der Prüfungszeitplanung ist die Aufstellung des Zeitplans.2) Die Prüfungszeitplanung

steht in engem Zusammenhang mit der Personaleinsatzplanung. In der Prüfungszeitplanung

wird die Bearbeitungszeit ermittelt, welche die Prüfer voraussichtlich zur Beurteilung

der einzelnen Prüffelder benötigen werden.3)

2.2.1 Möglichkeiten und Grenzen eines Einsatzes der projektorientierten
Aufwandschätzung zur Ermittlung der Prüfungszeiten 

Die Zeitplanung beginnt mit der Ermittlung der Bearbeitungszeit pro Arbeitspaket

(= Ermittlung der Zeitvorgaben pro Prüffeld).4) Die Ermittlung der Zeitvorgaben

pro Prüffeld ist schwierig, weil es sich bei der Prüfung um eine geistige Tätigkeit handelt,

bei der die zu lösenden Probleme allenfalls in Umrissen erkennbar sind.5) Eine praktische

Schwierigkeit liegt zudem darin, daß die Bearbeitungszeit von der Qualität der Mitarbeiter

abhängt. Gerade die hohe Fluktuation in Wirtschaftsprüfungsunternehmen erschwert so die

Zeitschätzung. Die Planung der Prüfzeiten erfordert

– die Koordination der im Planungszeitraum durchzuführenden Prüfungen,

– die Berücksichtigung von Zeitreserven und

– die Abstimmung mit dem zu prüfenden Unternehmen.6)

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 30-31.

2) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem
zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1072.

3) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 202-204.
4) Vgl. Müller, Dietrich: Methoden der Ablauf- und Terminplanung von Projekten.

In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 285.

5) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem
zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1072.

6) Vgl. Hofmann, Rolf: Unternehmensüberwachung. Ein Aufgaben- und Arbeitskatalog
für die Revisionspraxis. 2. Aufl. Berlin 1993, S. 207-208.
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Die Ermittlung der Prüfungszeit setzt voraus, daß der erforderliche Arbeitsaufwand

für das einzelne Prüffeld hinreichend genau prüferbezogen geschätzt werden kann.1)

Die projektorientierte Aufwandschätzung in der Jahresabschlußprüfung setzt bei der

Ermittlung des Zeitbedarfs für das Prüfungsprogramm an. Projektmanagement verwendet

die Aufwandschätzung zur Ermittlung der Bearbeitungszeiten für die einzelnen

Arbeitspakete. Die Aufwandschätzung ermittelt die ungefähre Dauer der einzelnen

Arbeitspakete im Projekt.2) Die projektorientierte Aufwandschätzung ermittelt den Bedarf

an denjenigen Ressourcen im Projekt, welche die Gesamtkosten entscheidend bestimmen

oder bei der Durchführung des Projekts einen Engpaß darstellen.3)

Die Aufwandschätzung im Projektmanagement kann mit verschiedenen Methoden

durchgeführt werden: Die Zeitschätzung nach dem Analogieverfahren überträgt Werte

aus vergleichbaren Prüfungen der Vergangenheit auf die zu planende Prüfung.4)

Das Analogieverfahren verwendet bei der Schätzung vorwiegend diejenigen Faktoren,

die den Aufwand am stärksten beeinflussen.5) Die Relationenmethode ist eine

Weiterentwicklung des Analogieverfahrens. Bei der Relationenmethode wird der Aufwand

in einem formalisierten Verfahren angepaßt.6) Der Wert des zu planenden Arbeitspakets

wird in ein Verhältnis zum Wert der Teilaufgabe gesetzt.7) Eine Übernahme der

Relationenmethode in die Jahresabschlußprüfung würde auf dem Grundsatz der

Wesentlichkeit (Materiality) aufbauen.8) Die Multiplikatormethode zerlegt das gesamte

Projekt in Teilprojekte, ermittelt den Aufwand pro Teilprojekt und rechnet diesen Aufwand

für die Teilprojekte auf den Gesamtaufwand hoch.9)

                                                
1) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 204.
2) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 52.
3) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 116.
4) Vgl. Klose, Burkhard: Projektabwicklung. Wien 1996, S. 26.
5) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 119.
6) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 120.
7) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.

3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 84.
8) Vgl. Lück, Wolfgang: Materiality in der internationalen Rechnungslegung. Wiesbaden

1975, S. 51; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Entwurf IDW
Prüfungsstandard: Ziele und allgemeine Grundsätze für die Durchführung von
Abschlußprüfungen (IDW EPS 200). In: IDW Prüfungsstandards (IDW PS), IDW
Stellungnahmen zur Rechnungslegung (IDW RS), IDW Standards (IDW S).
Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Loseblattsammlung.
Düsseldorf. Stand 1999, S. 6.

9) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-
weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 120.
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Der Abschlußprüfer stützt sich bei der Schätzung der Prüfungszeiten vornehmlich

auf Erfahrungswerte aus vergangenen Prüfungen. Diese Vergangenheitswerte müßten

in einer umfangreichen Datenbank gespeichert und für die Planung jeder einzelnen Prüfung

zugänglich sein. Auf diese Weise ließe sich nach Gabriel/Knop die Zeitschätzung in der

Jahresabschlußprüfung verbessern.1) Der Einsatz von Projektmanagement kann den

Abschlußprüfer dabei unterstützen, indem die erforderlichen Daten durch das

projektorientierte Informationssystem bereitgestellt werden. Es ist für die Schätzung der

Prüfungszeit von Bedeutung, ob es sich bei der Prüfung um eine Folgeprüfung

(Wiederholungsprüfung) oder ob es sich um eine Erstprüfung handelt.

Der Zeitbedarf bei Folgeprüfungen wird geplant, indem der Abschlußprüfer die

Dokumentation der Prüfungszeiten der vergangenen Prüfung als Grundlage nimmt.2)

Die Dokumentation enthält das Prüfungsprogramm der Vorjahresprüfung und das

Prüferteam der Vorjahresprüfung. Es sind bei der Planung der Prüfungszeit zunächst die

Besonderheiten des Prüfungsauftrages zu berücksichtigen. Der Abschlußprüfer entnimmt

der Prüfungsprogrammplanung, welche Prüffelder mit der gleichen Intensität und im

gleichen Umfang geprüft werden sollen und bei welchen Prüffeldern Änderungen in der

Intensität oder im Umfang der Prüfung vorzunehmen sind. Neben Änderungen in Intensität

oder Umfang der Prüfung wirken sich auch Änderungen im Prüfungsteam auf die Dauer

der Prüfung aus.

Der Zeitbedarf bei Erstprüfungen ist dagegen schwieriger zu planen, da bei Erstprüfungen

der Prüfungsstoff und das zu prüfende Unternehmen den Prüfern unbekannt sind.3)

Der Abschlußprüfer kann zur Schätzung der Prüfungszeit Unterlagen aus vergleichbaren

Prüfungen heranziehen.4) Grundlage der Prüfungszeitplanung ist die Prüfungsprogramm-

planung. Der Abschlußprüfer ermittelt im Anschluß an die Prüfungsprogrammplanung

                                                
1) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem

zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1072.

2) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 202.
3) Vgl. Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 111. In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch

1996. Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 11. Aufl.
Düsseldorf 1996.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.
München und Wien 1999, S. 88.
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den Zeitbedarf für dieses Prüfungsprogramm anhand von Erfahrungswerten (erfahrungs-

gemäßer Zeitbedarf für dieses Prüfungsprogramm) und unter Berücksichtigung der

Besonderheiten des jeweiligen Prüfungsauftrags.

Die geschätzten Prüfungszeiten können zwar durch Software-Programme ermittelt werden,

die den Zeitbedarf algorithmisch errechnen.1) Die entscheidende Einflußgröße bei der

Schätzung der Zeiten bleibt aber immer die Erfahrung des Abschlußprüfers. Dies wird

allein schon durch den Berufsgrundsatz der Eigenverantwortlichkeit nach § 43 Abs. 1

WPO bestimmt. Grundlage für die Schätzung der Bearbeitungszeiten sind eigene

Erfahrungswerte des Prüfers sowie Erfahrungswerte von Kollegen oder von

Vorgesetzten.2) Formalisierte Verfahren der Aufwandschätzung sind somit in der

Jahresabschlußprüfung kaum anwendbar.

2.2.2 Entwicklung der Zeitplanung in der Jahresabschlußprüfung
unter Verwendung einer projektorientierten Terminliste 

Die Terminplanung kann grundsätzlich als progressive Terminplanung oder als retrograde

Terminplanung durchgeführt werden.3) Die progressive Terminplanung geht von dem

bekannten Anfangstermin des Projekts aus und ermittelt durch Vorwärtsrechnung den

Endtermin des Projekts.4) Diese Vorgehensweise führt üblicherweise zu realistischeren

Werten als die retrograde Planung.5) Die progressive Terminplanung setzt voraus,

daß der Endtermin der Prüfung zu Beginn der Prüfung nicht festgelegt wird. Dies ist jedoch

in der Jahresabschlußprüfung nur selten der Fall. Fixe Zeitpunkte in der Prüfungsplanung

sind der Abschlußstichtag, der frühestmögliche Prüfungsbeginn und der Abgabetermin für

den Prüfungsbericht.6) Die Zeitplanung der Jahresabschlußprüfung geht

                                                
1) Vgl. Müller, Dietrich: Methoden der Ablauf- und Terminplanung von Projekten.

In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 286.

2) Vgl. Klose, Burkhard: Projektabwicklung. Wien 1996, S. 26.
3) Vgl. Müller, Dietrich: Methoden der Ablauf- und Terminplanung von Projekten.

In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989,
S. 288.

4) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 52.
5) Vgl. Cammarano, James: Project Management: How to make it happen. In: IIE

Solutions. Vol. 29. December 1997, S. 31.
6) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.

In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 292.



– 38 –

in der Praxis meist vom Abgabetermin für den Prüfungsbericht aus. Dieser Termin wird oft

schon bei der Auftragsannahme festgelegt, die Planung erfolgt dann in Rückwärtsrechnung

von diesem Termin aus (retrograde Terminplanung).1) Diese an fixen Endzeitpunkten

ausgerichtete Vorgehensweise in der Planung wird auch als Time Based Management

(TBM) bezeichnet.2) Die Jahresabschlußprüfung wird meist retrograd geplant.

Die einzelnen Prüffelder und Prüfungshandlungen werden im Rahmen der Terminplanung

in eine logisch und zeitlich richtige Reihenfolge gebracht. Der Abschlußprüfer hat darauf

zu achten, daß die Zeitvorgaben für die Erledigung der Prüfungsaufgaben ausreichen

und daß Zeitreserven für unerwartet erforderliche Änderungen des Prüfungsplans

bestehen.3) Die mangelnde Berücksichtigung zeitlicher Reserven und die Überhäufung von

Mitarbeitern mit Aufgaben ist einer der häufigsten Fehler im Projektmanagement.4)

Oft werden Mitarbeiter mit ihrer gesamten verfügbaren Zeit auf Projekte verplant oder

sie werden laut Plan schon für Projekte eingesetzt, obwohl sie das vorherige Projekt

noch nicht abgeschlossen haben.5)

Die Berücksichtigung zeitlicher Reserven ist in der Jahresabschlußprüfung besonders

wichtig, da der Prozeß der Jahresabschlußprüfung in hohem Maße vom Eintritt unvorher-

gesehener Ereignisse bestimmt wird. Der Abschlußprüfer kann Zeitreserven schaffen,

indem er nicht die gesamte zur Verfügung stehende Zeit auf konkrete Prüfungshandlungen

verteilt, sondern stattdessen Zeiten für unvorhergesehene Aufgaben einplant.

Die Schätzung der Zeiten muß allerdings trotz der Reserven so genau wie möglich sein,

da die Zeitvorgaben auch für Zwecke der Überwachung des Prüfungsverlaufs dienen.6)

Die Terminliste ist eine einfache Auflistung aller im Projektverlauf durchzuführenden

Aktivitäten mit ihren jeweiligen Anfangsterminen und Endterminen.7) Sie hat die Planung

                                                
1) Vgl. Schedlbauer, Hans: Sonderprüfungen. Stuttgart 1984, S. 22.
2) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich

1997, S. 272.
3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.

4) Vgl. Cammarano, James: Project Management: How to make it happen. In: IIE
Solutions. Vol. 29. December 1997, S. 31.

5) Vgl. Schelle, Heinz: Projekte zum Erfolg führen. München 1996, S. 101.
6) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 203-204.
7) Vgl. Ebertzeder, Albrecht J.: Projektmanagement für die betriebliche Praxis.

Hattenhofen 1994, S. 68.
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bestimmter Zeitpunkte im Projektverlauf zum Gegenstand, wie zum Beispiel die

Anfangstermine und die Endtermine oder die Meilensteine.1)

Grundlage der Terminplanung ist eine Tätigkeitenliste, in der alle vorzunehmenden

Arbeitsschritte im Projekt bzw. die Prüfungshandlungen mit den geschätzten Bearbeitungs-

dauern verzeichnet sind. Die einzelnen Prüffelder und Prüfungshandlungen werden

bei der Zeitplanung mit Hilfe der Terminliste mit ihren Abschlußterminen in zeitlich

aufsteigender Reihenfolge verzeichnet, indem die Prüffelder und Prüfungshandlungen

mit den früheren Terminen vor den Prüffelder und Prüfungshandlungen mit den späteren

Terminen verzeichnet werden.2) Die Terminliste wird aufgrund der in der Projektstruktur-

planung festgelegten Prüfungshandlungen erstellt, indem die Tätigkeiten um eine Angabe

der Bearbeitungsdauern ergänzt wird.3) Die Terminliste wird dann mit der Festschreibung

der Verantwortlichkeiten vervollständigt. Es wird in der Terminplanung der Jahres-

abschlußprüfung ein Zuordnungsplan erstellt, der die Reihenfolge der zu bearbeitenden

Prüffelder enthält. Es sind auch verschiedene Terminlisten für den alternativen Einsatz

verschiedener Prüfer mit unterschiedlichen Prüfungszeiten und unterschiedlichen

Honorarsätzen möglich.4)

Die Terminliste kann durch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Prüffeldern schon

bei kleineren Jahresabschlußprüfungen sehr komplex werden.5) Sie eignet sich daher nur

für sehr einfache Jahresabschlußprüfungen, deren Prüffelder nur wenig miteinander

verknüpft sind.6) Größere Jahresabschlußprüfungen erfordern dagegen den Einsatz eines

Balkendiagramms.

                                                
1) Vgl. Moser, Patrick: Projektplanungssysteme. Kosten und Termine bleiben im Griff.

In: Industrielle Organisation Management Zeitschrift 1996. Heft 10, S. 70; Jenny,
Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich 1997, S. 272.

2) Zum Terminplan im Projektmanagement vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement:
Planung, Überwachung und Steuerung von technischen und nichttechnischen
Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 68.

3) Vgl. Kraus, Georg und Reinhold Westermann: Projektmanagement mit System.
Organisation, Methoden, Steuerung. 3. Aufl. Wiesbaden 1998, S. 104-106.

4) Vgl. Bolenz, Gerhard und Roswitha Frank: Das Zuordnungsproblem von Prüfern zu
Prüffeldern unter Berücksichtigung von Reihenfolgebedingungen – Ein Lösungsansatz
der binären Optimierung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1977,
S. 432.

5) Vgl. Bolenz, Gerhard und Roswitha Frank: Das Zuordnungsproblem von Prüfern zu
Prüffeldern unter Berücksichtigung von Reihenfolgebedingungen – Ein Lösungsansatz
der binären Optimierung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1977,
S. 432.

6) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 68.



– 40 –

2.2.3 Visualisierung der Prüfungszeitplanung durch Darstellung von Dauer und
Abhängigkeiten der einzelnen Prüfungshandlungen im Balkendiagramm 

Das Balkendiagramm oder Gantt-Diagramm ist eine Weiterentwicklung der Terminliste.1)

In ihm werden die Aufgaben aus der Terminliste mit einer Darstellung der Dauern und

der Abschlußtermine versehen. Damit ist das Balkendiagramm Ablaufplan und Terminliste

zugleich.2) Aufgrund der anschaulichen Darstellung der Zeitplanung ist es auch als

Instrument zur Kommunikation im Projektmanagement geeignet: Der Projektleiter nutzt

das Balkendiagramm dazu, den Mitarbeitern die Zeitplanung mitzuteilen.3)

Leffson hat bereits das Balkendiagramm als Instrument zur Planung der Prüfungszeit

vorgeschlagen.4) Dieser Vorschlag wurde allerdings von anderen Autoren nicht weiter

aufgegriffen. Im Projektmanagement ist das Balkendiagramm dagegen das für die

Zeitplanung am häufigsten verwendete Instrument.5)

Das Balkendiagramm in der einfachen Form berücksichtigt noch keine inhaltlichen

Abhängigkeiten der einzelnen Arbeitspakete. Diese Abhängigkeiten können dargestellt

werden, wenn das einfache Balkendiagramm zu einem vernetzten Balkendiagramm

erweitert wird.6)

Eine strukturierte Planung der Jahresabschlußprüfung ist unbedingt erforderlich.

Zur Planung der Jahresabschlußprüfung wird daher oft der Einsatz der Netzplantechnik

vorgeschlagen, allerdings wird diese als zu aufwendig für die Prüfungsplanung

                                                
1) Vgl. Lock, Dennis: Projektmanagement. 2. Aufl. Wien 1998, S. 138.
2) Vgl. Patzak, Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Manage-

ment von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. 3. Aufl.
Wien 1998, S. 171.

3) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,
S. 78.

4) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 218-220.
5) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung

und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 228;
Blödorn, Heike: EDV-gestütztes Projektmanagement im Bauwesen. In: Projekt
Management 1997. Heft 2, S. 26.

6) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,
S. 80; Patzak, Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum
Management von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen.
3. Aufl. Wien 1998, S. 173.
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angesehen.1) Anstelle des Netzplans könnte der Abschlußprüfer jedoch das Balkendia-

gramm als das einfachere Planungsinstrument verwenden. Das vernetzte Balkendiagramm

entspricht inhaltlich im wesentlichen dem Netzplan, allerdings stellt das vernetzte

Balkendiagramm die Abhängigkeiten der Arbeitspakete besser dar als dieser.2)

Die Darstellung der Abhängigkeiten ist in der Jahresabschlußprüfung wichtig, da für

einige Prüfungshandlungen die Bearbeitungsreihenfolge zwingend vorgeschrieben ist

(sogenanntes Stufengesetz der Planung3)).

Der Vorteil des Balkendiagramms gegenüber dem Netzplan ist, daß es leichter

verständlich ist.4) Im Gegensatz zum Netzplan stellt das Balkendiagramm nicht nur

die Abfolge, sondern auch die Dauer der einzelnen Arbeitspakete, also der Prüfungs-

handlungen, graphisch dar und visualisiert auf diese Weise den zeitlichen Fortschritt

im Leistungsprozeß. Diese Darstellung des zeitlichen Fortschritts im Leistungsprozeß

ist ein wesentlicher Vorteil des Balkendiagramms gegenüber dem Netzplan.5) Die

Transparenz der Zeitplanung kann außerdem erhöht werden, wenn das Balkendiagramm für

alle Beteiligten sichtbar ausgehängt wird.6) Ein einfaches vernetztes Balkendiagramm

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 91; Baetge, Jörg und Kirsten Sell: Stichwort „Netzplan-
technik, Anwendbarkeit der“. In: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlußprüfung.
Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 547-548.
Mit Projektmanagement-Software können Netzpläne jedoch inzwischen leicht erstellt
werden, vgl. Lachnit, Laurenz: Controllingkonzeption für Unternehmen mit Projekt-
leistungstätigkeit. München 1994, S. 72.

2) Vgl. Ofen, Eberhard: Projektmanagement im Rahmen eines Projektorganisations-
einsatzes. In: Projektmanagement: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich
et al. Stuttgart 1996, S. 213.

3) Vgl. Zimmermann, Erhard: Theorie und Praxis der Prüfungen im Betriebe. Essen
1954, S. 42.

4) Vgl. Patzak, Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Manage-
ment von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. 3. Aufl.
Wien 1998, S. 194.

5) Vgl. Ebertzeder, Albrecht J.: Projektmanagement für die betriebliche Praxis.
Hattenhofen 1994, S. 69.

6) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 63.
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für die Jahresabschlußprüfung könnte den in Abbildung 2 dargestellten Inhalt haben.

Abbildung 2: Beispiel für ein einfaches vernetztes Balkendiagramm
in der Jahresabschlußprüfung 

Quelle: Eigene Darstellung mit Hilfe des Programms MS Project.

Die Planung der Prüfung mit Hilfe des Balkendiagramms ist allerdings nur dann eine

Erleichterung für den Abschlußprüfer, wenn dieser das Balkendiagramm leicht erstellen

kann. Hierzu bietet sich der Einsatz von Standardsoftware für Projektmanagement an.1)

                                                
1) Zur Vereinfachung der Planung mit Hilfe von EDV bei Verwendung der Netzplan-

technik vgl. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und
Grenzen des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale
und institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang
Lück. Marburg 1993, S. 123.
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Es stehen zur Unterstützung der Planung mit Hilfe des Balkendiagramms verschiedene

Softwarelösungen zur Verfügung.1) Einige Programme ermöglichen die Erstellung

des Balkendiagramms auf einer grafischen Benutzeroberfläche.2) Nachdem alle Aktivitäten

in Form von Arbeitspaketen in das Programm eingegeben worden sind, können die

Abhängigkeiten der Arbeitspakete durch Pfeile dargestellt werden. Das Programm

errechnet schließlich den kritischen Weg.3)

Der Einsatz von Projektmanagement-Software in der Prüfungszeitplanung bietet neben

der Visualisierung der Planung den Vorteil, daß mögliche Änderungen der Rahmen-

bedingungen, wie zum Beispiel Änderungen im Prüfungsverlauf oder Austausch von

Prüfern unterschiedlicher Qualifikation, in der Planung berücksichtigt werden können,

indem die Änderungen in das Software-Programm eingegeben werden können. Das

Software-Programm errechnet, wie sich diese Änderungen der Rahmenbedingungen auf

den Prozeß der Prüfung, insbesondere auf den Endtermin, auswirken.4) Die graphische

Darstellung des Terminplans ermöglicht dem Abschlußprüfer, einzelne Vorgänge zu

strecken, zu stauchen, zu teilen oder zu verschieben (Änderungen des Ablaufs) sowie

die Auswirkungen dieser Änderungen am Bildschirm darzustellen.5) Der Einsatz

von Projektmanagement-Software führt auf diese Weise zu einer erheblichen Erleichterung

in der Prüfungszeitplanung für den Abschlußprüfer.

2.3 Ausgleich von Schwankungen in der Personalauslastung der Jahres-
abschlußprüfung mit Hilfe projektorientierter Personaleinsatzplanung 

Die Untersuchung der Prüfungsprogrammplanung und der Prüfungszeitplanung ging

von der Voraussetzung aus, daß dem Abschlußprüfer alle Einsatzmittel unbegrenzt

zur Verfügung stehen. Die Ablaufplanung und die Terminplanung werden im

                                                
1) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.

Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 98-99.
2) Vgl. Dworatschek, Sebastian und Asad Hayek: Marktspiegel Projektmanagement-

Software. Kriterienkatalog und Leistungsprofile. 3. Aufl. Köln 1992, S. 212.
3) Vgl. Blödorn, Heike: EDV-gestütztes Projektmanagement im Bauwesen. In: Projekt

Management 1997. Heft 2, S. 27.
4) Vgl. Blödorn, Heike: EDV-gestütztes Projektmanagement im Bauwesen. In: Projekt

Management 1997. Heft 2, S. 28.
5) Vgl. Müller-Ettrich, Roswitha: Einsatzmittelplanung. Stand und Probleme der

projektbezogenen Einsatzmittelplanung. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1.
Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 328.
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Projektmanagement meist unter Vernachlässigung des Bedarfs an Einsatzmitteln

vorgenommen.1) Diese Voraussetzung ist jedoch nicht realistisch, da die Einsatzmittel

nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen.2) Die Ablaufplanung und die

Terminplanung sind daher um die Einsatzmittelplanung in Form der Personal-

einsatzplanung zu ergänzen. Die Personaleinsatzplanung soll einer bestimmten Anzahl

verfügbarer, in der Regel unterschiedlich qualifizierter Prüfer bestimmte Tätigkeitsfelder

zuweisen, so daß die unternehmerische Zielsetzung bestmöglich erreicht wird.3)

Die Grundlage der Personaleinsatzplanung ist die Strukturierung des Projekts

in Arbeitspakete, die Mitarbeiter werden anschließend den Arbeitspaketen zugeteilt.4)

Die Planung des Personaleinsatzes umfaßt alle Planungsmaßnahmen, die im Zusammen-

hang mit dem Einsatz der Mitarbeiter im Prüfungsteam bzw. im Projektteam stehen.5) Die

Personaleinsatzplanung soll den optimalen Personaleinsatz über die gesamte Projektdauer

gewährleisten.6) Die Planung des Personaleinsatzes in der Jahresabschlußprüfung

hat die Zusammenstellung des Prüfungsteams und die Zuordnung der einzelnen Prüfer

auf die in der Prüfungsprogrammplanung definierten Prüffelder zum Gegenstand.7)

                                                
1) Vgl. Kaestner, Rolf: Kapazitätsplanung. In: Projektmanagement-Fachmann. Band 1.

Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn
1994, S. 345.

2) Vgl. Jungbluth, Volker: Perfekt geplant. Projektmanagementsysteme im Vergleich. In:
c’t Magazin für Computer und Technik 1998. Heft 4, S. 146.

3) Vgl. Domsch, Michel und Thomas Gabelin: Der Aufbau eines Systems zur
Personaleinsatzplanung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1971,
S. 60.

4) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 246-247.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Stichwort „Personaleinsatzplanung“. In: Lexikon der Rech-
nungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 583; Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken,
Verhaltensweisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 148.

6) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 251.

7) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 156-157; Lück, Wolfgang: Stichwort „Personaleinsatzplanung“. In: Lexikon
der Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München
und Wien 1998, S. 583; Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 118. In: Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (Hrsg.): Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1996.
Band I. 11. Aufl. Düsseldorf 1996; Schedlbauer, Hans: Sonderprüfungen. Stuttgart
1984, S. 20; Buchner, Robert: Wirtschaftliches Prüfungswesen. 2. Aufl. München
1997, S. 208.
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2.3.1 Wirtschaftliche Gründe für eine Zusammenstellung des Prüfungsteams
unter Beachtung der Einflußfaktoren auf die projektorientierte
Personaleinsatzplanung 

Die Planung des Personaleinsatzes beginnt mit der grundsätzlichen Frage, nach welchen

Kriterien die Mitarbeiter für das jeweiligen Projekt auszuwählen sind. Die Bestimmung

der Kriterien ist für den Erfolg des Projekts von wesentlicher Bedeutung, da bereits

durch die Personalauswahl die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit der Team-

mitglieder gelegt werden soll.1) Die Kriterien für die Personalauswahl in der

Jahresabschlußprüfung bei der Zusammenstellung des Prüfungsteams basieren auf

fachlichen Qualifikationen und auf persönlichen Qualifikationen der Prüfer.

Die Zusammenstellung des Prüfungsteams hängt entscheidend von den fachlichen

Qualifikationen der Prüfer ab. Der Abschlußprüfer muß in der Personaleinsatzplanung

besonders Faktoren wie die Qualifikation, die Kompetenz oder die Unabhängigkeit und

Unbefangenheit der Prüfer beachten.2) Es sind bei der Personaleinsatzplanung allerdings

weitere Kriterien anzusetzen, wenn er die Jahresabschlußprüfung nach den Prinzipien

des Projektmanagements effizienter organisieren will.

Die ausschließliche Berücksichtigung fachlicher Qualifikationen führt noch nicht zum

Erfolg im Projektmanagement. Die besonderen Vorteile des Projektmanagements ergeben

sich gerade aus der gezielten Zusammenstellung des Projektteams. Zusätzlich zu der

unbedingt notwendigen fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter sind auch der Teamgeist

und das Engagement des einzelnen Mitarbeiters für die Zusammenstellung des

Projektteams von großer Bedeutung.3) Nach einer Untersuchung von Keplinger kann die

                                                
1) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 200; Klose,

Burkhard: Projektabwicklung. Wien 1996, S. 38.
2) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 84-86. Zu den weiteren wesentlichen Faktoren
vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fachgut-
achten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 13; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die
Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 30-31; Gabriel, Roland und Wolfgang
Knop: Ein computergestütztes Planungssystem zur Durchführung von Jahresabschluß-
prüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In: Zeitschrift für betriebs-
wirtschaftliche Forschung 1988, S. 1071.

3) Vgl. Klose, Burkhard: Projektabwicklung. Wien 1996, S. 38.
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Zusammenarbeit im Projektteam verbessert und dadurch die Bearbeitungszeit des Projekts

erheblich verkürzt werden, wenn bei der Zusammenstellung des Projektteams darauf

geachtet wird, daß die Mitarbeiter menschlich miteinander harmonieren.1)

Projektmanagement berücksichtigt bei der Zusammenstellung des Projektteams daher

neben den fachlichen Qualifikationen als weitere Faktoren auch persönliche oder soziale

Qualifikationen der Teammitglieder.2) Soziale Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit

zum Informationsaustausch und zur effizienten Gestaltung der Zusammenarbeit.3)

Soziale Kompetenz der Prüfer umfaßt deren Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team und

zur Gestaltung der Kommunikation mit den Mitarbeitern des zu prüfenden Unternehmens.

Eine Berücksichtigung dieser Faktoren wird auch für die Personaleinsatzplanung in der

Jahresabschlußprüfung diskutiert. Soziale Komponenten werden immer öfter als

zusätzliche Anforderung auch bei der Zusammenstellung des Prüfungsteams genannt.4)

Leffson forderte bereits, daß der Prüfungsleiter bei der Zusammenstellung des

Prüfungsteams auf zwischenmenschliche Beziehungen zu achten hat.5) Die zwischen-

menschlichen Beziehungen betreffen die Mitglieder des Prüfungsteams untereinander,

aber auch die Beziehungen der einzelnen Mitarbeiter des Abschlußprüfers zu den

Mitarbeitern des zu prüfenden Unternehmens.6)

Persönliche oder soziale Qualifikationen zählen zu den sogenannten weichen Faktoren,

die wegen der schwierigen Bewertbarkeit ihres Nutzens oft vernachlässigt werden.

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in der Jahresabschlußprüfung erfordert es allerdings,

auch diese Faktoren zu berücksichtigen. Die Zusammenstellung des Prüfungsteams

                                                
1) Vgl. Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im Projektmanagement. In: Zeitschrift

Führung und Organisation 1992, S. 104.
2) Vgl. Schiffer, K. Jan und Andreas E. Steinmann: Projektmanagement. Ein erfolg-

versprechender Ansatz auch für den Mittelstand. In: Datenverarbeitung – Steuern –
Wirtschaft – Recht 1996, S. 273.

3) Vgl. Schül, Norbert: Projektmanagement. Auf die richtige Umsetzung kommt es an.
In: Office Management 1996. Heft 4, S. 50.

4) Vgl. u.a. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172;
Rüchardt, Ferdinand: Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung. Konzeption
eines Qualitätsmanagements für Abschlußprüfungen unter Berücksichtigung haftungs-
rechtlicher Aspekte. Band 9 der Schriftenreihe zum Finanz-, Prüfungs- und
Rechnungswesen. Hrsg. Hans P. Möller et al. München 1995, S. 243; Leffson, Ulrich:
Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 200; Knoblauch, Peter und Karl-
Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb. In: Betriebswirtschaftliche
Forschung und Praxis 1985, S. 293.

5) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 200.
6) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.

In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 293.
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unter Berücksichtigung der guten Zusammenarbeit der Prüfer untereinander hat einen

wichtigen wirtschaftlichen Grund: Die Prüfer arbeiten effizienter zusammen, so daß

die Kosten der Prüfung verringert werden.1) Die Bearbeitungsdauer wird erheblich

verlängert, wenn Konflikte zwischen einzelnen Mitarbeitern bestehen. Der Abschlußprüfer

muß daher soweit möglich diese zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Zusammen-

setzung des Prüfungsteams beachten.

2.3.2 Beseitigung von Engpässen im Prüfereinsatz als wesentliche Aufgabe
einer projektorientierten Personaleinsatzplanung 

Die Auftragsverteilung in Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat besonderen Einfluß

auf die Personaleinsatzplanung. Das Personal ist der entscheidende Engpaß in der Planung

der Jahresabschlußprüfung. Der Personaleinsatz in Wirtschaftsprüfungsunternehmen

unterliegt in erheblichem Maße saisonalen Schwankungen: Die meisten Jahresabschluß-

prüfungen müssen in der ersten Hälfte des Kalenderjahrs abgeschlossen sein, da die

Mehrzahl der zu prüfenden Unternehmen ein mit dem Kalenderjahr übereinstimmendes

Geschäftsjahr hat.2) Die erste Hälfte des Kalenderjahrs ist bei Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen daher durch personelle Engpässe geprägt. Diese Engpässe werden

üblicherweise durch Überstunden und durch Wochenendarbeit abgebaut.

Projektmanagement bietet mit der Kapazitätsplanung Ansatzpunkte, um den Einsatz

der erforderlichen personellen Ressourcen besser zu planen und dadurch Engpässe

zu verringern. Die Kapazitätsplanung soll diese Engpässe im voraus feststellen,

damit Maßnahmen zur deren Beseitigung eingeleitet werden können.3)

Die Kapazitätsplanung dient dazu, die Projektdauer unter Einhaltung der Kapazitäts-

restriktionen und der Reihenfolgebedingungen zu minimieren.4) Sie soll gewährleisten,

                                                
1) Vgl. Wirtz, Dietlinde: Die Bedeutung organisatorischer Effizienz für große

Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Diss. Universität Münster 1988, S. 104.
2) Vgl. Wirtschaftsprüferkammer: Bericht über die Durchsicht der im Bundesanzeiger

1999 veröffentlichten und hinterlegter Abschlüsse sowie Zusammenstellung der
Einschränkungen und Zusätze in Bestätigungsvermerken durch die Wirtschafts-
prüferkammer. Beilage zu Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 2/2000, S. 8.

3) Vgl. Ebertzeder, Albrecht J.: Projektmanagement für die betriebliche Praxis.
Hattenhofen 1994, S. 72.

4) Vgl. Kolisch, Rainer und Kai Hempel: Auswahl von Standardsoftware, dargestellt am
Beispiel von Programmen für das Projektmanagement. In: Wirtschaftsinformatik 1996,
S. 404.
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daß die Ressourcen an Betriebsmitteln, an sonstigen Leistungen, an Material und

an Personal in der richtigen Art und Qualität, in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit

und am richtigen Ort bereitstehen.1) Die Kapazitätsplanung besteht aus der

Personaleinsatzplanung und aus der Sachmittelplanung.2) Die Personaleinsatzplanung

ist damit Bestandteil der Ressourcenplanung.3)

Die Jahresabschlußprüfung ist eine personalintensive Dienstleistung ohne nennenswerten

Sachmitteleinsatz.4) Die Planung des Einsatzes von Arbeitshilfsmitteln hat daher in der

Regel nur eine untergeordnete Bedeutung.5) Die projektorientierte Kapazitätsplanung

in der Jahresabschlußprüfung beschränkt sich deshalb im wesentlichen auf die

Personaleinsatzplanung.6)

Der Abschlußprüfer bestimmt in der Kapazitätsplanung die Art und den Umfang der

für jedes Arbeitspaket benötigten Prüfer.7) Dabei werden unterschiedliche Qualifikationen

der Prüfer unterschieden.8) Die Prüfer lassen sich nach dem Kriterium Qualifikation

                                                
1) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 82; Lachnit, Laurenz:

Controllingkonzeption für Unternehmen mit Projektleistungstätigkeit. München 1994,
S. 39.

2) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.
3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 78.

3) Vgl. Drexl, Andreas et al.: Koordination und Integration im Projektmanagement.
Aufgaben und Instrumente. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1998, S. 277.

4) Vgl. u.a. Sieben, Günter und Wolfgang Russ: Organisation von Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen. In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und
Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1317.

5) Vgl. Drexl, Andreas: Planung des Ablaufs von Unternehmensprüfungen. Stuttgart
1990, S. 95.

6) Die Kapazitätsplanung umfaßt auch bei anderen personalintensiven Projekten wie
beispielsweise Entwicklungsprojekten oder Organisationsprojekten ausschließlich die
Personaleinsatzplanung, vgl. Schelle, Heinz: Projektmethoden und -techniken im
Überblick. In: Projektmanagement: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K.
Streich et al. Stuttgart 1996, S. 22. Auch Gabriel/Knop bezeichnen die Personal-
einsatzplanung als Kapazitätsplanung, vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop:
Ein computergestütztes Planungssystem zur Durchführung von Jahresabschluß-
prüfungen für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In: Zeitschrift für betriebs-
wirtschaftliche Forschung 1988, S. 1072.

7) Vgl. Kolisch, Rainer und Kai Hempel: Experimentelle Evaluation der Kapazitäts-
planung von Projektmanagementsoftware. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1996,
S. 1001-1002.

8) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,
S. 107.
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in Manager, verantwortlicher Wirtschaftsprüfer, Prüfungsleiter und Prüfer einteilen.1)

Die unterschiedlichen Qualifikationen der Prüfer haben Auswirkungen auf die

Bearbeitungsdauer der Prüffelder. Die Kapazitätsplanung im Projektmanagement erfordert

wie die Prüfungsprogrammplanung ein iteratives Vorgehen: Der Leistungsprozeß muß

mehrmals durchgeplant werden, bis alle Engpässe behoben sind und eine gleichmäßige

Belastung der Kapazitäten erreicht wird.2) Die Kapazitätsplanung im Projektmanagement

umfaßt folgende Schritte:3)

– Ermittlung des Bedarfs (Bedarfsermittlung).

– Ermittlung der verfügbaren Kapazität.

– Ausgleich von Bedarf und verfügbarer Kapazität.

In der Bedarfsermittlung wird festgestellt, welche Ressourcen im Projekt benötigt

werden.4) Der Bedarf an der Ressource Personal leitet sich aus den Eigenarten der

jeweiligen Prüfung und aus der Prüfungsprogrammplanung ab. Die Prüfungs-

programmplanung ist die Grundlage für die Zuordnung von Prüfern zu Prüffeldern.5)

Es ist zu ermitteln, welche Ressourcen an Prüfern für die Prüfung benötigt werden.

Die Bedarfsermittlung kann mit Hilfe einer Checkliste vorgenommen werden.

                                                
1) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.

In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 293; Nielsen, Oswald:
Planning the Audit. In: Handbook for Auditors. Hrsg. James A. Cashin. McGraw-Hill.
New York usw. 1982, S. 10-12; Drexl, Andreas: Planung des Ablaufs von
Unternehmensprüfungen. Stuttgart 1990, S. 95.

2) Vgl. Lachnit, Laurenz: Controllingkonzeption für Unternehmen mit Projektleistungs-
tätigkeit. München 1994, S. 39.

3) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 252;
Jungbluth, Volker: Optimallösung. Krisenmanagement mit Projektplanungssystemen.
In: c’t Magazin für Computer und Technik 1998. Heft 4, S. 140; Jenny, Bruno:
Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich 1997, S. 248-252.

4) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 83.
5) Vgl. Esser, Joachim: EDV-gestützte Prüfungsplanung. In: Die Wirtschaftsprüfung

1988, S. 673.
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Eine solche Checkliste für die Personaleinsatzplanung in der Jahresabschlußprüfung

kann in Anlehnung an Kaestner1) folgende Punkte umfassen:

– Grundsätzliche Qualifikationen der Prüfer.

– Schwerpunkte in der Qualifikation (zum Beispiel steuerrechtliche Kenntnisse,

Kenntnisse in der Branche des zu prüfenden Unternehmens, in US-GAAP oder

in IAS), die für die Prüfung erforderlich sind.

– Bestehen eines eingespielten Teams, das für diese Prüfung geeignet wäre.

Die verfügbare Kapazität an Mitarbeitern wird im Anschluß an die Bedarfsermittlung

festgestellt. Bei der Ermittlung der verfügbaren Kapazität ist zu beachten, daß die

maximal vorhandene Kapazität aufgrund verschiedener Ausfallzeiten in der Regel nicht

ausgeschöpft werden kann. Das bedeutet für die Personaleinsatzplanung in der

Jahresabschlußprüfung, daß Ausfallzeiten der Prüfer eingeplant werden müssen.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen müssen allenfalls mit Ausfallzeiten wegen Krankheiten

rechnen. Ausfallzeiten durch Urlaub fallen bei Wirtschaftsprüfungsunternehmen

erfahrungsgemäß in der Regel nicht an, da Wirtschaftsprüfungsunternehmen meist eine

Urlaubssperre für ihre in der Prüfung tätigen Mitarbeiter während der Prüfungssaison in der

ersten Hälfte des Kalenderjahrs verhängen.

Der Ausgleich von Bedarf und verfügbarer Kapazität (Kapazitätsausgleich) wird im

Anschluß an die Ermittlung der verfügbaren Kapazität vorgenommen.2) Der Abschluß-

prüfer erkennt durch diesen Vergleich, in welchen Bereichen Engpässe auftreten.

Eine wesentliche Aufgabe der Kapazitätsplanung besteht darin, Engpässe im voraus

festzustellen, um bereits in der Planungsphase bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu deren

                                                
1) Vgl. Kaestner, Rolf: Kapazitätsplanung. In: Projektmanagement-Fachmann. Band 1.

Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn
1994, S. 346-347.

2) Vgl. Wienhold, Klaus und Dietmar Schön: DV-gestützte Projekt- und Ergebnis-
planung im Baugewerbe. In: Controlling 1998, S. 301.
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Beseitigung ergreifen zu können.1) Der Kapazitätsausgleich soll dadurch eine möglichst

enge Übereinstimmung von Bedarf an Einsatzmittel und verfügbaren Einsatzmitteln

herbeiführen.2)

Es bestehen im Projektmanagement grundsätzlich vier Möglichkeiten, einen Kapazitäts-

ausgleich vorzunehmen:3)

1. Ausnutzung von Pufferzeiten: Engpässe werden durch Verschieben von Aufgaben

ausgeglichen.

2. Einsatz von Substituten: Es wird anstelle des eingeplanten Personals anderes

Personal mit freier Kapazität eingesetzt.

3. Kapazitätserweiterung entweder durch Einstellung von neuem Personal

(Aufstockung) oder durch Fremdbezug der Leistung.

4. Projektverlängerung: Der Endzeitpunkt des Projekts wird nach hinten verschoben.

Die Verschiebung von gleichliegenden Aufträgen (Ausnutzung von Pufferzeiten) ist die

einfachste Methode, Engpässe zu beseitigen.4) Diese Maßnahme sollte vorrangig

eingesetzt werden. Die Kapazitätsplanung soll Kapazitätsrestriktionen ausgleichen.

Kapazitätsrestriktionen ergeben sich meist dadurch, daß die einzelnen Prüfer nur für

bestimmte Zeiten zur Verfügung stehen.5)

                                                
1) Vgl. Ebertzeder, Albrecht J.: Projektmanagement für die betriebliche Praxis.

Hattenhofen 1994, S. 72.
2) Vgl. Meyer, Helga: PM-Fachmann im Überblick und Transferüberlegungen.

In: Projektmanagement-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der
deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 1056.

3) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 87.
4) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.

Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 169.
5) Vgl. Drexl, Andreas: Stichwort „Netzplantechnik bei der Prüfungsplanung“.

In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki.
2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1313.
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Nur die ersten beiden Möglichkeiten – Ausnutzung von Pufferzeiten und Einsatz von

Substituten – können zur Kapazitätsauslastung in der Jahresabschlußprüfung eingesetzt

werden. Die Einplanung von Pufferzeiten ist durch das VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung

in der Wirtschaftsprüferpraxis“ vorgeschrieben.1) Der Austausch von Prüfern ist

zwar grundsätzlich möglich, dürfte aber während der Prüfungssaison nur schwer

realisierbar sein. Eine Verlängerung der Prüfungszeit ist aufgrund der gesetzlichen

Vorschriften zu den Aufstellungs-, Prüfungs- und Feststellungsfristen nicht möglich.

2.3.3 Instrumente der Kapazitätsplanung zur Planung des Personaleinsatzes
in der Jahresabschlußprüfung 

Instrumente zur linearen Optimierung der Planung werden in der Literatur zur Jahres-

abschlußprüfung immer wieder diskutiert.2) Meist werden dabei die Floodsche

Zurechnungstechnik, die Vogelsche Approximationsmethode oder die Flaschenhalsmodelle

genannt.3)

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.

2) Vgl. Buchner, Robert: Wirtschaftliches Prüfungswesen. 2. Aufl. München 1997,
S. 208-213; Salewski, Frank et al.: Auftragsterminierung für die taktisch-operative
Personaleinsatzplanung in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In: Zeitschrift für
Betriebswirtschaft 1996, S. 327-350; Knop, Wolfgang: Eine Möglichkeit zur
optimalen Planung einer einzelnen Jahresabschlußprüfung unter besonderer Berück-
sichtigung des internen Kontrollsystems. Frankfurt am Main 1983, S. 311-317.

3) Vgl. Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein computergestütztes Planungssystem
zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen für eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1988, S. 1074-1083;
Fischer, Thomas R.: Stichwort „Personalzuordnungsmodelle“. In: Lexikon der Rech-
nungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 585-586; zur Floodschen Zurechnungstechnik vgl. Baetge, Jörg und
Kirsten Sell: Stichwort „Floodsche Zurechnungstechnik (FZT)“. In: Lexikon der
Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 281; zur Vogelschen Approximationsmethode vgl. Baetge, Jörg und
Kirsten Sell: Stichwort „Vogelsche Approximationsmethode (VAM)“. In: Lexikon der
Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 875; Krug, Henning und Hans-Günter Krane: Die Anwendung mathe-
matischer Optimierungsverfahren auf die Planung des Personaleinsatzes im Wirt-
schaftsprüferbetrieb. In: Die Wirtschaftsprüfung 1968, S. 622-625; zu Flaschenhals-
modellen vgl. Buchner, Robert: Stichwort „Personalzuordnungsmodelle bei der
Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und
Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1382.
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Instrumente der linearen Optimierung könnten zur Personaleinsatzplanung in der Jahres-

abschlußprüfung grundsätzlich eingesetzt werden, weil sich die Jahresabschlußprüfung

strukturieren läßt.1) Der entscheidende Mangel dieser Instrumente liegt allerdings darin,

daß sie nur für gut strukturierte, quantifizierte Objekte geeignet sind. Instrumente

der linearen Optimierung beziehen außerdem qualitative Aspekte nur unzureichend in die

Planung ein.2) Der Abschlußprüfer gewinnt zudem im Prüfungsverlauf ständig neue

Erkenntnisse, die eine Änderung der Planung erforderlich machen können.3)

Die Praxis verlangt deshalb oft Improvisation und Kreativität bei der Planung.4)

Die Instrumente zur linearen Optimierung sind somit ungeeignet, die Planungsprobleme

in der Prüfungspraxis zu lösen.5) Es ist daher zu untersuchen, welche Instrumente

aus dem Projektmanagement zur Personaleinsatzplanung in der Jahresabschlußprüfung

eingesetzt werden können.

                                                
1) Vgl. u.a. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und

Grenzen des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale
und institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang
Lück. Marburg 1993, S. 120. Es wurde in der Literatur bereits diskutiert, ob und
inwieweit der Einsatz der Netzplantechnik in der Jahresabschlußprüfung sinnvoll ist.
Die Diskussion hierüber kam zu keinem abschließenden Ergebnis. Auf eine erneute
Diskussion an dieser Stelle wird verzichtet, stattdessen wird auf die umfangreiche
Literatur verwiesen. Zum Einsatz der Netzplantechnik vgl. u.a. Kraushaar, Peter:
Die Anwendung der Netzplantechnik bei Abschlußprüfungen. Berlin 1971; Holzer, H.
Peter und Folke Karling: Netzwerkanalysen (PERT und CPM) als Mittel der Planung.
In: Die Wirtschaftsprüfung 1965, S. 145-149; Schult, Eberhard: Die optimale
Prüfungsplanung mit Hilfe der Netzwerktheorie. In: Die Wirtschaftsprüfung 1974,
S. 309-314; Wysocki, Klaus v.: Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungs-
wesens. 3. Aufl. München 1988, S. 287; Gabriel, Roland und Wolfgang Knop: Ein
computergestütztes Planungssystem zur Durchführung von Jahresabschlußprüfungen
für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung 1988, S. 1077-1079; Schedlbauer, Hans: Sonderprüfungen. Stuttgart 1984,
S. 22; Drexl, Andreas: Planung des Ablaufs von Unternehmensprüfungen. Stuttgart
1990, S. 79-114.

2) Vgl. Mühlfelder, Peter und Michael Nippa: Erfolgsfaktoren des Projektmanagements.
In: Zeitschrift Führung und Organisation 1989, S. 369.

3) Vgl. Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der
Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992,
Sp. 1524.

4) Vgl. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale und
institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang Lück.
Marburg 1993, S. 123.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.
München und Wien 1999, S. 86-87; Bönkhoff, Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“.
In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki.
2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1525; Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 118.
In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1996. Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V. 11. Aufl. Düsseldorf 1996.
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Zwar nennt auch die Literatur zum Projektmanagement Instrumente zur linearen

Optimierung der Kapazitätsplanung.1) Die Absicht, den optimalen Einsatz der Arbeits-

kräfte mit Hilfe mathematischer Modelle zu bestimmen, hat sich aber auch im

Projektmanagement bisher nicht realisieren lassen. Die restriktiven Prämissen, die diesen

mathematischen Modellen zugrundeliegen, können die vielschichtigen Wechselwirkungen

der Teilaufgaben in einem Projekt nur unzureichend wiedergeben.2)

Projektmanagement setzt in der Praxis daher zur Planung des Einsatzes der Ressourcen

nahezu immer eine einfache, enumerative Bedarfsplanung ein, die im Trial-and-Error-

Verfahren erarbeitet wird.3) Zu diesen einfachen Instrumenten der Personaleinsatzplanung

zählt der Mitarbeitereinsatzplan.4) Der Mitarbeitereinsatzplan enthält die Zuordnung

der Mitarbeiter zu den Teilaufgaben des Projekts. Mit ihm können die verfügbaren

Kapazitäten in übersichtlicher Form auf die geplanten Tätigkeiten verteilt werden.5)

Die schwierige Vorausberechenbarkeit des Projektverlaufs und des Prüfungsverlaufs

wird durch flexible Planungstools erleichtert. Diese Software-gestützten, standardisierten

Instrumente ermöglichen es, den Einsatz der Ressourcen nach verschiedenen zeitlichen

Phasen im Projekt gesondert zu planen.6) Planungssoftware wird in der Jahresabschluß-

prüfung bereits eingesetzt,7) so daß die vorhandenen Programme um die Tools ergänzt

werden können.

                                                
1) Vgl. Drexl, Andreas et al.: Neuere Entwicklungen in der Projektplanung.

In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 96-98.
2) Vgl. Schelle, Heinz: Projektmethoden und -techniken im Überblick. In: Projekt-

management: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996,
S. 22.

3) Vgl. Schelle, Heinz: Projektmethoden und -techniken im Überblick. In: Projekt-
management: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996,
S. 22-23.

4) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 252.

5) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 294.

6) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,
S. 108.

7) Vgl. Marten, Kai-Uwe et al.: Workflow-Management – ein Instrument zur
Kostenoptimierung und Qualitätsverbesserung in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften?
In: Die Wirtschaftsprüfung 1996, S. 237; Horváth, Péter und Christof Schimank:
EDV-Unterstützung für die Revision – Ein Überblick. In: Zeitschrift Interne Revision
1987, S. 131-132.



– 55 –

Die Personaleinsatzplanung kann nur dann effektiv sein, wenn das Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen über ein Personalinformationssystem verfügt.1) Das Personalinformations-

system der Jahresabschlußprüfung ist in das Projektinformationssystem zu integrieren.

Der Software-Einsatz verbessert die Personaleinsatzplanung, weil die Qualifikationsprofile

der Mitarbeiter in einer Datenbank gespeichert und abgerufen werden können.2)

Das Personalinformationssystem enthält die spezifischen Fähigkeiten oder Erfahrungen

der einzelnen Prüfer.3) Diese Angaben werden in einem Informationspool gesammelt,

in den alle durch Mitarbeiterbeurteilungen gewonnenen Daten eingehen.4) Eine solche

Mitarbeiterbeurteilung ist bereits durch die VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung in der

Wirtschaftsprüferpraxis“ gefordert.5) Dieses Informationssystem führt zu einer Steigerung

der Prüfungsqualität.6) Projektmanagement trägt daher über das projektorientierte

Informationssystem zu einer Verbesserung der Personaleinsatzplanung bei.

                                                
1) Vgl. Domsch, Michel und Thomas Gabelin: Der Aufbau eines Systems zur

Personaleinsatzplanung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1971,
S. 60.

2) Vgl. Wienhold, Klaus und Dietmar Schön: DV-gestützte Projekt- und Ergebnis-
planung im Baugewerbe. In: Controlling 1998, S. 297; Ludwig, Achim: Bürokommu-
nikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Band 92 der Schriftenreihe
Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G. Bischoff. Bergisch Gladbach und
Köln 1992, S. 107 und 151.

3) Vgl. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale und
institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang Lück.
Marburg 1993, S. 117-118.

4) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 292-293.

5) Vgl. VO 1/1995. Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die
Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 27.

6) Vgl. Domsch, Michel und Thomas Gabelin: Der Aufbau eines Systems zur
Personaleinsatzplanung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1971,
S. 60.
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2.4 Zwischenergebnis: Erleichterungen in der Prüfungsplanung durch
Visualisierung und Strukturierung mit Hilfe einer Software-gestützten
Projektplanung 

Der Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsplanung führt zu mehr Transparenz

und Information für alle an der Jahresabschlußprüfung beteiligten Personen. Die

Prüfungsplanung mit Hilfe des Projektmanagements bedeutet, daß der geplante Verlauf

der Prüfung für die Prüfer visualisiert wird. Die Visualisierung umfaßt die Darstellung

der Strukturierung der Prüfung in einem Projektstrukturplan und die Darstellung der

Zeitplanung in einem vernetzten Balkendiagramm. Die Visualisierung erleichtert allen

Beteiligten das Erkennen von Zusammenhängen zwischen einzelnen Prüffeldern und

Prüfungshandlungen. Prüfungshandlungen können auf diese Weise effizienter und

zielgerichteter durchgeführt werden.

Projektmanagement in der Prüfungsplanung ist stark durch den Einsatz von Software

beeinflußt. Software-gestützte Planungstools aus dem Projektmanagement werden zur

Strukturierung der Prüfung, zur Zeitplanung und zur Personaleinsatzplanung verwendet.

Der Abschlußprüfer kann bei einem Einsatz der Software die bisherige Prüfungsplanung

leicht an Änderungen im Prüfungsverlauf anpassen. Dies ist besonders wichtig, da während

der Prüfung immer wieder neue Erkenntnisse auftreten, die eine Änderung der bisherigen

Planung erforderlich machen. Die Auswirkungen der Änderungen auf die Gesamtdauer

der Prüfung werden durch das Software-gestützte Projektplanungsprogramm ermittelt.

Die Verwendung der Software-gestützten Tools aus dem Projektmanagement erlaubt

dem Abschlußprüfer außerdem die Speicherung der tatsächlichen Dauern der einzelnen

Prüfungshandlungen und der Bearbeitung der einzelnen Prüffelder. Der Abschlußprüfer

kann bei der Planung der Folgeprüfung auf diese Werte zurückgreifen. Die Folgeprüfung

kann auf diese Weise anhand der gespeicherten Daten leichter geplant werden.

Projektmanagement führt insgesamt zu einer erheblich verbesserten Koordination der

Prüfungsplanung, da alle zu planenden Teilbereiche unter Berücksichtigung des

Grundsatzes der Ganzheitlichkeit als Teile eines Ganzen angesehen werden. Die

Prüfungsplanung mit Hilfe des Projektmanagements schafft die Voraussetzungen für eine

effizientere Durchführung und Überwachung der Prüfung.
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Instrumente aus der Prüfungsplanung werden auch in den anderen Phasen der

Jahresabschlußprüfung eingesetzt. Am deutlichsten wird dies an der Meilensteintechnik

als dem zentralen Bestandteil des Projektmanagements. Die Meilensteintechnik wird

zur Strukturierung des Prüfungsstoffs in der Projektplanung, aber außerdem auch zur

Prüfungsdurchführung und zur Prüfungsüberwachung eingesetzt.
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3 Unterstützung der Prüfungsdurchführung
durch den Einsatz von Projektmanagement 

Die Durchführung der Jahresabschlußprüfung (Prüfungsdurchführung) ist die schrittweise

Realisierung der Prüfungsplanung. Die Prüfungsdurchführung besteht aus den Elementen

Soll/Ist-Vergleich, Urteilsbildung, Prüfungsdokumentation und Urteilsmitteilung.1)

Der Einsatz von Projektmanagement in der Durchführung der Jahresabschlußprüfung

umfaßt die Steuerung des Prüfungsverlaufs, die Informationsversorgung aller an der

Prüfung beteiligten Personen und die projektorientierte Mitarbeiterführung. Informationen

und Mitarbeiter sind die entscheidenden Produktionsfaktoren in der Jahresabschluß-

prüfung, die durch den Einsatz von Projektmanagement besser genutzt werden sollen.

Projektmanagement schafft hierfür die Voraussetzungen, indem die Informations-

versorgung der an dem Projekt beteiligten Personen gesichert wird und indem die

Mitarbeiter im Projektteam koordiniert werden.2)

Projektmanagement soll den Abschlußprüfer dabei unterstützen, die Prüfung möglichst

genau an den Planvorgaben durchzuführen und den Plan an eventuelle Änderungen

der wesentlichen Planungsgrundlagen anzupassen. Informationsversorgung ist in der

Jahresabschlußprüfung wichtig, da es sich bei der Jahresabschlußprüfung um eine

„Informationsdienstleistung“3) handelt.

Eine genaue Abgrenzung der Projektsteuerung von der Projektüberwachung wird dadurch

erschwert, daß die Phasen Steuerung und Überwachung oft nicht genau voneinander

getrennt werden.4) Eine Steuerung des Prüfungsverlaufs ist nur durch Überwachung

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart

1991, S. 132.
2) Vgl. Schott, Eric: Projektmanagement und Informationssysteme – die Mischung

macht’s. In: Management von Projekten. Know-how aus der Berater-Praxis. Hrsg.
Dietmar Lange et al. Stuttgart 1995, S. 97; Schiffer, K. Jan und Andreas E. Steinmann:
Projektmanagement. Ein erfolgversprechender Ansatz auch für den Mittelstand.
In: Datenverarbeitung – Steuern – Wirtschaft – Recht 1996, S. 271.

3) Bode, Jürgen: Der Informationsbegriff in der Betriebswirtschaftslehre. In: Zeitschrift
für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 463.

4) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000,
S. 223.
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in Form des Plan/Ist-Vergleichs möglich.1) Die Durchführung greift bei der Steuerung

wiederum auf Ergebnisse der Überwachung zurück, Durchführung und Überwachung

gehen somit oft ineinander über.

3.1 Beeinflussung des Prüfungsablaufs durch Ausgleich
von Plan/Ist-Abweichungen anhand der Projektsteuerung 

Die Planung kann den Prüfungsverlauf nur gedanklich vorwegnehmen. Abweichungen

zwischen dem geplanten Verlauf und dem tatsächlichen Verlauf (Plan/Ist-Abweichungen)

entstehen im Prüfungsverlauf immer, da die Planung mit Unsicherheiten behaftet ist.

Plan/Ist-Abweichungen müssen durch Maßnahmen der Projektsteuerung ausgeglichen

werden.2) Effektive Projektsteuerung ist dadurch eine wesentliche Voraussetzung für ein

erfolgreiches Projektmanagement.3) Die Projektsteuerung dient dazu, den Prozeß

der Leistungserstellung möglichst genau anhand der Planvorgaben durchzuführen.

Sie ist die eigentliche Grundlage des Projektmanagements.4) Die Steuerung des

Prüfungsverlaufs ist besonders wichtig, weil der Abschlußprüfer im Laufe der Prüfung

ständig neue Erkenntnisse gewinnt, an die er die Planung und die Durchführung der

Prüfung anpassen muß.5)

3.1.1 Projektorientierte Steuerung der Jahresabschlußprüfung als zielgerichtete
Einflußnahme des Abschlußprüfers auf den Prüfungsablauf 

Projektsteuerung beinhaltet nach Litke „alle projektinternen Aktivitäten des Projektleiters,

die erforderlich sind, um das geplante Projekt im Rahmen der Planungswerte abzuwickeln

                                                
1) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Informationsmanagement: Planung, Überwachung und

Steuerung der Informationsinfrastruktur. 6. Aufl. München und Wien 1999, S. 205;
Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 178.

2) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch
Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 634.

3) Vgl. Baeuerle, Jens-Uwe et al.: Performance Measurement zur Projektsteuerung
unter Einsatz von SAP R/3 bei der Siemens ElectroCom GmbH. In: Controlling 1998,
S. 110.

4) Vgl. Andersen, Erling S. et al.: Zielgerichtetes Projektmanagement. 2. Aufl. Frankfurt
am Main 1999, S. 127.

5) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 250; Bönkhoff,
Franz J.: Stichwort „Prüfungsplanung“. In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf
G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1524.
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und damit erfolgreich durchzuführen.“1) Projektsteuerung soll Abweichungen zwischen

dem tatsächlichen Projektverlauf und der Projektplanung ausgleichen. Im Idealfall

verhindert die Steuerung bereits frühzeitig das Auftreten von Abweichungen.2)

Die Projektsteuerung umfaßt damit alle Maßnahmen, die bei Plan/Ist-Abweichungen

dazu dienen, das Projekt anhand der Vorgaben aus der Planung auszuführen.3)

Die Projektsteuerung baut auf der Überwachung des Projektverlaufs sowie auf der Analyse

und Bewertung von Plan/Ist-Abweichungen auf.4) Der Projektleiter erkennt Plan/Ist-

Abweichungen durch den Vergleich der Ergebnisse der Projektplanung mit den Ergeb-

nissen der Projektüberwachung. Die Projektsteuerung greift also sowohl auf die Projekt-

planung als auch auf die Projektüberwachung zurück.5) Die Analyse und die Bewertung

von Plan/Ist-Abweichungen versucht, die Ursachen für die Plan/Ist-Abweichungen

festzustellen. Einige Autoren6) zählen die Analyse und Bewertung der Abweichungen

ebenfalls zur Projektsteuerung. Diese ist jedoch ein Vergleichsprozeß im weiteren Sinne,

der eindeutig der Überwachung zuzuordnen ist.7)

Die eigentliche Steuerung des Projektverlaufs erfolgt durch die Veranlassung von

Steuerungsmaßnahmen zum Ausgleich von Plan/Ist-Abweichungen. Abweichungen

des tatsächlichen Projektverlaufs von den Planvorgaben werden durch die

prozeßbegleitende Überwachung erkannt, so daß der Projektleiter rechtzeitig

                                                
1) Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen.

3. Aufl. München und Wien 1995, S. 167.
2) Vgl. Kielkopf, Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung. In: Projekt-

management-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 773.

3) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien
1997, S. 42 und 195.

4) Vgl. Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 141.

5) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien
1997, S. 42.

6) Vgl. z.B. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.
Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 274; Heinrich, Lutz J.: Management von
Informatik-Projekten. München und Wien 1997, S. 42-43.

7) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch
Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 636; Litke,
Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl.
München und Wien 1995, S. 159-160.
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Planvorgaben ändern oder geeignete Steuerungsmaßnahmen ergreifen kann, um den

Projektverlauf an die Planwerte und an neue Erkenntnisse anzupassen.1)

Der Begriff „Steuerung des Prüfungsprozesses“ wurde bereits von Leffson verwendet:

Der Prüfungsleiter hat festzustellen, welche Konsequenzen sich aus Plan/Ist-

Abweichungen für die Einhaltung des Endtermins ergeben.2) Er muß anhand dieser

Feststellungen entscheiden, ob Steuerungsmaßnahmen erforderlich sind. Der Prüfungsleiter

muß Steuerungsmaßnahmen auf jeden Fall einleiten, wenn die Einhaltung des Endtermins

aufgrund der Abweichung gefährdet ist. Er hat somit besonders auf Abweichung in

kritischen Prüffeldern zu achten. Abweichungen, bei denen die Einhaltung des Endtermins

nicht gefährdet ist, erfordern eine andere Vorgehensweise: In diesem Fall muß der

Prüfungsleiter feststellen, ob die Abweichung durch die Ausnutzung zeitlicher Reserven

ausgeglichen werden kann.3) Ein Eingreifen durch Steuerungsmaßnahmen ist nur dann

erforderlich, wenn zeitliche Reserven nicht oder nicht mehr vorhanden sind.

3.1.2 Ansatzpunkte im Prüfungsverlauf für eine projektorientierte Steuerung
der Jahresabschlußprüfung 

Der Projektleiter kann mit Hilfe der Projektsteuerung frühzeitig auf Plan/Ist-Abweichungen

im Projektverlauf reagieren und Steuerungsmaßnahmen bei Plan/Ist-Abweichungen

veranlassen.4) Die Steuerungsmaßnahmen sind dabei um so wirksamer, je kürzer der

Abstand zwischen dem Erkennen der Abweichung und der Veranlassung der

Steuerungsmaßnahme ist.5)

Der Projektleiter kann den Projektverlauf steuern, indem er nach der Bearbeitung

einer Teilaufgabe im Projekt das Ergebnis dieser Teilaufgabe prüft und über das weitere

                                                
1) Vgl. Schiffer, K. Jan und Andreas E. Steinmann: Projektmanagement. Ein erfolg-

versprechender Ansatz auch für den Mittelstand. In: Datenverarbeitung – Steuern –
Wirtschaft – Recht 1996, S. 272; Burghardt, Manfred: Projektmanagement.
Leitfaden für die Planung, Entwicklung und Steuerung von Entwicklungsprojekten.
4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 17.

2) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 286-287.
3) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 287.
4) Vgl. Andersen, Erling S. et al.: Zielgerichtetes Projektmanagement. 2. Aufl. Frankfurt

am Main 1999, S. 127.
5) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch

Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 638.
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Vorgehen im Projektverlauf entscheidet.1) Diese Vorgehensweise wird als Steuerung des

Projektverlaufs durch Freigabe von Teilaufgaben bezeichnet.2) Die Bearbeitung der

Teilaufgabe muß vollständig abgeschlossen sein, bevor der Projektleiter die Bearbeitung

der nächsten Teilaufgabe veranlaßt.3) Der Projektleiter entscheidet dann nach Abschluß

einer jeden Teilaufgabe über das weitere Vorgehen im Projektverlauf.4)

Die hohe Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen wird im Projektmanagement

dadurch erreicht, daß der Projektleiter zur Überwachung und Steuerung in sich

geschlossene Abschnitte des Prozesses festlegt. Als Steuerungsabschnitte bieten sich

die Arbeitspakete an.

Die Steuerung des Projektverlaufs durch Freigabe von Teilaufgaben setzt voraus,

daß der Projektleiter aussagefähige Dokumente über das Arbeitspaket und den Fortschritt

im Prozeß (Projektdokumentation) hat, anhand derer er über die Freigabe der jeweiligen

Teilaufgabe entscheiden kann.5) Effektive Projektsteuerung ist nur bei schneller

                                                
1) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 167; Richard, Hans: Projektmanagement
mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988, S. 109.

2) Vgl. Richard, Hans: Projektmanagement mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988,
S. 109; Ebertzeder, Albrecht J.: Projektmanagement für die betriebliche Praxis.
Hattenhofen 1994, S. 81; Kellner; Hedwig: Die Kunst, DV-Projekte zum Erfolg zu
führen: Budgets, Termine, Qualität. München und Wien 1994, S. 75; Heeg, Franz-
Josef: Projektmanagement: Grundlagen der Planung und Steuerung von betrieblichen
Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München und Wien 1993, S. 257; Schreiber,
Werner: Hilfsmittel und Prozeduren für das Projektmanagement kleiner Projekte.
In: Projektmanagement-Forum 1991. Hrsg. Hasso Reschke und Heinz Schelle.
München 1991, S. 345.

3) Vgl. Kellner; Hedwig: Die Kunst, DV-Projekte zum Erfolg zu führen: Budgets,
Termine, Qualität. München und Wien 1994, S. 75.

4) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch
Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 642.

5) Vgl. Richard, Hans: Projektmanagement mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988,
S. 109.
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Verfügbarkeit der Informationen möglich.1) Die Dokumente müssen folgende

Anforderungen erfüllen:2)

1. Detaillierte Darstellung der bisherigen Leistung.

2. Zeitnahe Bereitstellung bei Abschluß der Bearbeitung eines Prüffeldes.

Die vom Abschlußprüfer zu erstellende Dokumentation der Jahresabschlußprüfung erfüllt

diese Anforderungen, die an die Projektdokumentation gestellt werden. Der Abschluß-

prüfer hat nach dem Fachgutachten 1/1988 „Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung

von Abschlußprüfungen“ alle Prüfungshandlungen und alle Prüfungsfeststellungen

angemessen zu dokumentieren.3) Die Prüfungsdokumentation muß gewährleisten,

daß ein sachverständiger Dritter in der Lage ist, die Prüfung in angemessener Zeit

nachzuvollziehen.4) Die erforderliche Bearbeitungstiefe ist damit bei der Prüfungs-

dokumentation gegeben.

Die Prüfungsdokumentation muß zudem zeitnah zu den Prüfungshandlungen und

Prüfungsfeststellungen erfolgen. Die Pflicht zur zeitnahen Dokumentation der Prüfung

ergibt sich aus der Sicherungsfunktion der Prüfungsdokumentation: Die Prüfungs-

dokumentation soll sicherstellen, daß die von einem Prüfer begonnene Prüfung jederzeit

von einem anderen Prüfer fortgesetzt werden kann, ohne daß die bereits geprüften Gebiete

nochmals geprüft werden müssen.5) Die Prüfungsdokumentation wird also auch zeitnah

erstellt.

                                                
1) Vgl. Baeuerle, Jens-Uwe et al.: Performance Measurement zur Projektsteuerung

unter Einsatz von SAP R/3 bei der Siemens ElectroCom GmbH. In: Controlling 1998,
S. 110.

2) Vgl. Richard, Hans: Projektmanagement mit Systemdenken. Frankfurt am Main 1988,
S. 109.

3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 26.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 172.

5) Vgl. Pfitzer, Norbert: Stichwort „Arbeitspapiere“. In: Lexikon der Rechnungslegung
und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 42.



– 64 –

Die Prüfungsdokumentation ist daher eine geeignete Grundlage für die Steuerung

der Jahresabschlußprüfung. Der Abschlußprüfer kann zur Steuerung der Prüfung auf die

Dokumentation zurückgreifen, da die Voraussetzungen für die Steuerung – Bearbeitungs-

tiefe und zeitnahe Erstellung – bei der Prüfungsdokumentation vorliegen.

Die Freigabe des weiteren Prüfungsverlaufs durch den Prüfungsleiter bedeutet, daß der

Prüfungsleiter nach Abschluß der Bearbeitung eines Teilabschnitts die von den Prüfern

ermittelten Ergebnisse prüft. Dieses Vorgehen gilt auch für die Jahresabschlußprüfung:

„Soweit der WP nicht ständig bei der Prüfung anwesend ist, muß er in angemessenen

Abständen die bis dahin gewonnenen Prüfungsergebnisse mit den Prüfungsgehilfen

besprechen, Zweifelsfragen klären und ggf. weitere Feststellungen oder Anweisungen

treffen.“1)

Die von Havermann genannten angemessenen Abstände sind nichts anderes als

Teilaufgaben, die im Projektmanagement durch die Meilensteine abgegrenzt werden.

Damit wird indirekt die projektorientierte Steuerung der Jahresabschlußprüfung gefordert.

Havermann macht allerdings die Einschränkung, daß der Wirtschaftsprüfer die

Prüfungsergebnisse nur dann mit den Prüfern besprechen soll, wenn er nicht ständig

bei der Prüfung anwesend ist. Diese Einschränkung muß im Sinne einer zeitnahen

Steuerung des Prüfungsverlaufs entfallen: Der Wirtschaftsprüfer sollte die Ergebnisse

möglichst immer mit den Prüfern besprechen. Er ist somit bereits heute angehalten,

die Jahresabschlußprüfung projektorientiert zu steuern.

                                                
1) Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 494. In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1996.

Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 11. Aufl. Düsseldorf
1996.
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3.1.3 Anwendung von projektorientierten Steuerungsmaßnahmen
im Prüfungsverlauf 

Der Abschlußprüfer greift mit Steuerungsmaßnahmen in den Prüfungsverlauf ein, wenn

Plan/Ist-Abweichungen festgestellt werden. Folgende Steuerungsmaßnahmen werden im

Projektmanagement für die Steuerung des Prozesses der Leistungserstellung eingesetzt:1)

1. Ausnutzung zeitlicher Reserven.

2. Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter.

3. Anordnung von Überstunden.

4. Fremdvergabe von Aufträgen.

5. Änderung der Arbeitsweise oder des Konzepts.

Auch der Abschlußprüfer kann den Prüfungsverlauf durch die Ausnutzung zeitlicher

Reserven steuern.2) Diese Steuerungsmaßnahme muß in der Jahresabschlußprüfung

immer möglich sein, da der Abschlußprüfer zeitliche Reserven für die Bearbeitung

der Prüffelder in der Planung vorsehen muß.3) Zeitreserven sollten offen im Prüfungsplan

ausgewiesen werden, da der Plan ansonsten als Grundlage zur Überwachung unbrauchbar

ist.

                                                
1) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.

Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 328-337; Rinza, Peter: Projektmanagement:
Planung, Überwachung und Steuerung von technischen und nichttechnischen
Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 23-26; Lock, Dennis: Projektmanagement.
2. Aufl. Wien 1998, S. 406-407. Zu Steuerungsmaßnahmen in der Jahresabschluß-
prüfung vgl. auch Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988,
S. 286-289.

2) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 24-25.

3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 29.
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Eine Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter erfordert eine Einarbeitung dieser Mitarbeiter,

was unter Umständen zu erheblichen Mehrkosten führt.1) Diese Steuerungsmaßnahme

wurde schon früh auch für die Jahresabschlußprüfung vorgeschlagen.2) Ein Hindernis

für die Anwendung dieser Maßnahme besteht darin, daß sich Prüfungsaufträge der

Wirtschaftsprüfungsunternehmen meist auf die erste Jahreshälfte konzentrieren und

durch diese Konzentration im Wirtschaftsprüfungsunternehmen ein allgemeiner Mangel

an Prüfern herrscht. Eine Erhöhung der Anzahl der Prüfer ist daher oft kaum möglich.

Eine Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter führt zudem nur begrenzt zu einer Erhöhung

der Effizienz der Prüfungsdurchführung, da die Grenzproduktivität des Arbeitseinsatzes

bei einer Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter abnimmt. Die abnehmende

Grenzproduktivität wird durch den erhöhten Kommunikationsbedarf aufgrund der

zusätzlichen Mitarbeiter begründet.3) Der Abschlußprüfer kann jedoch den

Prüfungsverlauf steuern, indem er Veränderungen in der Zusammensetzung des

Prüfungsteams vornimmt. Eine geeignete Steuerungsmaßnahme ist ein Austausch von

Prüfern unterschiedlicher Qualifikation, indem ein weniger qualifizierter, langsamer

Mitarbeiter durch einen qualifizierteren, schnelleren Mitarbeiter ersetzt wird.4)

Die Anordnung von Überstunden ist das einfachste und älteste Mittel, um die Zeitnot

im Prüfungsverlauf zu mindern.5) Überstunden sind in der Jahresabschlußprüfung üblich.

Die Anordnung von Überstunden ist die preisgünstigste Maßnahme zur Steuerung

der Prüfung, da zum einen die Einarbeitungszeit für die Prüfer entfällt.6) Zum anderen

werden Überstunden von den Wirtschaftsprüfungsunternehmen meist nicht höher vergütet

                                                
1) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.

Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 329-330. Die Wirkung des zusätzlichen
Einarbeitungsbedarfs wird auch als Gesetz von Brooks bezeichnet: „Adding manpower
to a late project makes it later“, vgl. Brooks, F.P.: The Mythical Man-Month.
In: Datamation. December 1974, S. 46; zitiert nach Pietsch, Wolfram: Methodik des
betrieblichen Software-Projektmanagements. Grundlagen, Begründung und Konzep-
tion eines evolutionären Ansatzes. Berlin und New York 1992, S. 43; Schelle, Heinz:
Projekte zum Erfolg führen. München 1996, S. 143.

2) Vgl. May, Karl: Das Zeitproblem bei der Prüfungsplanung. In: Die Wirtschaftsprüfung
1961, S. 9.

3) Vgl. Pietsch, Wolfram: Methodik des betrieblichen Software-Projektmanagements.
Grundlagen, Begründung und Konzeption eines evolutionären Ansatzes. Berlin und
New York 1992, S. 43.

4) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.
Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 336.

5) Vgl. May, Karl: Das Zeitproblem bei der Prüfungsplanung. In: Die Wirtschaftsprüfung
1961, S. 9.

6) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.
Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 330.
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als Arbeitsstunden innerhalb der regulären Arbeitszeit. Die Anordnung von Überstunden ist

jedoch nur dann eine wirksame Steuerungsmaßnahme, wenn die Überstunden nur

gelegentlich angeordnet werden. Die regelmäßige oder häufige Anordnung von

Überstunden führt zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Leistung der Mitarbeiter.1)

Die Fremdvergabe von Aufträgen kann im Projektmanagement eingesetzt werden,

indem ein drittes Unternehmen mit der Erledigung eines Teils der angefallenen Arbeiten

beauftragt wird, wenn das für das Projekt verantwortliche Unternehmen in Zeitnot gerät.2)

Die Anwendung dieser Maßnahme ist in der Jahresabschlußprüfung ausgeschlossen,

da der Prüfungsauftrag an den Abschlußprüfer persönlich erteilt wurde. Dessenungeachtet

darf der Abschlußprüfer bei der Urteilsbildung auf sachverständige Dritte und deren

Teilurteile zurückgreifen.

Der Abschlußprüfer kann den Prüfungsverlauf schließlich durch eine Änderung der

Arbeitsweise oder des Konzepts steuern. Steuerungsmaßnahmen bei einer Änderung

der Arbeitsweise oder des Konzepts sind zum Beispiel die Überprüfung und Anpassung

von Planwerten sowie die parallele Bearbeitung von Teilaufgaben der Prüfung.3)

Eine wichtige Steuerungsmaßnahme in der Jahresabschlußprüfung ist außerdem der

zusätzliche Einsatz analytischer Prüfungshandlungen. Der Abschlußprüfer kann den

Prüfungsverlauf auch steuern, indem er den Prüfungsumfang verringert. Eine Verringerung

des Prüfungsumfangs ist jedoch nur zulässig, wenn die Urteilssicherheit nicht gefährdet ist.

Diese Maßnahme kommt nur selten in Betracht.4) Der verringerte Prüfungsumfang sollte

innerhalb eines mehrjährigen Prüfungsplans ausgeglichen werden.5)

                                                
1) Vgl. Lock, Dennis: Projektmanagement. 2. Aufl. Wien 1998, S. 406.
2) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von

technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 23.
3) Vgl. Wischnewski, Erik: Aktives Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl.

Braunschweig und Wiesbaden 1997, S. 332-332.
4) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 287.
5) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.

Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 13-14.
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Die Untersuchung der Steuerungsmaßnahmen im Projektmanagement zeigt, daß wichtige

Maßnahmen zur Steuerung des Projektverlaufs – Ausnutzung zeitlicher Reserven,

Anordnung von Überstunden sowie Änderung der Arbeitsweise oder des Konzepts – in der

Jahresabschlußprüfung bereits zum Teil angewendet werden.

Die Möglichkeiten des Abschlußprüfers, steuernd in den Prüfungsverlauf einzugreifen,

sind aufgrund des öffentlich-rechtlichen Auftrages des Abschlußprüfers stärker

eingeschränkt als die Steuerungsmöglichkeiten des Projektleiters. Der Abschlußprüfer

hat in der Regel keine Möglichkeit, die Prüfungszeit zu verlängern. Er muß den Endtermin

einhalten, weil dieser oft vertraglich vereinbart ist und weil ein Überschreiten des Termins

eine Vertragsstrafe oder den Verlust des Mandats zur Folge haben kann.1)

Die Jahresabschlußprüfung kann daher als ein leistungsfixiertes und terminfixiertes

Projekt2) bezeichnet werden.

Der Abschlußprüfer kann die Steuerung verbessern, indem er den ursprünglichen Plan

zu Beginn der Prüfung verwahrt. Dieser Plan dient als Referenzplan, auf den alle

Änderungen bezogen werden.3) Auf diese Weise können Termintreue und Planungs-

verbindlichkeit erreicht werden. Es wäre außerdem möglich, einen Plan aufzustellen, der

Abweichungen und damit vergleichbar einem Forecast immer den aktuellen Stand der

Planung enthält. Der Abschlußprüfer sollte weiterhin Begründungen für die Plan/Ist-

Abweichungen des tatsächlichen Verlaufs vom geplanten Verlauf vermerken. Diese

Begründungen müssen dann bei der Planung der Folgeprüfung berücksichtigt werden.

Die Dokumentation der Begründungen für die Plan/Ist-Abweichungen ist für die

Jahresabschlußprüfung bereits vorgesehen, da der Abschlußprüfer Hinweise für

Folgeprüfungen in der Dauerakte zu vermerken hat.4)

                                                
1) Vgl. Schedlbauer, Hans: Sonderprüfungen. Stuttgart 1984, S. 22.
2) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung

und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 37-
38.

3) Vgl. Patzak, Gerold und Günter Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Manage-
ment von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. 3. Aufl.
Wien 1998, S. 196.

4) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: HFA 2/1981. Arbeitspapiere
des Abschlußprüfers. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW.
Düsseldorf. Stand 1999, S. 90.
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3.2 Effiziente Informationsversorgung im Prüfungsverlauf durch Nutzung
eines projektorientierten Informationssystems 

„Wirtschaftsprüfer (...) üben Dienstleistungen aus, die ganz wesentlich von der externen

wie internen Kommunikation bestimmt werden.“1) Die Informationsversorgung aller

an der Jahresabschlußprüfung beteiligten Personen, vor allem die Informationsversorgung

der einzelnen Prüfer, ist ein entscheidender Einflußfaktor auf die Qualität

der Jahresabschlußprüfung.2) Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der

Jahresabschlußprüfung ist daher die funktionierende Information und Kommunikation

zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinen Mitarbeitern.3) Die einzelnen Prüfer ermitteln

Teilurteile über die Prüffelder, diese Teilurteile wiederum bilden die Grundlage für die

Ermittlung des Gesamturteils über die Buchführung und über den Jahresabschluß.4)

Der Abschlußprüfer muß bei der Prüfung ständig auf Informationen in Form der Teilurteile

zurückgreifen, die im Prüfungsverlauf ermittelt wurden. Der Prozeß und damit auch die

Qualität der Urteilsbildung werden daher durch die Geschwindigkeit und durch die

Abrufbarkeit der Informationen geprägt.5) Ganz besondere Bedeutung haben

Informationen in Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audits). Die Gemeinschaftsprüfer haben

entsprechend der fachlichen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e.V. sicherzustellen, daß wesentliche Informationen und Teilergebnisse

zwischen ihnen rechtzeitig ausgetauscht werden.6)

                                                
1) Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der Praxis

der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüferkammer-
Mitteilungen 1997, S. 127.

2) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 5; Schmid, Reinhold: Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1995,
S. 112.

3) Vgl. Alff, Florian: Überlegungen zur Organisation einer Wirtschaftsprüferpraxis.
In: Der Wirtschaftsprüfer als Unternehmensberater. Festschrift für Max Horn zum
70. Geburtstag. Hrsg. Dr. Horn Unternehmensberatung GmbH. Ulm 1974, S. 251.

4) Vgl. Ludwig, Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Band 92 der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G.
Bischoff. Bergisch Gladbach und Köln 1992, S. 47.

5) Vgl. Wysocki, Klaus v.: Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens.
3. Aufl. München 1988, S. 145.

6) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland: IDW Prüfungsstandard: Zur
Durchführung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audit) (IDW PS 208). Tz. 19.
In: IDW Prüfungsstandards (IDW PS), IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung
(IDW RS), IDW Standards (IDW S). Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Loseblattsammlung. Düsseldorf. Stand 1999, S. 5.
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Die effiziente Kommunikation in der Jahresabschlußprüfung hat auch einen wichtigen

wirtschaftlichen Grund: Die Prüfung kann effizienter durchgeführt werden, wenn es

dem Abschlußprüfer gelingt, mit seinem Wissen und mit gezielter Informationsversorgung

die Unternehmensrisiken schnell zu erkennen und korrekt zu beurteilen.1) Die zunehmende

Bedeutung relevanter Informationen in der Jahresabschlußprüfung erfordert eine

Weiterentwicklung des Prüfungsprozesses.2) Projektmanagement soll den Abschlußprüfer

dabei unterstützen, die Verfügbarkeit der Informationen im Prüfungsprozeß zu verbessern.

Die rechtzeitige Verfügbarkeit und der richtige Einsatz der Informationen sind

entscheidend für die Effizienz unternehmerischen Handelns.3) Informationen haben im

Projektmanagement den Zweck, dem Projektleiter die Planung, Steuerung und

Überwachung des Projektverlaufs zu ermöglichen.4) Projektinformationen sind

dementsprechend Daten für die Planung, Steuerung und Überwachung eines Projekts.5)

Die zielgerichtete Informationsversorgung der am Projekt beteiligten Personen ist ein

entscheidender Erfolgsfaktor des Projektmanagements.6) Projektmanagement kann nur

erfolgreich sein, wenn ein systematisches Kommunikationsnetzwerk im Unternehmen

existiert.7) Das projektorientierte Informationssystem gestaltet die Informationsprozesse,

um die schnelle, quantitativ und qualitativ ausgewogene, adressatenbezogene Verteilung

von Informationen zu ermöglichen.8)

                                                
1) Vgl. Wyss, Otto: Der Prüfer – (k)ein Kommunikator? Kommunikation als Erfolgs-

faktor in der Wirtschaft. In: Der Schweizer Treuhänder 1998, S. 454.
2) Vgl. Lenz, Hansrudi: Entwicklungstendenzen in der Wirtschaftsprüfung. In: Die

Wirtschaftsprüfung 1999, S. 546.
3) Vgl. Zahn, Erich und Martin Rüttler: Ganzheitliches Informationsmanagement.

Informationsbereitschaft, Informationspotential, Informationsfähigkeit. In: Informa-
tionsmanagement. Aufgabe der Unternehmensleitung. Hrsg. Heidi Heilmann et al.
Stuttgart 1990, S. 4.

4) Vgl. Krüger, Wilfried: Organisation der Unternehmung. 3. Aufl. Stuttgart, Berlin und
Köln 1994, S. 143.

5) Vgl. Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 69 901 „Projektmanagement“. Berlin.
6) Vgl. Lauer, Christian und Uwe Techt: Das Managen von Projekten. In: Office

Management 1993. Heft 5, S. 42; Schiffer, K. Jan und Andreas E. Steinmann: Projekt-
management. Ein erfolgversprechender Ansatz auch für den Mittelstand. In: Daten-
verarbeitung – Steuern – Wirtschaft – Recht 1996, S. 272.

7) Vgl. Turnheim, Georg: Strategische Vor- und Rückkopplung. In: Controlling.
Hrsg. Rolf Eschenbach. 2. Aufl. Stuttgart 1996, S. 330.

8) Vgl. Jenny, Bruno: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. 2. Aufl. Zürich
1997, S. 171.
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3.2.1 Einsatz von Software als Voraussetzung für die Einrichtung eines
projektorientierten Informationssystems in der Jahresabschlußprüfung 

Der Projektleiter braucht exakte Informationen, die schnell verfügbar sind sowie

vollständig und in zweckmäßiger Form dargestellt werden.1) Informationen werden in der

Betriebswirtschaftslehre als zweckorientiertes Wissen definiert.2) Sie unterstützen den

Projektleiter bei der Koordination des Projektverlaufs.3) Die Teammitglieder benötigen

Informationen, um ihre Aufgaben im Projekt lösen zu können.4) Projektmanagement muß

daher Vorkehrungen treffen, um den Informationsbedarf des Projektleiters und den

Informationsbedarf der Teammitglieder zu befriedigen. Die Informationen müssen beim

Einsatz von Projektmanagement in größerer Menge und in höherer Qualität als in der

traditionellen Linienorganisation bereitgestellt werden, da die Projektmitarbeiter aufgrund

der Informationen Entscheidungen im Projekt treffen müssen.5) Projektmanagement führt

dazu, daß eine größere Menge von Informationen innerhalb der Unternehmenshierarchie

nach unten verlagert wird.6) Die Einrichtung einer veränderten Informations-

infrastruktur in Form eines projektorientierten Informationssystems ist aufgrund dieser

Anforderungen an die Informationsversorgung erforderlich. Das projektorientierte

Informationssystem soll die zielgerichtete Informationsversorgung aller am Projekt

beteiligten Personen durch Koordination der Informationsflüsse sicherstellen.7)

Ein solches projektorientiertes Informationssystem zur Sicherstellung der Informations-

versorgung kann auch in der Jahresabschlußprüfung eingerichtet werden. Gegenstand

eines projektorientierten Informationssystems in der Jahresabschlußprüfung sind sowohl

                                                
1) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 86.
2) Vgl. Wittmann, Waldemar: Unternehmung und unvollkommene Information.

Unternehmerische Voraussicht – Ungewißheit und Planung. Köln und Opladen 1959,
S. 14; Rosenhagen, Klaus: Informationsversorgung von Führungskräften.
In: Controlling 1994, S. 273; Bode, Jürgen: Der Informationsbegriff in der
Betriebswirtschaftslehre. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997,
S. 449-468.

3) Vgl. Zur, Eberhard: Führungsaufgaben bei High-Tech-Projekten. Wettbewerbsvorteile
durch Systemdenken. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1989, S. 385-386.

4) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 143.
5) Vgl. Heinecke, Albert: Veränderungen im Informationsmanagement durch eine

geänderte Managementphilosophie. In: DV-Management 1993, S. 208.
6) Vgl. Heinecke, Albert: Veränderungen im Informationsmanagement durch eine

geänderte Managementphilosophie. In: DV-Management 1993, S. 208.
7) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 86.
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interne Informationsflüsse im Prüfungsteam und im Wirtschaftsprüfungsunternehmen als

auch externe Informationsflüsse zu den Mitarbeitern in dem zu prüfenden Unternehmen.1)

Die Informationsflüsse haben eine große Bedeutung für die Qualität der Jahresabschluß-

prüfung, da der Wirtschaftsprüfer Informationen in Form von Prüfungsberichten und

Beratungsgesprächen verarbeitet und erzeugt.2) Diese wesentliche Bedeutung der

Informationen stellt somit hohe Anforderungen an ein Informationssystem in der

Jahresabschlußprüfung. Das Informationssystem im Projektmanagement beinhaltet die

regelmäßige Berichterstattung über den Projektfortschritt. Es müssen die Voraussetzungen

für das Sammeln, Erfassen, Aufbereiten und Verarbeiten der Informationen geschaffen

werden.3) Die Informationen müssen folgende Anforderungen erfüllen:4)

– Die Informationen müssen rechtzeitig, regelmäßig und pünktlich zur Verfügung

stehen.

– Die Informationen müssen einheitlich aufgebaut, verständlich, vergleichbar,

übersichtlich und klar formuliert sein.

– Die Informationen müssen vollständig und wahr sein.

Informationen können sowohl direkt zwischen den beteiligten Personen als auch indirekt

durch spezielle Kommunikationshilfsmittel übertragen werden.5) Die wichtigsten

technischen Hilfsmittel zur Übermittlung der Information ist eine Vernetzung der Rechner

                                                
1) Vgl. Rüchardt, Ferdinand: Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung.

Konzeption eines Qualitätsmanagements für Abschlußprüfungen unter Berücksich-
tigung haftungsrechtlicher Aspekte. Band 9 der Schriftenreihe zum Finanz-, Prüfungs-
und Rechnungswesen. Hrsg. Hans P. Möller et al. München 1995, S. 239; Meisel,
Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der Praxis der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüferkammer-
Mitteilungen 1997, S. 115.

2) Vgl. Bode, Jürgen: Der Informationsbegriff in der Betriebswirtschaftslehre.
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1997, S. 463.

3) Vgl. Biethahn, Jörg: Ganzheitliches Informationsmanagement. In: Wirtschaftswissen-
schaftliches Studium 1998, S. 412.

4) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 104; Litke,
Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl.
München und Wien 1995, S. 152; Dörfel, Hans-Jürgen: Projektmanagement. Aufträge
effizient und erfolgreich abwickeln. 2. Aufl. Renningen-Malmsheim 1996, S. 75.

5) Vgl. Offermann, Andreas: Projekt-Controlling bei der Entwicklung neuer Produkte.
Frankfurt am Main 1985, S. 163; Krüger, Wilfried: Zusammenarbeit im Projekt.
In: Projektmanagement-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der
deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 922.
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in dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen und der Einsatz von Projektmanagement-

Software. Projektmanagement-Software ist ein wichtiges Instrument zur effizienten

Kommunikation im Projektmanagement.1)

Ein wesentlicher Teil der während der Jahresabschlußprüfung gewonnenen Informationen

wird bereits schriftlich festgehalten und zentral als Arbeitspapiere abgelegt. Effektive

Kommunikation in der Jahresabschlußprüfung wird durch interne Vernetzung der Rechner

und durch zentralen Zugriff auf die Arbeitspapiere erreicht. Die interne Vernetzung der

Rechner ist mittlerweile ein Standard, der in der Wirtschaftsprüferpraxis fast ausnahmslos

eingesetzt wird. Die Kosten der Vernetzung sind gering, diesen geringen Kosten stehen

jedoch hohe Effizienzvorteile gegenüber.2) Die interne Vernetzung der Rechner ermöglicht

und erleichtert den Einsatz von Software-Programmen.

Software-Programme werden im Projektmanagement unter anderem zur Planung, zur

Überwachung und zur Berichterstattung eingesetzt.3) In der Jahresabschlußprüfung ist

der Einsatz von Projektmanagement-Software gerade bei größeren Prüfungen für die

geregelte Informationsversorgung sinnvoll, zum Beispiel bei der Prüfung von Konzern-

abschlüssen. Der Abschlußprüfer muß bei diesen Prüfungen oft mehr als zwanzig Prüfer

koordinieren.4) Projektmanagement-Software verbessert dabei die Informationsversorgung

während der Prüfungsdurchführung, da die Prüfungsfeststellungen der einzelnen Prüfer

schneller verfügbar sind. Auch die Prüfungsplanung wird durch Projektmanagement-

Software erleichtert, da zum Beispiel räumlich voneinander getrennte Prüfer die

Prüfungsplanung besser miteinander abstimmen können. Die Prüfungsüberwachung hat

Vorteile von der Software-Unterstützung, da der Prüfungsleiter schneller auf Plandaten

und auf Teilurteile zurückgreifen kann.

                                                
1) Vgl. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau. Wien 1991,

S. 245.
2) Vgl. Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der

Praxis der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1997, S. 119.

3) Vgl. Lachnit, Laurenz: Controllingkonzeption für Unternehmen mit Projektleistungs-
tätigkeit. München 1994, S. 74-75.

4) Vgl. Wirtz, Dietlinde: Die Bedeutung organisatorischer Effizienz für große
Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Diss. Universität Münster 1988, S. 106; Drescher,
Jochen: Die Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 1 WPO als Zulassungsvoraussetzung zum
Wirtschaftsprüferexamen. In: Der Betrieb 1998, S. 94-95.
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Projektinformationssysteme gehen jedoch über die reine Informationsversorgung

in der einzelnen Jahresabschlußprüfung hinaus. Die Einrichtung eines projektorientierten

Informationssystems ist unbedingt verbunden mit der Gestaltung des unternehmensinternen

Informationssystems.1) Die Einrichtung eines koordinierenden Informationssystems für die

einzelne Jahresabschlußprüfung muß daher in das Informationssystem des gesamten

Wirtschaftsprüfungsunternehmens eingebunden sein.2) Ein solches koordiniertes

Informationssystem in der Jahresabschlußprüfung soll auch sicherstellen, daß

Fachprobleme innerhalb des Wirtschaftsprüfungsunternehmens einheitlich entschieden

werden.3) Diese Einbindung des Informationssystems in das

Wirtschaftsprüfungsunternehmen sichert eine kommunikative Verbindung zwischen den

Mitarbeitern in den einzelnen Prüfungen.4) Eine solche Verbindung ist zum Beispiel dann

hilfreich, wenn in einer Jahresabschlußprüfung Personalmangel besteht, der durch den

kurzfristigen Einsatz eines Mitarbeiters aus einer anderen Prüfung ausgeglichen werden

kann.

Die systematische, umfassende Informationsversorgung bietet folgende Vorteile:5)

– Effizienzsteigerung bei den Prüfungshandlungen.

– Informationen zur Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

– Motivationssteigerung für den einzelnen Prüfer durch dessen Einbindung

in die Gesamtprüfung.

Der Einsatz eines projektorientierten Informationssystems soll im wesentlichen die

Entscheidungsfindung im Prozeß der Leistungserstellung durch schnelle und zielgerichtete

                                                
1) Vgl. Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.

In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 138; Zahn, Erich und Martin Rüttler: Ganzheit-
liches Informationsmanagement. Informationsbereitschaft, Informationspotential,
Informationsfähigkeit. In: Informationsmanagement. Aufgabe der Unternehmens-
leitung. Hrsg. Heidi Heilmann et al. Stuttgart 1990, S. 11.

2) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2175.
3) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-

prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 112.
4) Zur Einbindung im Projektmanagement vgl. Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling:

Konzept, Instrumente und Formen. In: Projektmanagement: Instrument moderner
Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 138.

5) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172; Krüger,
Wilfried: Problemangepaßtes Management von Projekten. Problemlage – Lösungs-
schwerpunkte – Anwendungsprofile. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1987,
S. 214; Cleland, David I.: Project Management: Strategic Design and Implementation.
Tab Books. Blue Ridge Summit/Pennsylvania 1990, S. 196.



– 75 –

Informationen erleichtern.1) Der verbesserte Informationsfluß bewirkt auf diese Weise

Effizienzsteigerungen bei den Prüfungshandlungen.

Die Informationen über den Einsatz der Ressourcen betreffen in der Jahresabschlußprüfung

vor allem die Ressource Mitarbeiter bei der Personaleinsatzplanung. Die Personaleinsatz-

planung kann nur dann effizient sein, wenn der Abschlußprüfer Informationen

über die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter hat.2) Diese Informationen über die

Qualifikationen umfassen auch Mitarbeiterbeurteilungen, wie sie vom Berufsstand bereits

gefordert werden.3) Ein solches System kann Informationen über Fähigkeiten und

Kenntnisse einzelner Prüfer speichern.4) Der Abschlußprüfer kann mit einem solchen

System bei der Personaleinsatzplanung auf die gespeicherten Mitarbeiterprofile

zurückgreifen.5) Die individuellen Informationen über die Mitarbeiter bilden auf diese

Weise die Grundlage für personelle Entscheidungen in der Jahresabschlußprüfung.6)

Ein Personalinformationssystem erleichtert also die Personaleinsatzplanung deutlich.

Informationen dienen zum einen der Verständigung der an dem Projekt beteiligten

Mitarbeiter. Informationen sind zum anderen aber auch ein wichtiges Hilfsmittel

zur Motivation der Mitarbeiter.7) Gezielte, rechtzeitige Informationen führen zu einer

Motivationssteigerung bei den Mitarbeitern, da informierte Mitarbeiter wissen, wozu ihre

                                                
1) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von

technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 104.
2) Vgl. Domsch, Michel und Thomas Gabelin: Der Aufbau eines Systems zur

Personaleinsatzplanung. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1971,
S. 60 und 70.

3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur
Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellung-
nahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 27.

4) Vgl. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale und
institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang Lück.
Marburg 1993, S. 118; Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung
im Prüfungsbetrieb. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985,
S. 292-293.

5) Vgl. Ludwig, Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Band 92 der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G.
Bischoff. Bergisch Gladbach und Köln 1992, S. 151.

6) Zur Personaleinsatzplanung im Projektmanagement vgl. Offermann, Andreas: Projekt-
Controlling bei der Entwicklung neuer Produkte. Frankfurt am Main 1985, S. 162.

7) Vgl. Quernheim, Peter v.: Menschen im Projekt. In: Projektmanagement-Forum 1993.
Hrsg. Ulrich Wolff. München 1993, S. 440.
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Arbeit dient und welches Ziel mit der Arbeit verfolgt wird.1) Die Informationsversorgung

soll sicherstellen, daß die Mitarbeiter die erforderlichen Informationen bekommen,

um ihre Arbeit im Zusammenhang zu verstehen und auf diese Weise besser zu erledigen.2)

3.2.2 Integration der Prüfungsdokumentation in ein projektorientiertes
Informationssystem für die Jahresabschlußprüfung 

Die dokumentierte Projektinformation (Projektdokumentation) ist eine wichtige Grundlage

des Informationssystems im Projektmanagement.3) Die Projektleitung kann den

Projektverlauf nur mit einer vollständigen Dokumentation des gesamten Projektgeschehens

zielorientiert planen, steuern und überwachen.4)

Die Dokumentation im Projektmanagement erfolgt im wesentlichen durch die Aufstellung

von Projektberichten.5) Die Projektdokumentation in Form der Projektberichte dient dazu,

den am Projekt beteiligten Personen in standardisierter, komprimierter Form einen

Überblick über den Stand der Leistungen, Termine und Kosten des Projekts zu

verschaffen.6) Die Projektdokumentation soll darüber hinaus dem Unternehmen auch

mittelfristig und langfristig einen Nutzen bringen: Mit Hilfe der Projektdokumentation

sollen die im Projektverlauf gewonnenen Erfahrungen festgehalten werden, um diese

Erfahrungen zukünftig bei ähnlich ausgerichteten Projekten nutzen zu können.7)

                                                
1) Vgl. Lauer, Christian und Uwe Techt: Das Managen von Projekten. In: Office

Management 1993. Heft 5, S. 41.
2) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 79.
3) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung

und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 388;
Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 321;
Cleland, David I.: Project Management: Strategic Design and Implementation.
Tab Books. Blue Ridge Summit/Pennsylvania 1990, S. 196.

4) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung
und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 388.

5) Zur Dokumentation können im weiteren Sinne allerdings auch die Pläne gezählt
werden, vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung,
Entwicklung und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München
1997, S. 388-389.

6) Vgl. Ederer, Franz: Mit effizientem Projektmanagement und -controlling Projekte
erfolgreich verwirklichen. In: Betrieb und Wirtschaft 1996, S. 532.

7) Vgl. Offermann, Andreas: Projekt-Controlling bei der Entwicklung neuer Produkte.
Frankfurt am Main 1985, S. 280.
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Ein formales Dokumentationssystem existiert in der Jahresabschlußprüfung bereits in Form

der Dokumentation der Prüfung.1) Der Abschlußprüfer ist nach berufsständischen

Vorschriften verpflichtet, die Prüfungsplanung, die Prüfungsdurchführung und die

Prüfungsüberwachung zu dokumentieren.2) Dieses bestehende Dokumentationssystem ist

Grundlage für ein projektorientiertes Informationssystem in der Jahresabschlußprüfung.

Ein projektorientiertes Informationssystem in der Jahresabschlußprüfung nutzt die

Dauerakte, die Arbeitspapiere und den Prüfungsbericht für die Informationsversorgung

aller an der Prüfung beteiligten Personen. Die Dauerakte und die Arbeitspapiere haben

die größte Bedeutung für die Informationsversorgung in der Jahresabschlußprüfung.

Der Bestätigungsvermerk ist neben dem Prüfungsbericht, der Dauerakte und den

Arbeitspapieren ein weiteres Mittel der Prüfungsdokumentation. Der Bestätigungsvermerk

ist das Gesamturteil, das aufgrund einer nach den Berufsgrundsätzen durchgeführten

Abschlußprüfung über die Buchführung und über den Jahresabschluß abgeben werden

kann.3) Der Bestätigungsvermerk soll die Öffentlichkeit über das Ergebnis der Prüfung

informieren, für das Informationssystem innerhalb der Jahresabschlußprüfung ist der

Bestätigungsvermerk ungeeignet.

Die Dauerakte ist die systematische Sammlung derjenigen Unterlagen, deren Inhalt

über einen Zeitraum von mehreren Jahren für die Prüfung von Bedeutung ist.4) Sie soll

den einzelnen Prüfer schnell über wesentliche Grundlagen des Unternehmens informieren.

                                                
1) Die Dokumentation im betriebswirtschaftlichen Prüfungswesen ist das Erstellen,

Sammeln, Ordnen, Speichern und Bereitstellen von für die Prüfung relevanten
Nachweisen. Mit der Dokumentation soll die ordnungsmäßige Durchführung der
Prüfung nachgewiesen, das Prüfungsergebnis abgeleitet und der Prüfungsprozeß
rekonstruiert werden können, vgl. Lück, Wolfgang: Stichwort „Dokumentations-
prozeß“. In: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang
Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 189; Lück, Wolfgang: Prüfung der
Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung. München und Wien 1999, S. 158.

2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 26.

3) Vgl. Pfitzer, Norbert: Stichwort „Bestätigungsvermerk“. In: Lexikon der Rechnungs-
legung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien
1998, S. 103-106.

4) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: HFA 1/1981 i.d.F. 1990.
Arbeitspapiere des Abschlußprüfers. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des
IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999,
S. 89; Pfitzer, Norbert: Stichwort „Dauerakte“. In: Lexikon der Rechnungslegung und
Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 176.
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Die Arbeitspapiere enthalten diejenigen Unterlagen, die den zu prüfenden Jahresabschluß

betreffen, soweit sie nicht in der Dauerakte abgelegt sind.1) Alle Notizen, die sich der

Abschlußprüfer bei der Planung, Durchführung und Überwachung der Jahresabschluß-

prüfung macht, und alle Unterlagen, die der Abschlußprüfer von dem zu prüfenden

Unternehmen bekommen hat, werden in den Arbeitspapieren zusammengefaßt.2)

Die Arbeitspapiere müssen derart abgefaßt werden, daß der Abschlußprüfer aus den

Arbeitspapieren und aus dem Prüfungsbericht den Nachweis einer sorgfältigen Planung,

Durchführung und Überwachung der Jahresabschlußprüfung führen kann sowie die

Prüfungsergebnisse und die sonstigen Angaben im Prüfungsbericht belegen kann.3)

Der Prüfungsbericht schließlich dient dazu, das Aufsichtsorgan des zu prüfenden

Unternehmens über das Ergebnis der Jahresabschlußprüfung zu unterrichten.4)

Der Prüfungsbericht kann allerdings auch sehr sinnvoll zur internen

Informationsversorgung eingesetzt werden. Die Bedeutung des Prüfungsberichts für die

interne Informationsversorgung während der Jahresabschlußprüfung besteht darin,

daß der Prüfungsbericht im Prüfungsverlauf erstellt wird und alle Prüfer zur

Informationsversorgung auf die bereits formulierten Teile des Prüfungsberichts

zurückgreifen.

Die Berichterstattung in der Jahresabschlußprüfung kann vereinfacht werden, wenn die

Informationen in standardisierter Form erstellt und weitergegeben werden.

Projektmanagement verwendet zur Informationsversorgung oft Formblätter.5) Auch

Wirtschaftsprüfungsunternehmen haben unternehmensinterne Normen für eine

hinreichende Dokumentation und für eine ordnungsgemäße Ergebnismitteilung

festzulegen.6) Große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben bereits einheitliche Systeme

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: HFA 1/1981 i.d.F. 1990.

Arbeitspapiere des Abschlußprüfers. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des
IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999,
S. 90.

2) Vgl. Pfitzer, Norbert: Stichwort „Arbeitspapiere“. In: Lexikon der Rechnungslegung
und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 42.

3) Vgl. Pfitzer, Norbert: Stichwort „Arbeitspapiere“. In: Lexikon der Rechnungslegung
und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 42.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 179.

5) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 105.

6) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 112.
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zur Gestaltung der Arbeitspapiere.1) Anweisungen zum Beispiel in Form von Checklisten,

Formblättern, Musterberichten regeln die Arbeitsabläufe, die interne Kommunikation,

den Einsatz von Spezialisten und die Zuständigkeit für die interne Nachschau.2)

Ein formales Informationswesen besteht in der Jahresabschlußprüfung also bereits

durch die Verpflichtung der Prüfer, die Prüfungshandlungen und die wesentlichen

Prüfungsfeststellungen einheitlich zu dokumentieren.

Die Informationsversorgung in der Jahresabschlußprüfung kann durch den Einsatz von

Software weiter verbessert werden. Die Arbeitspapiere werden bisher üblicherweise in

Aktenordnern aufbewahrt und können von allen Prüfern eingesehen werden. Der Zeitdruck

auf die Jahresabschlußprüfung macht es jedoch erforderlich, daß der Abschlußprüfer

auf die Informationen jederzeit schnell zurückgreifen kann. Der fortgeschrittene Einsatz

von Software in der Jahresabschlußprüfung führt dazu, daß die Dauerakte und die

Arbeitspapiere auf einem zentralen Datenträger anzulegen und abzulegen sind.3)

Arbeitspapiere bestehen meist aus Text- oder Tabellendateien. Diese Dateien lassen sich

durch entsprechende Systeme, zum Beispiel Desktop-Applikationen oder Datenbanken,

derart auf einem zentralen Rechner verwalten, daß der gezielte Zugriff verschiedener

Prüfer möglich ist.4) Die Prüfer müssen durch interne Vernetzung entsprechend ihrer

Zugangsberechtigung auf den Rechner zugreifen können.5) Die Zugangsberechtigung

hängt von der hierarchischen Stellung des Prüfers und von dem Grad der Vertraulichkeit

                                                
1) Vgl. Siepe, Günter: Entwicklungen im Umfeld des Wirtschaftsprüfers. In: Rechnungs-

legung und Prüfung. Perspektiven für die neunziger Jahre. Hrsg. Jörg Baetge.
Düsseldorf 1993, S. 128; Heydkamp, Werner und Klaus Dyck: Qualitätsnormen
international operierender Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In: Aktuelle Fach-
beiträge aus Wirtschaftsprüfung und Beratung. Festschrift zum 65. Geburtstag von
Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst & Young Gruppe. Stuttgart 1991, S. 225-226;
Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 299.

2) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 112-113.

3) Vgl. Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der
Praxis der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1997, S. 122.

4) Vgl. Seufert, Andreas und Andrea Back: Kanzleiinformationssystem. Groupware-
basiertes Wissensmanagement in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien
(1). In: Datenverarbeitung Steuer Wirtschaft Recht 1998, S. 73-74.

5) Vgl. Ludwig, Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Band 92 der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G.
Bischoff. Bergisch Gladbach und Köln 1992, S. 55.
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der Daten ab.1) Die Dauerakte und die Arbeitspapiere bilden auf diese Weise die

Projektdatenbank (Informationspool, Projektbibliothek), die als zentrale Informationsbasis

im Projektmanagement gefordert wird.2) Die Projektdatenbank ist der strukturierte

Speicher der wesentlichen Informationen über den Projektverlauf.3)

Ein solches, einer Projektdatenbank ähnliches Informationssystem für die Jahresabschluß-

prüfung wurde bereits von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Coopers & Lybrand4)

entwickelt. Das System CLASS (Coopers & Lybrand Audit Support System) unterstützt

die Prüfer bei der Durchführung der Jahresabschlußprüfung.5) Der Prüfer kann mit Hilfe

von CLASS das Prüfungsprogramm erstellen. Die Daten können in Abhängigkeit von ihrer

Vertraulichkeit von anderen Prüfern eingesehen werden. Die Arbeitspapiere können

inzwischen auch mit Hilfe spezieller Software der DATEV erstellt werden.6)

Die Informationsflüsse in der Jahresabschlußprüfung werden durch die Bestimmung fester

Ansprechpartner gebündelt. Es bietet sich an, im Prüfungsteam einen festen

Ansprechpartner für das zu prüfende Unternehmen zu bestimmen.7) Der Ansprechpartner

im Prüfungsteam ist der Prüfungsleiter. Der Prüfungsleiter ist damit Schnittstelle

zwischen dem Abschlußprüfer und dem zu prüfenden Unternehmen. Der Prüfungsleiter

                                                
1) Vgl. Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der

Praxis der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1997, S. 122; Zur, Eberhard: Führungsaufgaben bei High-Tech-
Projekten. Wettbewerbsvorteile durch Systemdenken. In: Zeitschrift Führung und
Organisation 1989, S. 386.

2) Vgl. Pietsch, Wolfram: Methodik des betrieblichen Software-Projektmanagements.
Grundlagen, Begründung und Konzeption eines evolutionären Ansatzes. Berlin und
New York 1992, S. 131; Krüger, Wilfried und Ralf Bauermann: Probleme
von Organisationsprojekten und Konzepte zu ihrer Bewältigung. In: Zeitschrift
für betriebswirtschaftliche Forschung 1987, S. 803; Wischnewski, Erik: Aktives
Projektmanagement für das Bauwesen. 2. Aufl. Braunschweig und Wiesbaden 1997,
S. 47.

3) Vgl. Schott, Eric: Projektmanagement und Informationssysteme – die Mischung
macht’s. In: Management von Projekten. Know-how aus der Berater-Praxis.
Hrsg. Dietmar Lange et al. Stuttgart 1995, S. 93-94.

4) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Coopers & Lybrand und Price Waterhouse sind
seit 1998 zu PricewaterhouseCoopers fusioniert.

5) Vgl. Schindler, Richard: Unternehmensrisiken und Abschlussprüfung. Diss.
Universität Zürich 1996, S. 322.

6) Vgl. o.V.: Brückenbau. Neue Produkte für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.
In: Datev-Magazin 1/1998, S. 19.

7) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.
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ist gleichzeitig Koordinator für die Informationsversorgung der Mitglieder des

Prüfungsteams.1)

3.2.3 Verbesserung der Informationsversorgung während der Prüfung
durch Übernahme des Prinzips der direkten Kommunikation
aus dem Projektmanagement 

Die Art und der Umfang der Informationen, mit denen die Mitglieder des Prüfungsteams

im Rahmen der Jahresabschlußprüfung versorgt werden, haben entscheidenden Einfluß

auf die Prüfungsqualität.2) Die Prüfer müssen sich jederzeit einen Überblick über den

Stand der Prüfung verschaffen können. Die Informationen über den Prüfungsverlauf und

über die Ergebnisse einzelner Prüffelder müssen daher allen Prüfern zugänglich sein.

Der ständige Austausch von Informationen innerhalb des Prüfungsteams über den

Prüfungsfortschritt und über eventuell auftretende Probleme ist während der gesamten

Prüfung notwendig.3) Die Versorgung mit Informationen ist besonders wichtig,

weil nur informierte Mitarbeiter in der Lage sind, vernetzt zu denken und Probleme

ganzheitlich zu lösen.4) Die Steuerung der Informationsflüsse ist daher eine der

Hauptaufgaben des Projektleiters.5)

Die Durchführung von Projekten, und damit auch die Durchführung von Jahresabschluß-

prüfungen, sind kommunikationsintensive Vorgänge.6) Kommunikation wird oft als

                                                
1) Vgl. Müller, Ralf J.: Projektmanagement in der Praxis. In: Office Management 1993.

Heft 9, S. 57.
2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 26.

3) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172;
Pabst, Sabine: Qualitätskontrolle in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Ein Vergleich
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Diss. Freie Universität
Berlin 1990, S. 115.

4) Vgl. Zehnder, Martina: Qualitätssicherung in der Internen Revision. In: Der Schweizer
Treuhänder 1994, S. 1036; Lutz, Dieter und Michael App: Optimierung des internen
Informationsflusses in der Steuerkanzlei. In: Der Steuerberater 1996, S. 435.

5) Vgl. Böhny, Rudolf: Projektleitung ist eine Führungsaufgabe. In: Industrielle
Organisation Management Zeitschrift 1995. Heft 9, S. 93.

6) Vgl. Hofstetter, Helmut: Verhaltenwissenschaftliche Aspekte des Projekt-
managements. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al.
Köln 1989, S. 59.
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unnötig, unproduktiv, zeitraubend und lästig angesehen.1) Es sind jedoch gerade

Kommunikationsprobleme, welche die Zusammenarbeit im Projektteam erschweren.2)

Der Erfolg eines Projekts hängt entscheidend von der Kommunikation der an dem Projekt

beteiligten Personen ab.3) Effiziente Kommunikation hat somit eine entscheidende

Bedeutung im Projektmanagement.4)

Projektmanagement wird eingesetzt, um die Kommunikationsprobleme zu lösen, die durch

die vorgeschriebenen Informations- und Entscheidungswege in der Linienorganisation

entstehen.5) Es ist eine wichtige Aufgabe des Projektleiters, für eine ausreichende

Kommunikation aller Beteiligten zu sorgen und auf diese Weise Kommunikationsprobleme

zu vermeiden. Projektmanagement schafft die Voraussetzungen für erfolgreiche

Kommunikation dadurch, daß Arbeitsgruppen in Form von Projektteams gebildet werden.

Die direkte Kommunikation im Projektteam wird dadurch gewährleistet, daß die

Mitarbeiter im Projektteam bereichsübergreifend ohne hierarchische Barrieren und ohne

Einhaltung des sogenannten Dienstweges (Einhaltung der hierarchisch vorgeschriebenen

Kommunikationswege) zusammenarbeiten.6) Die umständlichen formellen Informations-

wege der Linienorganisation entfallen im Projektmanagement, da die für den Projekterfolg

verantwortlichen Personen im Projektteam zusammengefaßt sind.7) Die direkte

Kommunikation ergänzt dadurch das Prinzip der ganzheitlichen Vorgehensweise im

Projektmanagement.

                                                
1) Vgl. Beckord, Elmar: Projektmanagement in der Logistik. In: Jahrbuch der Logistik

1997. Hrsg. Rüdiger Hossner. Düsseldorf 1997, S. 90.
2) Vgl. Michel, Reiner M.: Projektcontrolling und Reporting. 2. Aufl. Heidelberg und

Zürich 1996, S. 327.
3) Vgl. Quernheim, Peter v.: Menschen im Projekt. In: Projektmanagement-Forum 1993.

Hrsg. Ulrich Wolff. München 1993, S. 439; Heinecke, Albert: Veränderungen
im Informationsmanagement durch eine geänderte Managementphilosophie.
In: DV-Management 1993, S. 208.

4) Vgl. Lomnitz, Gero: Kommunikation und Information als zentrales Nervensystem der
Projektarbeit. In: Handbuch Projektmanagement. Band 2. Hrsg. Hasso Reschke et al.
Köln 1989, S. 909; Maciariello, Joseph A. und Calvin J. Kirby: Management Control
Systems. 2. Aufl. Pentrice Hall. Englewood Cliffs/New Jersey 1994, S. 517.

5) Vgl. Marquardt, Maryam: Projektteamführung. In: Projektmanagement: Prozesse und
Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996, S. 96.

6) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.
4. Aufl. Zürich 1996, S. 81-82; Grunwald, Wolfgang und Wolfgang Redel: Teamarbeit
und Konflikthandhabung. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1996, S. 305.

7) Vgl. Heintel, Peter und Ewald Krainz: Projektmanagement – Eine Antwort auf die
Hierarchiekrise? 3. Aufl. Wiesbaden 1994, S. 21 und 71.
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Die interne Kommunikation ist für Wirtschaftsprüfungsunternehmen zum Beispiel aus

folgenden Gründen von Bedeutung:1)

– Viele Aufgaben in der Jahresabschlußprüfung müssen arbeitsteilig im

Prüfungsteam gelöst werden.

– Die effiziente Führung der Mitarbeiter setzt einen kontinuierlichen Prozeß der

Verständigung, Koordination und Kooperation voraus.

Die Kommunikation ist für die Urteilsbildung in der Jahresabschlußprüfung von

wesentlicher Bedeutung.2) Der Abschlußprüfer muß für die Urteilsbildung Informationen

über das zu prüfende Unternehmen und über den Jahresabschluß gewinnen.

Die Urteilsbildung wird durch die dokumentierte Information beeinflußt, sie wird

allerdings in wesentlichem Maße auch von der nicht dokumentierten Information,

insbesondere von dem Erfahrungswissen der Prüfer, beeinflußt.3) Es ist eine wesentliche

Managementaufgabe – und damit auch eine Aufgabe des Projektmanagements in der

Jahresabschlußprüfung – das Leistungspotential der Prüfer in Form ihres Erfahrungs-

wissens zu nutzen.4) Das Erfahrungswissen der Prüfer wird hauptsächlich durch

persönliche Gespräche weitergegeben.5) Der kontinuierlich betriebene Erfahrungs-

austausch zwischen den erfahrenen Prüfern und den jüngeren Prüfern sichert so die

Bewahrung des im Wirtschaftsprüfungsunternehmen erarbeiteten Wissens.6) Der

Abschlußprüfer muß sich bemühen, Wissen an jüngere Prüfer weiterzugeben.

Die in der Wirtschaftsprüferpraxis gewonnenen Erfahrungen sollen außerdem

                                                
1) Vgl. Wirtz, Dietlinde: Die Bedeutung organisatorischer Effizienz für große

Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Diss. Universität Münster 1988, S. 180.
2) Vgl. Egner, Henning: Betriebswirtschaftliche Prüfungslehre. Berlin und New York

1980, S. 98; Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl.
Stuttgart 1991, S. 154.

3) Vgl. Ludwig, Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Band 92 der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G.
Bischoff. Bergisch Gladbach und Köln 1992, S. 48-49.

4) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172.
5) Vgl. Wirtz, Dietlinde: Die Bedeutung organisatorischer Effizienz für große

Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Diss. Universität Münster 1988, S. 180; Ludwig,
Achim: Bürokommunikationssysteme in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Band 92
der Schriftenreihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G. Bischoff. Bergisch
Gladbach und Köln 1992, S. 48-49.

6) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2174.
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dokumentiert, ausgewertet und fortentwickelt sowie den Mitarbeitern ausreichend

zugänglich gemacht werden.1)

Ein Zugriff auf dieses Erfahrungswissen wird auch in der VO 1/1995 „Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ gefordert. Wirtschaftsprüfer haben nach der

VO 1/1995 Vorkehrungen in der Wirtschaftsprüferpraxis zu treffen, damit fachlicher Rat

bei Spezialisten, zum Beispiel bei praxisinternen Personen, für die Lösung schwieriger

Fragen eingeholt werden kann.2) Die direkte Kommunikation wird in der Wirtschafts-

prüferpraxis damit bereits mittelbar in der VO 1/1995 gefordert. Es muß entsprechend

der VO 1/1995 sichergestellt sein, daß alle fachlichen Mitarbeiter eines Wirtschafts-

prüfungsunternehmens jederzeit die erforderlichen Informationen bei Zweifelsfragen

bekommen können.3) Die innerbetriebliche Kommunikation muß so durchlässig sein,

daß Fachwissen an die Mitarbeiter weitergegeben wird.4) Das Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen kann die direkte Kommunikation beispielsweise erleichtern, indem es intern

eine Aufstellung aller Mitarbeiter mit besonderen Fachkenntnissen bekannt macht.5)

Die Kommunikation im Projektmanagement beinhaltet neben dem formal

eingerichteten Informationssystem auch die informellen Kommunikationsprozesse.6)

Informelle Kommunikation beinhaltet diejenigen Informationen, die außerhalb der

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 28.

2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 28.

3) Die Mitarbeiter müssen zum Beispiel durch Fachzeitschriften und Rundschreiben über
ausreichende Fachkenntnisse verfügen, vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die
Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 28; Niehus, Rudolf J.: Qualitätssicherung
in der Wirtschaftsprüfung. Ein Berufsstand verpflichtet sich. In: Der Betrieb 1996,
S. 389.

4) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. Ein Berufsstand
verpflichtet sich. In: Der Betrieb 1996, S. 389.

5) Vgl. Wirtz, Dietlinde: Die Bedeutung organisatorischer Effizienz für große
Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Diss. Universität Münster 1988, S. 89.

6) Vgl. Lechler, Thomas und Hans Georg Gemünden: Kausalanalyse der Wirkungs-
struktur der Erfolgsfaktoren des Projektmanagements. In: Die Betriebswirtschaft 1998,
S. 439; Bormann, Jan G.: Internationales unternehmensinternes Projektmanagement.
Aachen 1996, S. 79; Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl.
Stuttgart 2000, S. 303.
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offiziellen Organisation übermittelt werden. Informelle Kommunikationsstrukturen im

Team entstehen durch Entwicklungsprozesse, die durch formale Regelungen grundsätzlich

nicht steuerbar sind. Der Prüfungsleiter kann allerdings durch organisatorische Regelungen

Einfluß auf die Entwicklungsprozesse nehmen.1) Die informelle Kommunikation ist

für den Abschlußprüfer außerdem von wesentlicher Bedeutung, weil er detaillierte

Informationen über das zu prüfenden Unternehmen benötigt. Der Wirtschaftsprüfer muß

für die Ermittlung seines Urteils auch Informationen bekommen, die nicht aus den Zahlen

der Buchhaltung ablesbar sind. Zur Gewinnung dieser Informationen ist ein intensiver

Informationsaustausch zwischen dem Abschlußprüfer und der Verwaltung des

Unternehmens erforderlich.2) Beispiele für Informationen, die nur auf informellem Wege

zu erlangen sind, wären nachlassendes Interesse des Managements an dem Unternehmen

oder eine zunehmende Unverbindlichkeit der Aussagen von Mitarbeitern des

Unternehmens.3)

Die Informationsversorgung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.4) Die mündliche

Kommunikation kann den Prüfungsprozeß fördern, da diese Form der Kommunikation

erheblich flexibler ist als die aufwendige schriftliche Kommunikation.5)

Mündliche Kommunikation wirft in der Jahresabschlußprüfung allerdings auch

Schwierigkeiten auf: Prüfer sind tendenziell gegen mündliche Informationen eingestellt,

weil sie mündliche Informationen nicht oder nur mit Schwierigkeiten beweisen können.6)

Prüfer bevorzugen daher bei der Informationsbeschaffung und bei der Kommunikation

die Schriftform. Die Schriftform ist in der Jahresabschlußprüfung zudem aus Gründen

                                                
1) Vgl. Offermann, Andreas: Projekt-Controlling bei der Entwicklung neuer Produkte.

Frankfurt am Main 1985, S. 165.
2) Vgl. Wyss, Otto: Der Prüfer – (k)ein Kommunikator? Kommunikation als Erfolgs-

faktor in der Wirtschaft. In: Der Schweizer Treuhänder 1998, S. 454.
3) Vgl. Michel, Reiner M.: Projektcontrolling und Reporting. 2. Aufl. Heidelberg und

Zürich 1996, S. 327.
4) Vgl. u.a. Gareis, Roland: Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau.

Wien 1991, S. 244
5) Vgl. Bormann, Jan G.: Internationales unternehmensinternes Projektmanagement.

Aachen 1996, S. 173.
6) Vgl. Richter, Martin: Die Veranlassung von Prüfungen als Entscheidungsproblem.

In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1978, S. 724; Wiedmann, Harald:
Entwicklung internationaler Prüfungs-Standards und KPMG Audit Service Manual
(KASM). In: Rechnungslegung, Prüfung und Beratung. Festschrift aus Anlaß des 50-
Jahr-Jubiläums der KPMG Alpen-Treuhand. Hrsg. Christian Nowotny et al. Wien
1996, S. 294.
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der Dokumentation erforderlich. Der Abschlußprüfer muß die Prüfungsdurchführung und

die Ermittlung des Prüfungsergebnisses dokumentieren.1) Die Dokumentation der Prüfung

erfolgt in den Arbeitspapieren und im Prüfungsbericht. Informelle, mündliche

Kommunikation kann und soll auch in der Jahresabschlußprüfung stattfinden, sie muß aber

auf jeden Fall dokumentiert werden. Die Dokumentation aller Leistungen in der

Wirtschaftsprüferpraxis wird zukünftig im Zentrum der qualitätssichernden Maßnahmen

stehen.2)

3.3 Steigerung der Mitarbeiterleistung in der Jahresabschlußprüfung
mit Hilfe projektorientierter Führungstechniken 

Die Prüfungsqualität hängt entscheidend davon ab, daß die Arbeit der Mitarbeiter

des Abschlußprüfers eine hohe Qualität aufweist.3) Die Mitarbeiter sind neben den

Informationen der wesentliche Produktionsfaktor in der Jahresabschlußprüfung, da es

sich bei der Jahresabschlußprüfung um eine personalintensive Dienstleistung handelt.4)

Die Prüfungsqualität wird einerseits durch die Qualifikation der Mitarbeiter bestimmt.5)

Andererseits muß der Abschlußprüfer die Leistungspotentiale der Mitarbeiter optimal

nutzen.6) Die Qualifikation der Mitarbeiter ist bei deren Einstellung zu

berücksichtigen und im Rahmen der Fortbildung zu verbessern. Die Berücksichtigung

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.

Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 26.

2) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 6.

3) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 112.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 111; Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel
in der Praxis der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1997, S. 115.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung: Die Aus- und
Weiterbildung des amerikanischen Abschlußprüfers. In: Das Wirtschaftsstudium 1994,
S. 49; Heydkamp, Werner und Klaus Dyck: Qualitätsnormen international
operierender Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In: Aktuelle Fachbeiträge aus
Wirtschaftsprüfung und Beratung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Luik.
Hrsg. Schitag Ernst & Young Gruppe. Stuttgart 1991, S. 223; Klein, Klaus-Günther:
Personalbeurteilung als Instrument des Qualitätsmanagements in Wirtschaftsprüfungs-
praxen. In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1996, S. 5.

6) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172.
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der Qualifikation der Mitarbeiter fällt somit in den Bereich der Quality Control,

die wiederum der Prüfungsüberwachung zuzuordnen ist. Die Nutzung der

Leistungspotentiale der Mitarbeiter ist dagegen Inhalt der Mitarbeiterführung und damit der

Prüfungsdurchführung zuzuordnen.

Die Qualität einer Dienstleistung ist in hohem Maße abhängig von der Leistung

des einzelnen Mitarbeiters.1) Die Kunst des Managements zeigt sich bei der

Jahresabschlußprüfung in der Mobilisierung der Leistungspotentiale der Mitarbeiter.2)

Die Bedeutung der Mitarbeiter für die Jahresabschlußprüfung wird bei einer Analyse

der Aufwandsstruktur von Wirtschaftsprüfungsunternehmen deutlich: Die Personal-

aufwendungen betragen ungefähr 80% der gesamten Aufwendungen in der deutschen

Wirtschaftsprüferpraxis.3) Jede Optimierung in der Jahresabschlußprüfung – zu der auch

der Einsatz von Projektmanagement gehört – muß dementsprechend im Personalbereich

ansetzen.4)

3.3.1 Erweiterte Anforderungen an die Mitarbeiterführung als Grund für
projektorientierte Führungstechniken 

Mitarbeiterführung im Projektmanagement ist die zielorientierte Verhaltensbeeinflussung

der Projektmitarbeiter.5) Mitarbeiterführung soll durch die Gestaltung des Arbeitsumfeldes

zu einer möglichst selbstverantwortlichen Qualitätsarbeit ermächtigen, qualifizieren und

motivieren.6) Die ursprünglich stark technokratisch geprägte Einstellung im

Projektmanagement der 1960er Jahre wurde zunehmend von einer immer größeren

                                                
1) Vgl. Zeithaml, Valerie A. et al.: Kommunikations- und Kontrollprozesse bei der

Erstellung von Dienstleistungsqualität. In: Dienstleistungsqualität. Hrsg. Manfred
Bruhn und Bernd Stauß. 2. Aufl. Wiesbaden 1995, S. 133; Mühlfelder, Peter und
Michael Nappa: Erfolgsfaktoren des Projektmanagements. In: Zeitschrift Führung und
Organisation 1989, S. 370.

2) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2172.
3) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in

der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 263.

4) Vgl. Meisel, Bernd S.: Moderne Informations- und Kommunikationsmittel in der
Praxis der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1997, S. 115.

5) Vgl. Wunderer, Rolf: Führung und Qualitätsmanagement. In: Personalwirtschaft 1996.
Heft 3, S. 39.

6) Vgl. Wunderer, Rolf: Führung und Qualitätsmanagement. In: Personalwirtschaft 1996.
Heft 3, S. 39.
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Betonung der sogenannten weichen Faktoren abgelöst.1) Die Anforderungen an die

Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung sind gestiegen. Zwei Gründe sind für den

Anstieg der Anforderungen maßgeblich:

1. Verstärkte Zusammenarbeit des Abschlußprüfers mit sachverständigen Dritten.

2. Höhere Erwartungen der Mitarbeiter an die Führung.

Der Abschlußprüfer hat wegen der zunehmenden Komplexität des Prüfungsstoffs verstärkt

auch Prüfungsurteile und Untersuchungen sachverständiger Dritter in seine Urteilsbildung

einzubeziehen.2) Eine verstärkte Zusammenarbeit des Abschlußprüfers mit anderen

Spezialisten, zum Beispiel mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Umweltexperten oder

Versicherungsmathematikern, ist aufgrund des umfangreichen Prüfungsstoffs oft

erforderlich.

Der Abschlußprüfer sollte auch die höhere Erwartungen der Mitarbeiter an die Führung

berücksichtigen. Der berufliche Nachwuchs „stellt hinsichtlich der Offenheit der sozialen

Systeme in seinem beruflichen Umfeld sowie der Art und Dichte der Kommunikation

erheblich höhere Anforderungen ..., als es in der Vergangenheit der Fall gewesen zu sein

scheint ...“3) Es ist festzustellen, daß Mitarbeiter hauptsächlich an einer vielseitigen,

verantwortungsvollen Tätigkeit interessiert sind, Geld und Sozialleistungen bewirken

dagegen keinen dauerhaften Ansporn zur Leistung mehr.4) Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen müssen auch die gestiegenen Anforderungen der Mitarbeiter an die Führung

berücksichtigen, wenn sie qualifizierte Mitarbeiter einstellen wollen und diese Mitarbeiter

                                                
1) Vgl. Schelle, Heinz: Projektmethoden und -techniken im Überblick. In: Projekt-

management: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996,
S. 24.

2) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung. In: Betriebs-Berater 1997, S. 1354; Heydkamp, Werner und Klaus
Dyck: Qualitätsnormen international operierender Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschaftsprüfung und Beratung. Festschrift zum
65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst & Young Gruppe. Stuttgart 1991,
S. 225; Rusch, Horst: Die Verwendung von Prüfungsergebnissen und Urteilen Dritter.
In: Der Wirtschaftsprüfer im Schnittpunkt nationaler und internationaler Entwick-
lungen. Festschrift für Klaus v. Wysocki zum 60. Geburtstag. Hrsg. Gerhard Gross.
Düsseldorf 1985, S. 255.

3) Weber, Claus-Peter: Wachsende Aufgaben, wachsende Anforderungen an den
Wirtschaftsprüfer. In: Rechnungslegung und Prüfung. Perspektiven für die neunziger
Jahre. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1993, S. 150.

4) Vgl. Alt, Karin: Interne Kommunikation. Wer kommuniziert mit wem und warum?
In: Methodik 1995, S. 240-241.
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im Unternehmen halten wollen. Wirtschaftsprüfungsunternehmen konkurrieren mit

Unternehmen aus anderen Branchen um qualifizierte Mitarbeiter. Diese Konkurrenz

beginnt schon bei der Einstellung von Hochschulabsolventen.1) Später werden Prüfungs-

assistenten wegen ihrer hohen Qualifikation oft von anderen Unternehmen abgeworben.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen müssen jedoch versuchen, qualifizierte Mitarbeiter

langfristig im Unternehmen zu halten, so daß sie gezwungen sind, auch bei der

Mitarbeiterführung die Anforderungen der Mitarbeiter zu berücksichtigen.2) Die

Mitarbeiterführung nimmt somit eine zentrale Bedeutung für die Jahresabschlußprüfung

ein.

Die Art der Führung wird durch die Art der zu erledigenden Aufgaben bestimmt.

Die Jahresabschlußprüfung ist in hohem Maße durch gesetzliche und berufsrechtliche

Vorschriften reglementiert.3) Der Prüfungsprozeß wird daher in der klassischen

Jahresabschlußprüfung oft als ein mechanisch ablaufender Prozeß angesehen, bei dem das

Verhalten der an dem Prozeß beteiligten Personen vernachlässigt wird.4) Die klassischen

Ansätze der betriebswirtschaftlichen Prüfungslehre gehen im wesentlichen von einem

„mechanistischen Menschenbild“5) aus. Diese Sichtweise wirkt sich auch auf die

Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung aus: Die Mitarbeiterführung in der

klassischen Jahresabschlußprüfung stellt die zu lösenden Aufgaben im Vordergrund,

das Verhalten der Mitarbeiter wird bei der Prozeßgestaltung nicht oder nur wenig beachtet.

Diese Vorgehensweise wird auch als aufgabenorientierter Ansatz bezeichnet.6)

                                                
1) Vgl. Heydkamp, Werner und Klaus Dyck: Qualitätsnormen international operierender

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschaftsprüfung
und Beratung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst &
Young Gruppe. Stuttgart 1991, S. 224; Elkart, Wolfgang: Die Zukunft der Wirtschafts-
prüfer. In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1993, S. 153.

2) Vgl. Weber, Claus-Peter: Wachsende Aufgaben, wachsende Anforderungen an den
Wirtschaftsprüfer. In: Rechnungslegung und Prüfung. Perspektiven für die neunziger
Jahre. Hrsg. Jörg Baetge. Düsseldorf 1993, S. 150.

3) Der Abschlußprüfer hat in der Jahresabschlußprüfung Vorschriften des Handelsrechts,
des Aktienrechts und der Wirtschaftsprüferordnung sowie die Fachgutachten und
Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. zu beachten.

4) Vgl. Egner, Henning: Stichwort „Prüfungstheorie, verhaltensorientierter Ansatz (syllo-
gistischer Ansatz)“. In: Handwörterbuch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und
Klaus v. Wysocki. 2. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 1566; Wysocki, Klaus v.: Grundlagen
des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens. 3. Aufl. München 1988, S. VI-VII.

5) Zünd, André: Interdependenz zwischen Verhalten und Organisation im Revisions-
wesen. In: Verhaltens- und Organisationsaspekte der Revision. Hrsg. Schweizerische
Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1982, S. 10.

6) Vgl. Fischer-Winkelmann, Wolf F.: Verhaltenswissenschaftliche Ausrichtung der
Wirtschaftsprüfung. In: Zukunftsaufgaben der Revision. Hrsg. Schweizerische
Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1981, S. 73.
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Der aufgabenorientierte Ansatz schlägt sich in einer Führung über Fachkompetenz nieder.

Dieser aufgabenorientierte Ansatz in der Mitarbeiterführung stößt bei seiner Anwendung

in der Praxis allerdings auf Grenzen, da das Verhalten der Mitarbeiter von verschiedenen

motivatorischen Faktoren abhängt.1) Der zunehmende Einsatz von anderen Spezialisten

führt außerdem dazu, daß der Prüfungsleiter nicht mehr über Fachkompetenz führen kann,

da diese Spezialisten gerade wegen ihres höheren Fachwissens zur Prüfung hinzugezogen

werden. Es ist also in der Jahresabschlußprüfung ein anderer Führungsstil erforderlich.2)

Der Abschlußprüfer sollte daher neben den fachlichen Aufgaben auch das menschliche

Verhalten der Mitarbeiter in sein Führungsverhalten einbeziehen (verhaltensorientierter

Ansatz).3) Verhaltensorientierte Ansätze sind Teile der Psychologie, der Sozialpsychologie

und der Soziologie, die menschliches Verhalten zu erklären versuchen.4)

Die Jahresabschlußprüfung wird dann an Effizienz gewinnen, wenn sowohl die

aufgabenorientierte Auffassung als auch die verhaltensorientierte Auffassung

berücksichtigt werden. Der Abschlußprüfer sollte neben der sachlichen Vorgehensweise

auch den verhaltensorientierten Ansatz berücksichtigen: „Die Sachperspektive des

aufgabenorientierten Organisationsansatzes soll durch eine Verhaltensperspektive ergänzt

und eine Integration beider Auffassungen auch im Revisionswesen angestrebt werden.“5)

Auch der wirtschaftsprüfende Berufsstand stellt inzwischen erste Anforderungen

an die Berücksichtigung menschlichen Verhaltens in der Abschlußprüfung. Die VO 1/1995

„Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ verlangt insbesondere in größeren

                                                
1) Vgl. Zünd, André: Interdependenz zwischen Verhalten und Organisation im

Revisionswesen. In: Verhaltens- und Organisationsaspekte der Revision.
Hrsg. Schweizerische Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1982, S. 10.

2) Vgl. Stephan, Ewald: Revision im Wandel. In: Versicherungswirtschaft 1995, S. 573.
3) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung in Wissenschaft und Praxis. Marburger

Universitätsreden. Marburg 1988, S. 25; Zünd, André: Interdependenz zwischen
Verhalten und Organisation im Revisionswesen. In: Verhaltens- und Organisations-
aspekte der Revision. Hrsg. Schweizerische Treuhand- und Revisionskammer.
Zürich 1982, S. 12.

4) Vgl. Fischer-Winkelmann, Wolf F.: Verhaltenswissenschaftliche Ausrichtung der
Wirtschaftsprüfung. In: Zukunftsaufgaben der Revision. Hrsg. Schweizerische
Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1981, S. 69.

5) Zünd, André: Interdependenz zwischen Verhalten und Organisation im Revisions-
wesen. In: Verhaltens- und Organisationsaspekte der Revision. Hrsg. Schweizerische
Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1982, S. 12.
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schriftliche Regelungen zum Beispiel zu

Konfliktlösungen und zur Kommunikation.1) Diese Regelungen stellen einen ersten Schritt

in Richtung auf die Festschreibung von Prinzipien moderner Personalführung in der

Jahresabschlußprüfung dar.2)

Projektmanagement ist eine geeignete Möglichkeit, die vom Berufsstand geforderten

Maßnahmen zur Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung umzusetzen. Die

bisherige, aufgabenorientierte Mitarbeiterführung wird bei einem Einsatz von

Projektmanagement durch eine verhaltensorientierte Mitarbeiterführung ergänzt.

Der Abschlußprüfer verbessert die Mitarbeiterführung, indem er projektorientierte

Führungstechniken einsetzt. Die Führung über die soziale Kompetenz ist ein wesentliches

Merkmal der projektorientierten Führungstechniken. Der Projektleiter ist Führungskraft

auf Zeit, nämlich für die Laufzeit des Projekts.3) Er hat nur dann formale, disziplinarische

Kompetenzen, wenn ihm diese Kompetenzen von der Unternehmensleitung eingeräumt

werden.4) Die formale Macht des Projektleiters ist somit abhängig von der

Projektorganisation: Während der Projektleiter bei der reinen Projektorganisation eine

starke Stellung einnimmt, hat er dagegen in der Einfluß-Projektorganisation keinerlei

Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse.5)

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 30.

2) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Der Abschlußprüfer und die Qualitätskontrolle – Ein Anliegen
des deutschen Berufsstandes (II). In: Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen 1995,
S. 7; Lindgens-Strache, Ursula: Peer Review – Ein probates Mittel zur Sicherung und
Verbesserung der Prüfungsqualität in Deutschland? In: Wirtschaftsprüferkammer-
Mitteilungen 1997, S. 260.

3) Vgl. Spalink, Heiner: Führung als zentrale Steuerungsfunktion im Projektmanagement.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 189.

4) Vgl. Hansel, Jürgen: Projektleitung – Die andere Art zu führen. In: Zeitschrift Führung
und Organisation, S. 268.

5) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-
weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 75; Heinrich, Lutz J.: Informations-
management: Planung, Überwachung und Steuerung der Informationsinfrastruktur.
6. Aufl. München und Wien 1999, S. 200.
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Die formalen Führungskompetenzen des Projektleiters können dadurch begrenzt sein,

daß die Projektmitarbeiter von ihrer Linienabteilung zum Projekt abgestellt wurden.

Der Projektleiter hat Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu koordinieren,

so daß Führung über die Fachkompetenz kaum möglich ist. Der Projektleiter muß daher

über die soziale Kompetenz führen.1) Soziale Kompetenz umfaßt unter anderem

Kontaktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Motivationsfähigkeit.2) Die soziale

Kompetenz wird gelegentlich auch für den Revisor gefordert.3) Die Führung

in der Revision soll nach Zehnder4) die Rahmenbedingungen, in denen sich die Mitarbeiter

entfalten können, gestalten und die Führung soll die Teambildung aktiv unterstützen.

Im folgenden wird untersucht, inwieweit Projektmanagement diese Anforderungen erfüllen

kann.

3.3.2 Verhaltensorientierte Ansätze als Bestandteil projektorientierter
Führungstechniken in der Jahresabschlußprüfung 

Die projektorientierten Führungstechniken bauen auf dem verhaltensorientierten Ansatz

auf. Der verhaltensorientierte Ansatz der Mitarbeiterführung steht damit bei einer

Durchführung der Jahresabschlußprüfung unter Einsatz von Projektmanagement im

Vordergrund.5) Verhaltensorientierte Ansätze helfen dem Projektleiter, Probleme zwischen

                                                
1) Vgl. Spalink, Heiner: Führung als zentrale Steuerungsfunktion im Projektmanagement.

In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 189.

2) Vgl. Hansel, Jürgen: Projektleitung – Die andere Art zu führen. In: Zeitschrift Führung
und Organisation, S. 269; Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999,
S. 158-159.

3) Vgl. Delhees, Karl H.: Zum Selbstverständnis des Revisors. In: Revision und
Rechnungslegung. Festschrift für André Zünd. Hrsg. Carl Helbig et al. Zürich 1988,
S. 79.

4) Vgl. Zehnder, Martina: Qualitätssicherung in der Internen Revision. In: Der Schweizer
Treuhänder 1994, S. 1036.

5) Verhaltensorientierte Ansätze in der betriebswirtschaftlichen Prüfungslehre wurden
bisher selten verfolgt. Die vorhandenen Arbeiten zu verhaltensorientierten Ansätze
sind von Fischer-Winkelmann, Wolf: Verhaltenswissenschaftliche Ausrichtung der
Wirtschaftsprüfung. In: Zukunftsaufgaben der Revision. Hrsg. Schweizerische
Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1981, S. 67-87; Egner, Henning: Betriebs-
wirtschaftliche Prüfungslehre. Berlin und New York 1980; Halek, Heinz Peter:
Revisions-Psychologie. In: Der Schweizer Treuhänder 1980. Heft 9, S. 48-52; Richter,
Martin: Die Veranlassung von Prüfungen als Entscheidungsproblem. In: Zeitschrift für
betriebswirtschaftliche Forschung 1978, S. 717-724; Drexl, Andreas: Planung des
Ablaufs von Unternehmensprüfungen. Stuttgart 1990, S. 36.
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den einzelnen Mitarbeitern zu verhindern bzw. zu lösen.1) Die verhaltensorientierten

Ansätze beinhalten das Führungsverhalten des Projektleiters, Motivationstechniken,

Kommunikationstechniken, Konfliktmanagement und die Fähigkeit zur Teamführung.2)

Der Wirtschaftsprüfer beeinflußt die Mitarbeiterführung durch seinen Führungsstil

in wesentlichem Maße. Führungsstil ist das kontinuierliche, situationsunabhängige

Verhalten von Vorgesetzten gegenüber Mitarbeitern, mit dem der Vorgesetzte den

Mitarbeitern gegenübertritt und die Mitarbeiter beeinflussen will.3) Der Prüfungsleiter

muß seinen Führungsstil bewußt auswählen. Das Spektrum der Führungsstile reicht vom

partizipativen, demokratischen Führungsstil bis hin zum autoritären, direktiven

Führungsstil.4) Die einzelnen Führungsstile unterscheiden sich im wesentlichen in der

Verteilung des Entscheidungsspielraums zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter:

Der partizipative Führungsstil läßt dem Mitarbeiter einige Freiheiten, der autoritäre

Führungsstil läßt dem Mitarbeiter dagegen keine Freiheiten.5)

Projekte haben oft Aufgabenstellungen zum Inhalt, die nur auf kreative Art gelöst werden

können. Der autoritäre, direktive Führungsstil bietet sich daher für das Projektmanagement

grundsätzlich nicht an. Der partizipative, demokratische Führungsstil wird gelegentlich

als der geeignete Führungsstil für das Projektmanagement in der Literatur dargestellt.6)

Der partizipative Führungsstil beinhaltet Gruppenentscheidungen. Diese führen

grundsätzlich zu einer höheren Identifikation der Gruppenmitglieder mit der Entscheidung

als alleinige Entscheidungen des Vorgesetzten.7) Gruppenentscheidungen sind allerdings

                                                
1) Vgl. Owens, Stephen D. und M. Dean Martin: Project Management and Behavioral

Research in an International Context. In: Project Management in Progress. Hrsg.
Marjolijn Grool et al. Amsterdam usw. 1986, S. 141.

2) Vgl. Owens, Stephen D. und M. Dean Martin: Project Management and Behavioral
Research in an International Context. In: Project Management in Progress. Hrsg.
Marjolijn Grool et al. Amsterdam usw. 1986, S. 142.

3) Vgl. Küpper, Hans-Ulrich: Controlling: Konzeption, Aufgaben und Instrumente.
2. Aufl. Stuttgart 1997, S. 191; Staehle, Wolfgang H.: Management. Eine verhaltens-
wissenschaftliche Perspektive. 8. Aufl. München 1999, S. 328-329.

4) Vgl. Küpper, Hans-Ulrich: Controlling: Konzeption, Aufgaben und Instrumente.
2. Aufl. Stuttgart 1997, S. 192.

5) Vgl. Staehle, Wolfgang H.: Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspek-
tive. 8. Aufl. München 1999, S. 334-338; Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im
Projektmanagement. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1992, S. 103.

6) Vgl. u.a. Spalink, Heiner: Führung als zentrale Steuerungsfunktion im Projektmanage-
ment. In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus
Steinle et al. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 196.

7) Vgl. Heintel, Peter und Ewald Krainz: Projektmanagement – Eine Antwort auf die
Hierarchiekrise? 3. Aufl. Wiesbaden 1994, S. 108.
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kein wesentliches Kennzeichen von Teamarbeit und auch kein wesentliches Kennzeichen

des Projektmanagements.1) Es ist nicht erforderlich, in allen Fällen

Gruppenentscheidungen zu treffen.2) Madauss stellt eindeutig klar, daß auch im

Projektmanagement Gruppenentscheidungen weder immer sinnvoll noch immer

wünschenswert sind. Der Projektleiter kann nicht nur Gruppenentscheidungen anstreben,

da nur derjenige eine Sachentscheidung treffen sollte, der über die erforderliche

Sachkompetenz verfügt und der für die Aufgabe verantwortlich ist.3) Sachliche Kompetenz

und Verantwortung gehören unbedingt zusammen. Jede zu weitgehende Demokratisierung

läßt gerade im wirtschaftlichen Bereich allgemeine Unsicherheit sowie Ineffektivität von

Verfahren und Leistungen befürchten.4) Dieser Zusammenhang von sachlicher Kompetenz

und Verantwortung ist für den Abschlußprüfer im Berufsgrundsatz der Eigenverantwort-

lichkeit festgeschrieben. Solche Gruppenentscheidungen wären in der Jahresabschluß-

prüfung mit dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit des Abschlußprüfers unvereinbar.

Es wird für das Projektmanagement oft gefordert, daß der Projektleiter einen situativen

Führungsstil anwenden soll.5) Der situative Führungsstil bedeutet, daß der Projektleiter

seinen Führungsstil an die Teilaufgabe, an die jeweilige Projektphase und an die

Mitarbeiter anpaßt: Ein kooperativer Führungsstil bietet sich bei der Ideenfindung an,

bei der Realisierung sollte der Führungsstil dagegen eher autoritär sein.6) Ein Projektleiter

muß seinen Führungsstil in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung variieren.

Komplexe Aufgabenstellungen erfordern, die Mitarbeiter kooperativ zu führen und

in den Prozeß einzubinden. Der Projektleiter muß die Mitarbeiter allerdings straff führen,

wenn es um die Einhaltung von Terminen oder um die exakte Abfassung von Berichten

                                                
1) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Teamarbeit – Kritischer Erfolgsfaktor im

Projekt. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1994, S. 226.
2) Vgl. Owens, Stephen D. und M. Dean Martin: Project Management and Behavioral

Research in an International Context. In: Project Management in Progress.
Hrsg. Marjolijn Grool et al. Amsterdam usw. 1986, S. 148.

3) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000,
S. 399.

4) Vgl. Hardorp, Benediktus: Führung ohne Hierarchie? In: Der Wirtschaftsprüfer als
Unternehmensberater. Festschrift für Max Horn zum 70. Geburtstag. Hrsg. Dr. Horn
Unternehmensberatung GmbH. Ulm 1974, S. 110.

5) Vgl. u.a. Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im Projektmanagement.
In: Zeitschrift Führung und Organisation 1992, S. 103; Spalink, Heiner: Führung als
zentrale Steuerungsfunktion im Projektmanagement. In: Projektmanagement:
Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al. 2. Aufl. Frankfurt am
Main 1998, S. 196.

6) Vgl. Offermann, Andreas: Projekt-Controlling bei der Entwicklung neuer Produkte.
Frankfurt am Main 1985, S. 195.
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geht. Die Einhaltung von Terminen und die exakte Abfassung von Berichten haben in der

Jahresabschlußprüfung ein hohes Gewicht, so daß sich eher ein strafferer Führungsstil

für die Jahresabschlußprüfung anzubieten scheint.

3.3.3 Übernahme von projektorientierten Führungsmethoden
in Form eines verbesserten Einsatzes von Teamarbeit 

Projektorientierte Führungsmethoden werden eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der

Mitarbeiter zu fördern und um die Voraussetzungen für die Entwicklung von Engagement,

Leistungswillen und Motivation zu schaffen.1) Projektorientierte Führungstechniken

können in der Jahresabschlußprüfung nur innerhalb der Grenzen, die durch gesetzliche

Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften des Berufsrechts, gezogen sind,

eingesetzt werden. Die wichtigste gesetzliche Vorschrift, die im Zusammenhang mit dem

Einsatz von Projektmanagement an den Abschlußprüfer gestellt wird, ist der Berufsgrund-

satz der Eigenverantwortlichkeit. Der Berufsgrundsatz der Eigenverantwortlichkeit soll die

Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers vor allem von dem zu prüfenden Unternehmen,

aber auch innerhalb des Wirtschaftsprüfungsunternehmens gewährleisten.2) Der

Berufsgrundsatz der Eigenverantwortlichkeit legt fest, daß Wirtschaftsprüfer „unabhängig

von der Art der beruflichen Tätigkeit ... ihr Handeln in eigener Verantwortung zu

bestimmen, ihr Urteil selbst zu bilden und ihre Entscheidungen selbst zu treffen“ haben

(§ 11 Abs. 1 der Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer). Wirtschaftsprüfer müssen

„in der Lage sein, die Tätigkeit von Mitarbeitern derart zu überblicken und

zu beurteilen, daß sie sich eine auf Kenntnissen beruhende, eigene Überzeugung bilden

können“ (§ 12 der Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer).

Das Berufsrecht verbietet allerdings nicht die Einordnung der Mitarbeiter „in kooperative

Systeme, in denen Eigenverantwortung und Initiative auf jeder Funktionsebene nicht

nur wirksam sind, sondern aktiv gefördert werden.“3) Projektorientierte Führungstechniken

sind somit in der Jahresabschlußprüfung einsetzbar.

                                                
1) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 156.
2) Vgl. Binz, Hans-Bert: Kritik an deutschen Wirtschaftsprüfern – ein Glaubwürdigkeits-

problem? Band 4 der Reihe Steuer, Wirtschaft und Recht. Hrsg. Johannes G. Bischoff
und Alfred Kellermann. 2. Aufl. Bergisch Gladbach 1985, S. 219.

3) Alff, Florian: Überlegungen zur Organisation einer Wirtschaftsprüferpraxis. In: Der
Wirtschaftsprüfer als Unternehmensberater. Festschrift für Max Horn zum
70. Geburtstag. Hrsg. Dr. Horn Unternehmensberatung GmbH. Ulm 1974, S. 249.
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Der Abschlußprüfer kann folgende Methoden aus dem Projektmanagement zur Mitarbeiter-

führung (projektorientierte Führungsmethoden) in der Jahresabschlußprüfung verwenden:

– Verwendung von Teamarbeit zur Bewältigung der Aufgaben.

– Anleitung und Einweisung der Mitarbeiter durch ein Kick-Off-Meeting.

Der Einsatz von Teamarbeit ist zwar grundsätzlich die übliche Vorgehensweise im

Projektmanagement, in der Jahresabschlußprüfung ist Teamarbeit allerdings nicht bei jeder

Tätigkeit sinnvoll.1) Die Prüfungstätigkeiten des einzelnen Prüfers, zum Beispiel die

Durchführung einer rechnerischen Prüfung, sind in der Regel Tätigkeiten, bei denen die

Einzelarbeit erheblich effizienter als Teamarbeit ist.

Leistungsvorteile der Teamarbeit gegenüber der Einzelarbeit entstehen in der

Jahresabschlußprüfung, wenn Erkenntnisse über verschiedene Prüffelder benötigt werden

und diese Prüffelder von verschiedenen Prüfern bearbeitet werden. Teamarbeit ist in der

Jahresabschlußprüfung dann wichtig, wenn einzelne Prüfer Fachfragen klären müssen.

Leistungsvorteile ergeben sich bei einem Einsatz von Teamarbeit also aus dem

verbessertem Informationsaustausch.

Der Einsatz von Teamarbeit in der Jahresabschlußprüfung führt außerdem zu einer

erhöhten Motivation der Prüfer. Der Abschlußprüfer kann die Mitarbeiter nur motivieren,

wenn er deren persönliche Ziele kennt und beachtet. Rüchardt nennt als besondere

Motivationsfaktoren in der Jahresabschlußprüfung das Ablegen der Berufsexamina und

die Einbindung des Prüfers in den Prüfungsprozeß.2) Die Motivationswirkung für die

Mitarbeiter besteht dann darin, daß ihr Aufgabenumfang zunimmt und daß sie an

Entscheidungen beteiligt werden.3)

                                                
1) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Teamarbeit – Kritischer Erfolgsfaktor im

Projekt. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1994, S. 226.
2) Vgl. Rüchardt, Ferdinand: Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung.

Konzeption eines Qualitätsmanagements für Abschlußprüfungen unter Berück-
sichtigung haftungsrechtlicher Aspekte. Band 9 der Schriftenreihe zum Finanz-,
Prüfungs- und Rechnungswesen. Hrsg. Hans P. Möller et al. München 1995, S. 195.

3) Vgl. Owens, Stephen D. und M. Dean Martin: Project Management and Behavioral
Research in an International Context. In: Project Management in Progress.
Hrsg. Marjolijn Grool et al. Amsterdam usw. 1986, S. 145.
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Mitarbeiterführung beinhaltet auch die Anleitung der Prüfer vor und während der Prüfung.

Die Verpflichtung zur Anleitung der Mitarbeiter ergibt sich aus dem Fachgutachten 1/1988

„Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen“.1) Diese Anleitung

erfolgt zunächst in Form von schriftlichen Prüfungsanweisungen. Zusätzlich zu den

schriftlichen Prüfungsanweisungen sollte vor Beginn der Prüfungshandlungen ein

sogenanntes Kick-Off-Meeting stattfinden, in dem die wesentlichen Aspekte der

bevorstehenden Prüfung besprochen werden.2) Langenbucher spricht in diesem Fall von

einem Client Service Team Meeting.3) Das Kick-Off-Meeting dient dazu, Schnittstellen

zwischen einzelnen Prüfungsgebieten zu identifizieren, um dadurch Doppelarbeiten und

Ineffizienzen im Prüfungsverlauf zu vermeiden.4) Der Prüfungsleiter bespricht im Rahmen

des Kick-Off-Meeting mit den Prüfern die Prüfungsziele, die Prüfungsinhalte und den

Prüfungsansatz.

Ein solches Kick-Off-Meeting sollte zusätzlich auch mit den verantwortlichen Mitarbeitern

des zu prüfenden Unternehmens stattfinden. Es werden in diesem Treffen – soweit möglich

und zulässig – der Prüfungsverlauf besprochen, es werden die Ansprechpartner benannt

und die wichtigsten Termine festgelegt.5)

Das Kick-Off-Meeting ist im Projektmanagement üblich. Es soll die Voraussetzungen

für einen erfolgreichen Projektverlauf schaffen.6) Das Kick-Off-Meeting dient neben der

fachlichen Einweisung der Mitarbeiter dazu, die Startphase des Projekts zu gestalten.

Die Startphase des Projekts ist wichtig, um den Gruppenprozeß innerhalb des Projektteams

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.

Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 25.

2) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.

3) Vgl. Langenbucher, Günther: Qualität und Umfang der Abschlußprüfung. In: Aktuelle
Entwicklungen in Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. Hrsg. Jörg Baetge.
Düsseldorf 1997, S. 67.

4) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.

5) Vgl. Pföhler, Martin et al.: Die Umweltprüfung im Rahmen der Jahresabschluß-
prüfung. In: Der Betrieb 1996, S. 1485.

6) Vgl. Lohoff, Heinz-Günther und Petra Lohoff: Von der Idee zur Implementierung.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 80.
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in Gang zu setzen. Ein leistungsfähiges Team entsteht erst, wenn die Mitarbeiter

konstruktiv im Gruppenprozeß zusammenarbeiten.1) Die Teammitglieder sollen sich

in der Startphase kennenlernen und dadurch informelle Kontakte untereinander schaffen,

denn vor allem informelle Kontakte führen zu Informationen.2) Die Dauer eines solchen

Kick-Off-Meeting richtet sich nach der geplanten Dauer des Projekts. Der Zeitdruck in der

Jahresabschlußprüfung läßt nur ein kurzes Treffen zu. Eine kurze Besprechung des

geplanten Prüfungsverlaufs ist allerdings unbedingt erforderlich.3)

                                                
1) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 156.
2) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Teamarbeit – Kritischer Erfolgsfaktor im

Projekt. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1994, S. 228.
3) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten

Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.

3.4 Zwischenergebnis: Erhöhung der Urteilssicherheit durch
projektorientierte Steuerung, Informationsversorgung und Mitarbeiterführung
in der Jahresabschlußprüfung 

Das wichtigste Ziel eines Einsatzes von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung

ist die Erhöhung der Urteilssicherheit. Die Urteilssicherheit und damit die Prüfungsqualität

wird ausschließlich durch die Arbeit der einzelnen Prüfer bestimmt. Der Abschlußprüfer

kann die Prüfungsqualität daher über eine projektorientierte Mitarbeiterführung steuern.

Projektorientierte Mitarbeiterführung hilft dem Abschlußprüfer, die Leistungspotentiale

in Form der Qualifikation und des Leistungswillens der Mitarbeiter besser zu nutzen.

Die Übernahme von Projektmanagement in die Jahresabschlußprüfung bedeutet den

Wechsel von der hierarchiegebundenen Arbeit in die Teamarbeit. Dieser Wechsel in der

Arbeitsweise hat für die Mitarbeiterführung zur Folge, daß Vorgesetzte ihren Führungsstil

von der bisherigen Führung über Fachkompetenz auf die Erfordernisse der Teamarbeit

umstellen sowie daß Mitarbeiter innerhalb der Grenzen, die durch das Berufsrecht gezogen

sind, Eigeninitiative und Verantwortung übernehmen.

Projektorientierte Mitarbeiterführung ist Führung über soziale Kompetenz. Gerade der

verstärkte Einsatz sachverständiger Dritter erfordert diesen Führungsstil des

Abschlußprüfers, weil die sachverständigen Dritten eben nicht über Fachkompetenz geführt

werden können. Projektorientierte Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung ist
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unter Berücksichtigung der Berufsgrundsätze des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes

möglich.

Elemente einer projektorientierten Durchführung sind in der Jahresabschlußprüfung bereits

vorhanden. So muß der Prüfungsleiter die Erledigung der einzelnen Teilaufgaben in der

Jahresabschlußprüfung prüfen und bei Plan/Ist-Abweichungen im Prüfungsverlauf

eingreifen. Dieses Verfahren ist nichts anderes als eine Projektsteuerung. Die Steuerung ist

eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Projektmanagement. Projektorientierte

Steuerung in der Jahresabschlußprüfung gleicht Schwankungen im Prozeß der

Leistungserstellung aus und verringert auf diese Weise Mehrarbeit.

Die projektorientierte Informationsversorgung unterstützt die Steuerung, indem sie die

relevanten Informationen zeitnah zur Verfügung stellt. Der Vergleich der Anforderungen

an ein projektorientiertes Informationssystem für die Jahresabschlußprüfung mit den

Instrumenten der Prüfungsdokumentation führt zu dem Ergebnis, daß ein solches

projektorientiertes Informationssystem in der Jahresabschlußprüfung bereits in Form der

Dauerakte und der Arbeitspapiere sowie teilweise in Form des Prüfungsberichts besteht.

Der Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsdurchführung bewirkt insgesamt,

daß die Urteilssicherheit durch das gezielte Zusammenwirken von projektorientierter

Steuerung, Informationsversorgung und Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung

erhöht wird.
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4 Überwachung der Jahresabschlußprüfung
mit Hilfe von Projektmanagement 

Die Sicherung der Prüfungsqualität erfordert eine konsequente Überwachung der

Jahresabschlußprüfung.1) Die Prüfungsüberwachung ist ein mehrstufiger Informations-

und Entscheidungsprozeß, „der alle Maßnahmen umfaßt, durch die festgestellt werden soll,

ob Zustände oder Vorgänge einer Norm entsprechen bzw. normgerecht durchgeführt

wurden.“2) Der Abschlußprüfer soll durch die Überwachung feststellen, ob der tatsächliche

Prüfungsverlauf den Vorgaben in den Prüfungsanweisungen entspricht.3)

Die Überwachung dient dazu, die Zuverlässigkeit der Planung und der Durchführung

der Jahresabschlußprüfung festzustellen sowie gegebenenfalls zu verbessern.4)

Der gesamte Prüfungsverlauf ist Gegenstand der Überwachung, die wichtigsten Bereiche

der Prüfungsüberwachung sind die Prüfungsplanung und die Prüfungsdokumentation.5)

Die Anforderungen an die Prüfungsüberwachung sind der Ansatzpunkt für eine

Untersuchung, wie der Prüfungsprozeß unter Anwendung des Konzepts des

Projektmanagements den Prüfungsprozeß effizienter überwacht und koordiniert werden

kann.

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Überwachung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der

Wirtschaftsprüferpraxis. In: Der Betrieb 2000, S. 333.
2) Lück, Wolfgang: Stichwort „Überwachung“. In: Lexikon der Rechnungslegung und

Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998, S. 801.
3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 33.

4) Vgl. Baetge, Jörg: Stichwort „Überwachungstheorie, kybernetische“. In: Handwörter-
buch der Revision. Hrsg. Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki. 2. Aufl.
Stuttgart 1992, Sp. 2038.

5) Vgl. Siebert, Hilmar: EDV und Jahresabschlußprüfung – Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes der EDV im Rahmen der Jahresabschlußprüfung – Funktionale und
institutionelle Aspekte. Marburger Treuhandseminar. Band 8. Hrsg. Wolfgang Lück.
Marburg 1993, S. 175.



– 101 –

4.1 Voraussetzungen für eine projektorientierte Überwachung
der Jahresabschlußprüfung 

Die Projektüberwachung soll Abweichungen des Projektverlaufs von den Projektzielen

während der Projektabwicklung so zeitnah wie möglich feststellen und damit die

Voraussetzungen für die Projektsteuerung schaffen.1)

Die Projektüberwachung besteht aus der Erfassung des sachlichen und zeitlichen

Fortschritts im Projektverlauf (Ermittlung der Istwerte) und aus dem Vergleich der Istwerte

mit den Planwerten (Plan/Ist-Vergleich) sowie aus der anschließenden Analyse und

Bewertung der Plan/Ist-Abweichungen.2) Sie soll den Istzustand der einzelnen Teilprojekte

zu festgelegten Zeitpunkten erfassen und beurteilen.3) Die Projektüberwachung ist somit

keine nachträgliche Ergebnisfeststellung, sondern sie ist eine laufende Beobachtung der

Entwicklung und der Realisierung des Projekts.4)

4.1.1 Prozeßbegleitende Erfassung der Istwerte im Prüfungsablauf
als zentrale Anforderung an eine projektorientierte Prüfungsüberwachung 

Der Projektleiter soll durch die Projektüberwachung jederzeit Informationen über den

aktuellen Verlauf und über den Stand des Projekts erhalten. Es ist ein wesentliches

                                                
1) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien

1997, S. 41; Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im
Bauwesen. 4. Aufl. Zürich 1996, S. 179.

2) Vgl. Ofen, Eberhard: Projektmanagement im Rahmen eines Projektorganisations-
einsatzes. In: Projektmanagement: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich
et al. Stuttgart 1996, S. 217; Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im
Projektmanagement. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1992, S. 101-102; Wolf,
Max L. und Harald A. Broks: Projektarbeit bei kleineren und mittleren Vorhaben.
In: Projekt Management 1997. Heft 2, S. 11; Ebertzeder, Albrecht J.:
Projektmanagement für die betriebliche Praxis. Hattenhofen 1994, S. 79.

3) Vgl. Schreiber, Werner: Hilfsmittel und Prozeduren für das Projektmanagement
kleiner Projekte. In: Projektmanagement-Forum 1991. Hrsg. Hasso Reschke und Heinz
Schelle. München 1991, S. 345; Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden,
Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 159.

4) Vgl. Haberfellner, Reinhard: Stichwort „Projektmanagement“. In: Handwörterbuch der
Organisation. Hrsg. Erich Frese. 3. Aufl. Stuttgart 1992, Sp. 2096; Brandstätter,
Gerhard und Herbert Synek: Fehler im Projektmanagement. Planung, Kontrolle,
Organisation. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1988, S. 395.
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Kennzeichen des Projektmanagements, daß die Projektüberwachung zum größten Teil

während des gesamten Projektverlaufs vorgenommen wird (prozeßbegleitende

Projektüberwachung).1) Die prozeßbegleitende Projektüberwachung soll die Plan/Ist-

Abweichungen möglichst zeitnah feststellen. Der Projektleiter muß Komplikationen und

Abweichungen im tatsächlichen Verlauf des Projekts vom geplanten Verlauf so früh wie

möglich erkennen und sofort Steuerungsmaßnahmen einleiten, um den Leistungsprozeß

wieder auf den gewünschten Verlauf zu bringen.2) Die Projektüberwachung schafft durch

die zeitnahe Überwachung die Voraussetzungen für eine wirksame Projektsteuerung.3)

Der Projektleiter muß rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen einleiten können, um die

Plan/Ist-Abweichungen auszugleichen und das Projektziel zu erreichen.4) Je früher der

steuernde Eingriff bei Plan/Ist-Abweichungen vorgenommen wird, desto geringer ist der

Mehraufwand an Zeit und an Kosten für eine Korrektur der Abweichungen.5)

Die prozeßbegleitende Erfassung der Istwerte ist eine zentrale Anforderung an eine

projektorientierte Überwachung der Jahresabschlußprüfung. Die Prüfungsüberwachung

ist der zentrale Bereich der Qualitätssicherung in der Jahresabschlußprüfung. Die Praxis

des Peer Review in den USA zeigt, daß die Prüfungsüberwachung Verbesserungs-

potentiale beinhaltet. Die Beaufsichtigung der Prüfungsdurchführung ist dort das

vorrangige Problem, das im Peer Review festgestellt wird.6) Der Prüfungsprozeß ist

in allen seinen Phasen zu überwachen.7) Eine projektorientierte Überwachung der

                                                
1) Vgl. Burghardt, Manfred: Projektmanagement. Leitfaden für die Planung, Entwicklung

und Steuerung von Entwicklungsprojekten. 4. Aufl. Berlin und München 1997, S. 13;
Steinle, Claus et al.: Projektcontrolling: Konzept, Instrumente und Formen.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 141.

2) Vgl. Hasselmann, Willi: Die Projekt-Kontrolle im Planungs- und Bauprozeß. Diss.
Technische Universität Berlin 1983, S. 136.

3) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Informationsmanagement: Planung, Überwachung und
Steuerung der Informationsinfrastruktur. 6. Aufl. München und Wien 1999, S. 205.

4) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 128.
5) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe

von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 1; Birker, Klaus:
Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 128.

6) Vgl. Macklin, Marie: How Three Firms benefited from Peer Review. In: Journal
of Accountancy 1989. Vol. 6, S. 87.

7) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 110.
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Jahresabschlußprüfung bedeutet vor allem die prozeßbegleitende, permanente

Überwachung. Die zeitnahe Überwachung der Jahresabschlußprüfung ist erforderlich,

da eine ausschließlich nachträgliche Überwachung den Überwachungszweck nicht erfüllen

würde.1) Die gegenseitige Abhängigkeit der zu überwachenden Größen Sachfortschritt,

Termine und Personal erfordern – ebenso wie in der Prüfungsplanung und in der

Prüfungsdurchführung – auch in der Überwachung eine ganzheitliche Vorgehensweise.2)

Die permanente Überwachung der Prüfungshandlungen sowie die Ermittlung und die

Bewertung der Plan/Ist-Abweichungen bilden die Grundlage für die Steuerung der

Jahresabschlußprüfung.3) Planwerte in der Jahresabschlußprüfung sind die Zeitvorgaben

für die Bearbeitung der einzelnen Prüffelder. Istwerte ergeben sich aus dem tatsächlichen

Prüfungsverlauf. Die Istwerte müssen aktuell sein, da sie die Grundlage für zeitnahe

Steuerungsmaßnahmen bei Plan/Ist-Abweichungen sind. Für Steuerung ist es außerdem

von höchster Bedeutung, daß die Istwerte und die Planwerte auf der gleichen Grundlage

ermittelt wurden und einander genau zugeordnet werden können.4)

Die prozeßbegleitende Überwachung der Abschlußprüfung bedeutet, daß bereits vor

Beendigung der Prüfung der Wirtschaftsprüfer oder ein anderer Mitarbeiter mit

ausreichender Berufserfahrung die Prüfungstätigkeit selbst, die Prüfungsdokumentation

und die Prüfungsergebnisse auf Ordnungsmäßigkeit prüft.5) Die Überwachung des

Prüfungsfortschritts, die Überwachung der Qualität der Arbeit und die Abstimmung der

Prüfungshandlungen mit dem Terminplan sind wichtige Inhalte der Überwachung.6)

Die zeitnahe Überwachung der Jahresabschlußprüfung wird auch vom Berufsstand

                                                
1) Vgl. Loitlsberger, Erich: Treuhand- und Revisionswesen. 2. Aufl. Stuttgart 1966,

S. 83.
2) Vgl. Zielasek, Gotthold: Projektmanagement. Berlin usw. 1995, S. 178; Kielkopf,

Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung. In: Projektmanagement-
Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft e.V.
2. Aufl. Eschborn 1994, S. 780.

3) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 286.
4) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 128.
5) Vgl. Buchner, Robert: Rechnungslegung und Prüfung der Kapitalgesellschaft. 3. Aufl.

Stuttgart 1996, S. 68.
6) Vgl. Buchner, Robert: Rechnungslegung und Prüfung der Kapitalgesellschaft. 3. Aufl.

Stuttgart 1996, S. 68.
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der Wirtschaftsprüfer gefordert. Der Abschlußprüfer hat darauf zu achten, daß die

zeitlichen und sachlichen Überwachungsmaßnahmen parallel zum Prüfungsfortschritt

durchgeführt werden können.1) Die VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung

in der Wirtschaftsprüferpraxis“ nennt diejenigen Unterlagen und Arbeitsgebiete, die

möglichst zeitnah nach ihrer Erstellung beziehungsweise nach ihrer Bearbeitung

vom Abschlußprüfer kritisch zu beurteilen sind:2)

– Dokumentation der allgemeinen Prüfungsplanung.

– Prüfungsstrategie je Prüfungsgebiet.

– Prüfungsprogramm einschließlich der Dokumentation

der durchgeführten Prüfungen und der ermittelten Ergebnisse.

– Dokumentation der Überwachungstätigkeiten.

– Jahresabschluß und gegebenenfalls Lagebericht.

– Entwurf des Prüfungsberichts.

Die VO 1/1995 bietet damit bereits konkrete Anhaltspunkte für eine prüfungsbegleitende,

projektorientierte Überwachung. Die Einhaltung der VO 1/1995 wird durch die

Überwachung der Jahresabschlußprüfung anhand der Projektüberwachung gewährleistet.

Die in der Facharbeit genannten Maßnahmen können allerdings nur einen Katalog

der Mindestanforderungen darstellen.3)

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.

2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 34.

3) Vgl. Pabst, Sabine: Qualitätskontrolle in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Ein
Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Diss. Freie
Universität Berlin 1990, S. 63.
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4.1.2 Ermittlung von Gründen für Plan/Ist-Abweichungen im Prüfungsverlauf
durch Analyse und Bewertung der Abweichungen 

Die Analyse und Bewertung von Plan/Ist-Abweichungen im Projektmanagement soll die

Gründe für die Abweichungen ermitteln.1) Die Ermittlung der Gründe für die

Abweichungen ist besonders wichtig für die Projektüberwachung, da der Projektleiter

nur dann wirkungsvolle Korrekturen im Prüfungsverlauf in Form von Steuerungs-

maßnahmen vornehmen kann, wenn er die Gründe für die Abweichungen kennt.2)

Die Ursachenanalyse umfaßt sowohl die Gründe für die Abweichungen als auch die

Untersuchung, ob diese Ursachen Einfluß auf den weiteren Projektverlauf haben.3)

Gründe für Abweichungen zwischen den Planwerten und den Istwerten können in der

Jahresabschlußprüfung sein:4)

– Fehler in der Prüfungsplanung:

• Falsche Risikobeurteilung über das zu prüfenden Unternehmens.

• Die Plandaten aus vergangenen Prüfungen sind nicht mehr verwendbar,

weil sich wesentliche Verhältnisse bei zu dem prüfenden Unternehmen

geändert haben oder weil Änderungen im Prüfungsteam eingetreten sind.

• Auswahl von Mitarbeitern mit zu geringer Qualifikation.

• Schlechte Einweisung der Mitarbeiter.

• Fehlerhafte Schätzung der erforderlichen Zeit.

                                                
1) Vgl. Platz, Jochen: Aufgaben der Projektsteuerung – Ein Überblick. In: Handbuch

Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln 1989, S. 636; Kupper,
Hubert: Die Kunst der Projektsteuerung. 8. Aufl. München und Wien 1996, S. 168.

2) Vgl. Kielkopf, Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung. In: Projekt-
management-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 773; Kupper, Hubert: Die Kunst der
Projektsteuerung. 8. Aufl. München und Wien 1996, S. 168.

3) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 129.
4) Die Aufstellung der Gründe für Abweichungen im Prüfungsverlauf erfolgte in

Anlehnung an die Gründe für Abweichungen im Projektmanagement, vgl. Litke,
Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. 3. Aufl.
München und Wien 1995, S. 159; Hasselmann, Willi: Die Projekt-Kontrolle im
Planungs- und Bauprozeß. Diss. Technische Universität Berlin 1983, S. 163.
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− Fehler in der Durchführung der Prüfungshandlungen:

• Ungenügende Effizienz der Prüfungshandlungen.

• Ungenügende Qualität der Prüfungshandlungen.

− Änderungen im Prüfungsverlauf:

• Der Abschlußprüfer erlangt im Laufe der Prüfung neue, unvorhersehbare

Erkenntnisse.

• Verschiebung von Prioritäten in der Prüfung.

Die Überwachung hat die Projektpläne zur Grundlage.1) Die Maßnahmen zur Prüfungs-

planung sind in der Praxis leicht zu dokumentieren.2) Die umfassende Dokumentation

der Prüfungsüberwachung ist im Gegensatz zur Dokumentation der Prüfungsplanung

schwieriger. Überschreitungen der Zeitplanung können nur schwierig festgestellt werden,

da diese Überschreitungen nicht immer festgehalten werden.3) Als Gründe für diese

fehlende Aufzeichnung der Überschreitungen führt Niehus an, daß Zeitüberschreitungen

unter Umständen beim Mandanten nicht abrechenbar sind und daß der verantwortliche

Wirtschaftsprüfer sich nicht dem Vorwurf einer unwirtschaftlichen Vorgehensweise

aussetzen will. Diese fehlende Aufzeichnung hat zur Konsequenz, daß auch die Gründe

für die zeitlichen Abweichungen nicht analysiert werden können.4)

                                                
1) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien

1997, S. 41; Kupper, Hubert: Die Kunst der Projektsteuerung. 8. Aufl. München und
Wien 1996, S. 155.

2) Vgl. Doppelfeld, Volker: Projektmanagement am Beispiel eines ausgeprägt funktional
gegliederten Einprodukt-Unternehmens. In: Zeitschrift Führung und Organisation
1985, S. 30-31.

3) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in
der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 210.

4) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in
der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 210.
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Der Einsatz effizienter Instrumente aus dem Projektmanagement erlaubt dem

Abschlußprüfer, seine Leistungen gegenüber dem Auftraggeber darzustellen, insbesondere

wenn durch dessen mangelnde Informationsbereitschaft Verzögerungen im Prüfungsablauf

verursacht werden. Zur Darstellung bieten sich vor allem das Balkendiagramm und der

Projektstrukturplan an, da diese Instrumente die Abhängigkeiten innerhalb der Prüfung und

die Folgen von Verzögerungen im Prüfungsablauf anschaulich darstellen.

4.1.3 Projektorientierte Überwachung der Jahresabschlußprüfung durch
Zusammenwirken von formellen und informellen Überwachungsmaßnahmen 

Überwachungshandlungen werden in formelle Überwachungshandlungen und in informelle

Überwachungshandlungen unterschieden.1) Formelle Überwachungshandlungen in der

Jahresabschlußprüfung bestehen im wesentlichen aus der Durchsicht der Prüfungs-

dokumentation, vor allem aus der Durchsicht der Prüfungsplanung, der Arbeitspapiere und

des Prüfungsberichts durch den Prüfungsleiter und durch den verantwortlichen

Wirtschaftsprüfer. Auch die wirtschaftliche Projektüberwachung erfordert eine gewisse

Formalisierung.2) Der Umfang der erforderlichen Formalisierung erhöht sich mit

zunehmender Komplexität des Projekts. Die Jahresabschlußprüfung ist gerade aufgrund

der zahlreichen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften ein sehr komplexes

Projekt. Die bisherige Formalisierung der Jahresabschlußprüfung besteht aus der

umfangreichen Dokumentation der Prüfung, aber auch aus der Verwendung von

Checklisten für die Bearbeitung einzelner Prüffelder. Die Überwachung der

Dokumentation ist für den Abschlußprüfer von entscheidender Bedeutung, da ein

sachverständiger Dritter in der Lage sein muß, die Prüfungshandlungen und

Prüfungsfeststellungen nachzuvollziehen.3)

                                                
1) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 159-160.
2) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 180.
3) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 202.
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Informelle Überwachungshandlungen ergänzen die formellen Überwachungshandlungen.

Die informellen Überwachungshandlungen sind an keine vorgegebene Form gebunden.

Beispiele für informelle Überwachungshandlungen sind Gespräche des Prüfungsleiters

mit den Prüfern. Informelle Überwachungshandlungen signalisieren Abweichungen und die

Gründe für Abweichungen eher als die formellen Überwachungshandlungen.1)

Die Überwachung im Projektmanagement kann durch folgende Methoden der

Überwachung vorgenommen werden:2)

– Periodische Teamsitzungen.

– Abfrage der Ergebnisse zu den jeweiligen Fertigstellungsterminen.

– Regelmäßige Einzelbesprechungen mit den an dem Projekt beteiligten Personen.

– Schriftliche Berichte an den Projektleiter in regelmäßigen Abständen.

Diese Methoden der Überwachung werden im Projektmanagement nebeneinander

angewendet.3) Sie können unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der

Jahresabschlußprüfung an die Dokumentation auf eine Übernahme in die Jahresabschluß-

prüfung angepaßt werden.

Die wichtigste Methode des Projektleiters zur Überwachung des Projektverlaufs ist das

Abhalten periodischer Teamsitzungen.4) Teamsitzungen bieten dem Projektleiter Gelegen-

heit, gezielte Fragen zum Projektverlauf an die Teammitglieder zu stellen. Diese Methode

der periodischen Teamsitzungen ist grundsätzlich in die Jahresabschlußprüfung

übertragbar. Die Wirksamkeit und die Zuverlässigkeit der Überwachung durch

Teamsitzungen hängt von der Dokumentation der Gespräche ab.

                                                
1) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 160.
2) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von

technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 30;
Kielkopf, Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung. In: Projekt-
management-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 782.

3) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 31.

4) Vgl. Groth, Rainer et al.: Projektmanagement in Mittelbetrieben. Köln 1983, S. 66.
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Die Abfrage der Ergebnisse zu den Fertigstellungsterminen und regelmäßige

Besprechungen mit den beteiligten Personen erfüllen ihren Überwachungszweck in der

Jahresabschlußprüfung ebenfalls nur, wenn sie vollständig und sorgfältig dokumentiert

werden.1) Der Zeitdruck in der Jahresabschlußprüfung läßt jedoch oft nur wenig

Gelegenheit für regelmäßige Besprechungen. Eine Besprechung des Prüfungsverlaufs

findet allenfalls am Ende der Prüfung statt. Es würde jedoch die Effizienz der

Jahresabschlußprüfung erhöhen, wenn solche Besprechungen täglich stattfinden würden,

damit die Mitarbeiter zeitnah auf Plan/Ist-Abweichungen und auf eigene Fehlleistungen

reagieren können.

Die Überwachung anhand schriftlicher Berichte ist in der Jahresabschlußprüfung

bereits üblich. Schriftliche Berichte sind in der Jahresabschlußprüfung bereits

in der Form vorgeschrieben, daß der einzelne Prüfer seine Prüfungshandlungen

dokumentieren muß.2)

Die Methoden der Projektüberwachung können also grundsätzlich in der Jahresabschluß-

prüfung eingesetzt werden. Besonderheiten bei einem Einsatz der Projektüberwachung

in der Jahresabschlußprüfung ergeben sich daraus, daß der gesamte Prüfungsverlauf

dokumentiert werden muß. Die bisherige, meist formelle Überwachung der

Jahresabschlußprüfung kann durch die informellen Methoden der Projektüberwachung

ergänzt werden, indem der Prüfungsleiter Gespräche mit den Prüfern führt und die

Ergebnisse dieser Gespräche dokumentiert.

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 35.

2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die
Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 25.
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4.2 Verwendung von Methoden und Instrumenten des Projektmanagements
in den Objektbereichen der Prüfungsüberwachung 

Überwachung und Qualitätssicherung im Projektmanagement haben die Termine,

die Kosten, die Projektleistung und die Projektdokumentation zum Gegenstand.1)

Die Durchführung der Kontrollaufgaben setzt eine zuverlässige Informationsversorgung

voraus. Daher müssen alle wesentlichen Daten zur Verfügung gestellt werden, aus denen

Informationen über bestehende und über sich abzeichnende Plan/Ist-Abweichungen

gewonnen werden können.2) Folglich ist ein Projektinformationssystem einzurichten,

das die zur Überwachung erforderlichen Daten zur Verfügung stellt.3) Das

Informationssystem wird zu einer unerläßlichen Voraussetzung für eine effiziente

Prüfungsüberwachung.

Der Abschlußprüfer muß die Einhaltung des Prüfungsplans verfolgen, die Prüfungs-

ergebnisse über das Interne Überwachungssystem und die Plausibilitätsbeurteilungen

zur Kenntnis nehmen sowie sich ständig über den Fortgang und die Intensität der

Prüfungsarbeiten informieren.4) Es ist sicherzustellen, daß der Prüfungsleiter „bei für das

Prüfungsurteil wesentlichen Fragen und Problemen“5) unverzüglich hinzugezogen wird.

Die Überwachung erfüllt ihren Zweck am effizientesten, wenn nur die wichtigsten,

kritischen Werte in verständlicher Form aufbereitet werden.6) Die Methoden und

Instrumente der Projektüberwachung sind dabei möglichst einfach zu halten. Der

Wirtschaftsprüfer und seine Mitarbeiter müssen darauf hinwirken, daß sie die zur

                                                
1) Vgl. Steinle, Claus: Effiziente Projektarbeit: Erfolgsfaktoren und ausgewählte

Steuerungsinstrumente. In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung.
Hrsg. Claus Steinle et al. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 33-34.

2) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Informationsmanagement: Planung, Überwachung und
Steuerung der Informationsinfrastruktur. 6. Aufl. München und Wien 1999, S. 206.

3) Vgl. Heinrich, Lutz J.: Management von Informatik-Projekten. München und Wien
1997, S. 41.

4) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 113.

5) Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-
prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 113.

6) Vgl. Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im Projektmanagement. In: Zeitschrift
Führung und Organisation 1992, S. 102.
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Überwachung erforderlichen Informationen rechtzeitig erhalten, um deren Auswirkungen

auf das weitere Prüfungsvorgehen berücksichtigen zu können.1)

4.2.1 Meilensteintrendanalyse als sinnvolles und notwendiges Instrument
zur Überwachung des Prüfungsablaufs 

Die Messung des Projektfortschritts nimmt eine zentrale Funktion im Projektmanagement

ein.2) Die im Projekt zu erbringende Leistung wird in quantitative Leistung und

in qualitative Leistung unterschieden.3) Quantitative Werte sind eindeutig meßbare Werte.

Der Abschlußprüfer muß bei der Auswahl der Instrumente zur Ermittlung der Istwerte

in der Jahresabschlußprüfung beachten, daß es sich bei der Prüfungstätigkeit

um eine geistige Tätigkeit handelt.4) Der Fortschritt der Prüfungstätigkeit kann –

anders als der Leistungsfortschritt bei technischen Projekten – nicht unmittelbar in Stück

pro Minute oder Anzahl der geprüften Geschäftsvorfälle pro Stunde gemessen werden.

Quantitative Werte können in der Jahresabschlußprüfung nur begrenzt eingesetzt werden,

da die Istwerte – in Form von zuverlässigen Teilurteilen – im Prüfungsverlauf oft

nur qualitativ zu erfassen sind. Grundlage für die Überwachung des qualitativen

sachlichen Fortschritts im Projektmanagement ist ein Leistungsverzeichnis, in dem

alle auszuführenden Teilarbeiten qualitativ und quantitativ umschrieben sind.5)

Derartige Leistungsverzeichnisse existieren auch in der Jahresabschlußprüfung bereits

in Form von Prüfungschecklisten.

Die zeitnahe Erfassung der Istwerte kann erleichtert werden, wenn Software-Unterstützung

in der Überwachung genutzt wird.6) Die Software, die zur Planung von Kapazitäten oder

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 33.

2) Vgl. Baeuerle, Jens-Uwe et al.: Performance Measurement zur Projektsteuerung
unter Einsatz von SAP R/3 bei der Siemens ElectroCom GmbH. In: Controlling 1998,
S. 113.

3) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 137.
4) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 288.
5) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 182.
6) Vgl. Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999, S. 129.
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Zeiten eingesetzt wird, hat oft auch Funktionen zur Überwachung von Kapazitäten oder

Zeiten.1) Die Istwerte werden in diesem Fall in das Programm eingegeben und den

Plandaten gegenübergestellt.

Die sachliche Überwachung der Jahresabschlußprüfung umfaßt im wesentlichen

die Überwachung der Einhaltung der Prüfungsanweisungen, die Anpassung der

Prüfungsanweisungen an den jeweiligen Erkenntnisstand sowie die zeitnahe Durchsicht

der Prüfungsergebnisse.2) Die Kontrolle der Prüfungshandlungen besteht aus der

stichprobenweisen Überprüfung der von den Prüfern vorgenommenen Prüfungs-

handlungen.3)

Die Qualität kann im Projektmanagement überwacht werden, indem die Plan-Qualitäts-

anforderungen verzeichnet werden.4) Der Projektleiter vergleicht dann bei der

Überwachung die Qualität der durchgeführten Arbeit (Istwert) mit der geforderten Qualität

(Planwert).

Eine wesentliche Voraussetzung für die Überwachung des Fortschritts im Prozeß der

Leistungserstellung ist die Festlegung von Meßpunkten.5) Der Fortschritt der qualitativen

Tätigkeit kann durch die Überwachung anhand der Meilensteine festgestellt werden.

Die Meilensteintechnik umfaßt neben der Strukturierung des Projekts anhand der

Meilensteine auch die Überwachung des sachlichen Fortschritts im Projektverlauf.

Als Instrument zur Überwachung ist die Meilensteintechnik grundsätzlich für fast alle

Arten von Projekten geeignet.6)

                                                
1) Ein solche Kombination von Planung und Überwachung liegt zum Beispiel bei der

Projektmanagement-Software CA-SuperProject vor, vgl. Dworatschek, Sebastian und
Asad Hayek: Marktspiegel Projektmanagement-Software. Kriterienkatalog und
Leistungsprofile. 3. Aufl. Köln 1992, S. 160.

2) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 30 und 33.

3) Vgl. Loitlsberger, Erich: Treuhand- und Revisionswesen. 2. Aufl. Stuttgart 1966,
S. 83.

4) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.
4. Aufl. Zürich 1996, S. 183.

5) Vgl. Wehking, Friedrich: Projektfortschrittsmessung und -berichterstattung bei F+E-
Projekten. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln
1989, S. 495.

6) Vgl. Wehking, Friedrich: Projektfortschrittsmessung und -berichterstattung bei F+E-
Projekten. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln
1989, S. 501.
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Die Überwachung anhand der Meilensteine liefert aussagekräftige Informationen

zum weiteren Prüfungsverlauf, wenn die Meilensteintrendanalyse eingesetzt wird.1)

Die Meilensteintrendanalyse ist ein wichtiges Instrument zur Überwachung des sachlichen

und zeitlichen Fortschritts im Projektverlauf.2)

Projektorientierte Meilensteintrendanalysen ergänzen den bisher verwendeten,

zeitpunktbezogenen Plan/Ist-Vergleich. Sie gehen über den zeitpunktbezogenen Plan/Ist-

Vergleich hinaus, indem sie zukunftsorientierte Aussagen treffen.3) Diese Aussagen

werden dadurch gewonnen, daß Plankorrekturen im Zeitablauf extrapoliert werden.

Diese Extrapolation soll eine Prognose über den möglichen Verlauf der analysierten

Größen im Projekt erlauben.4)

Die Meilensteintrendanalyse wird als eine Matrix dargestellt. Auf der vertikalen

Achse der Matrix werden die Meilensteintermine von unten nach oben (der früheste

Termin steht unten) und auf der horizontalen Achse die Berichtszeitpunkte im Zeitverlauf

von links nach rechts abgebildet.5)

Der Projektleiter ermittelt zu jeden Berichtszeitpunkt, wann die einzelnen Meilensteine

erreicht werden können (Meilensteintermine). Diese Ermittlung kann auch durch eine

Berechnung mit Hilfe eines formalen Verfahrens erfolgen.6) Die Meilensteintermine

werden in der Matrix verzeichnet.7) Die Verbindung der einzelnen, im bisherigen

Projektverlauf geschätzten Endzeitpunkte eines Meilensteins ist die Trendlinie für diesen

                                                
1) Vgl. Schelle, Heinz: Projekte zum Erfolg führen. München 1996, S. 91.
2) Vgl. Schmelzer, Hermann J. und Werner Friedrich: Integriertes Prozeß-, Produkt- und

Projektcontrolling. In: Controlling 1997, S. 341. Die Meilensteintrendanalyse kann
durch die Kostentrendanalyse ergänzt werden, vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal:
Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe von Meilenstein- und Kosten-
trendanalyse. Köln 1987, S. 2; Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen
der Planung und Steuerung von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl.
München und Wien 1993, S. 263.

3) Vgl. Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen der Planung und Steuerung
von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München und Wien 1993,
S. 263.

4) Vgl. Wolf, Max L. und Harald A. Broks: Projektarbeit bei kleineren und mittleren
Vorhaben. In: Projekt Management 1997. Heft 2, S. 11.

5) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.
3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 235.

6) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe
von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 5.

7) Vgl. Schmelzer, Hermann J. und Werner Friedrich: Integriertes Prozeß-, Produkt- und
Projektcontrolling. In: Controlling 1997, S. 341.
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Meilenstein. Die Trendlinie steigt bei Terminverzug an, sie fällt ab, wenn der geplante

Termin vorgezogen wird, bei planmäßiger Termineinhaltung verläuft die Kurve

horizontal.1) Eine Meilensteintrendanalyse einschließlich der drei Standardprojektverläufe

(Terminverzug, Termin vorgezogen und Termin wird eingehalten) ist in Abbildung 3

dargestellt.

Abbildung 3: Meilensteintrendanalyse 

Quelle: Kielkopf, Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung.
In: Projektmanagement-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der
deutschen Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 790.

                                                
1) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.

3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 235.
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Die Vorgehensweise bei der Meilensteintrendanalyse läßt sich in folgende Schritte

gliedern:1)

– Definition von Meilensteinen mit Terminen.

– Überprüfung der Einhaltung der Meilensteintermine.

– Abschätzung der geänderten Meilensteintermine.

– Kommentierung der Abweichung.

– Angabe der Auswirkungen von abweichenden Terminen und

von Korrekturmaßnahmen.

Der geplante Termin für jeden Meilenstein läßt sich mit Hilfe der Meilensteintrendanalyse

zu allen abgeschlossenen Planungszeitpunkten darstellen. Anhand dieser Darstellung ist

eine mögliche Verschiebung der Termine festzustellen und grafisch zu veranschaulichen.2)

Die Visualisierung des sachlichen Fortschritts stellt die voraussichtliche Entwicklung

der Termine anschaulich dar.

Voraussetzung für den Einsatz der Meilensteintrendanalyse ist eine detaillierte Projekt-

planung mit den Bestandteilen Projektstrukturplanung, Terminplanung und Meilenstein-

definition.3) Die Meilensteintrendanalyse ist grundsätzlich für Projekte jeder Größen-

ordnung anwendbar. Albert/Högsdal empfehlen die Meilensteintrendanalyse hauptsächlich

für kleine Projekte mit einer geplanten Laufzeit von höchstens zwei bis drei Jahren,

da bei länger dauernden Projekten die Meilensteine nur mit sehr großer Unsicherheit

geschätzt werden können.4) Der Abschlußprüfer kann die Meilensteintrendanalyse daher

einsetzen, da die Jahresabschlußprüfung eine erheblich kürzere Dauer aufweist.

                                                
1) Vgl. Kielkopf, Heinolf und Helga Meyer: Integrierte Projektsteuerung. In: Projekt-

management-Fachmann. Band 2. Hrsg. Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V. 2. Aufl. Eschborn 1994, S. 789.

2) Vgl. Wehking, Friedrich: Projektfortschrittsmessung und -berichterstattung bei F+E-
Projekten. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln
1989, S. 506.

3) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.
3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 236.

4) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe
von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 39.
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Die Meilensteintrendanalyse ist um so wirksamer, je sicherer und je aussagekräftiger

die Schätzungen sind.1) Die Sicherheit und Aussagekraft der Schätzungen kann in der

Jahresabschlußprüfung erreicht werden, wenn der Prüfungsleiter im Rahmen der

Prüfungsüberwachung die geschätzten Endzeitpunkte laufend überprüft.

Die Meilensteintrendanalyse stellt die Terminsituation im Projekt einfach und übersichtlich

dar. Es ist anhand der Meilensteintrendanalyse leicht zu erkennen, welche Termine

gefährdet sind.2) Sie kann weiterhin als Instrument zur Kommunikation der an dem Projekt

beteiligten Personen eingesetzt werden.3) Schließlich dient die Meilensteintrendanalyse

dazu, das Terminbewußtsein der Projektmitarbeiter zu schärfen.4)

Instrumente zur Darstellung des Prüfungsfortschritts sind auch in der Jahresabschluß-

prüfung erforderlich.5) Die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten für die Meilenstein-

trendanalyse in der Jahresabschlußprüfung zeigt eindeutig, daß deren Einsatz möglich und

sinnvoll ist.

4.2.2 Möglichkeiten und Grenzen für eine Überwachung der Prüfungszeit
anhand des projektorientierten Balkendiagramms 

Der Abschlußprüfer muß die Einhaltung der geplanten Prüfungszeit überwachen,

um einen Überblick über den Leistungsstand zu bekommen und auch um die

                                                
1) Vgl. Wehking, Friedrich: Projektfortschrittsmessung und -berichterstattung bei F+E-

Projekten. In: Handbuch Projektmanagement. Band 1. Hrsg. Hasso Reschke et al. Köln
1989, S. 508.

2) Vgl. Schmelzer, Hermann J. und Werner Friedrich: Integriertes Prozeß-, Produkt- und
Projektcontrolling. In: Controlling 1997, S. 341.

3) Vgl. Albert, Irmgard und Bernt Högsdal: Trendanalyse. Projektüberwachung mit Hilfe
von Meilenstein- und Kostentrendanalyse. Köln 1987, S. 6.

4) Vgl. Mehrmann, Elisabeth und Thomas Wirtz: Effizientes Projektmanagement.
3. Aufl. Düsseldorf 1999, S. 236.

5) Vgl. Diehl, Carl-Ulrich: Strukturiertes Prüfungsvorgehen durch risikoorientierte
Abschlußprüfung. In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschaftsprüfung und Beratung.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst & Young Gruppe.
Stuttgart 1991, S. 212.
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Prüfungsgebühr zu ermitteln.1) Folgende Überwachungshandlungen bieten sich zur

zeitlichen Überwachung der Prüfungszeit an:2)

– Vergleich des tatsächlichen Zeitaufwands mit den Planzeiten (Vorgabezeiten).

– Dokumentation und Begründung von Abweichungen zwischen dem tatsächlichen

Zeitaufwand und den Vorgabezeiten.

Die Überwachung des Projektverlaufs soll die Einhaltung der Termine gewährleisten.3)

Projektmanagement bietet dem Abschlußprüfer unterschiedliche Methoden und

Instrumente, mit deren Hilfe er die zeitliche Überwachung vornehmen kann.

Die Terminkontrolle kann im Projektmanagement dadurch erfolgen, daß die erreichten

Termine in periodischen Abständen an den Projektleiter berichtet werden.4) Ein solches

Verfahren ist gerade bei solchen Projekten sinnvoll, die sich über einen längeren Zeitraum

erstrecken. Die kurze Dauer der Jahresabschlußprüfung läßt diese Methode jedoch

zu umständlich erscheinen.

                                                
1) Vgl. Wallace, Wanda A.: Auditing. 2. Aufl. PWS-Kent Publishing. Boston/

Massachusetts 1991, S. 454; Landis, Ira M.: Supervising the Audit. In: Handbook for
Auditors. Hrsg. James A. Cashin. McGraw-Hill. New York usw. 1982, S. 11-20.

2) Vgl. Heydkamp, Werner und Klaus Dyck: Qualitätsnormen international operierender
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In: Aktuelle Fachbeiträge aus Wirtschaftsprüfung
und Beratung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Luik. Hrsg. Schitag Ernst &
Young Gruppe. Stuttgart 1991, S. 227.

3) Vgl. Hasselmann, Willi: Die Projekt-Kontrolle im Planungs- und Bauprozeß. Diss.
Technische Universität Berlin 1983, S. 136.

4) Vgl. Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen der Planung und Steuerung
von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München und Wien 1993,
S. 261.
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Die zeitliche Überwachung der Jahresabschlußprüfung muß anhand des Prüfungsplans

vorgenommen werden. Der Plan muß die für die Bearbeitung des einzelnen Arbeitspakets

vorgesehenen Zeiten enthalten.1) Terminkontrolle setzt voraus, daß die Prüfer die

für die einzelnen Prüfungstätigkeiten benötigte Zeit festhalten.2) Der Prüfungsleiter kann

anhand der Zeitangaben erkennen, ob und inwieweit Planüberschreitungen oder

Planunterschreitungen eingetreten sind.3)

Die zeitliche Überwachung erfolgt dann in der Weise, daß die tatsächlich erreichten Zeiten

mit den in der Planung ermittelten Zeiten verglichen werden.4) Die laufende Überwachung

der Prüfung wird anhand der Dokumentation vorgenommen. Der Prüfungsleiter sollte

Rücksprache mit den Prüfern halten, wenn wesentliche Abweichungen im Prüfungsverlauf

auftreten. Diese Abweichungen sind zudem schriftlich festzuhalten und zu begründen.5)

Der Prüfungsleiter kann dabei das in der Prüfungszeitplanung erstellte Balkendiagramm

verwenden. Der aktuelle Stand der Daten wird in das Software-Programm eingegeben.6)

Die Balken der bereits abgeschlossenen Tätigkeiten werden dabei geschwärzt, der

Projektleiter kann genau erkennen, welche Arbeitspakete noch zu erledigen sind.

Eine Überwachung der Prüfungszeiten mit Hilfe von Software wurde bereits von

Knoblauch/Stangner beschrieben: Im Rahmen des „Engagement Time Control“ werden

die Istdaten des Prüfungsverlaufs in die Software eingegeben und automatisch mit den

Plandaten verglichen. Der Prüfungsleiter kann auf diese Weise den Prüfungsfortschritt

überwachen und Plan/Ist-Abweichungen analysieren.7)

                                                
1) Vgl. Hasselmann, Willi: Die Projekt-Kontrolle im Planungs- und Bauprozeß. Diss.

Technische Universität Berlin 1983, S. 139.
2) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 286.
3) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 286.
4) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 183.
5) Vgl. Leffson, Ulrich: Wirtschaftsprüfung. 4. Aufl. Wiesbaden 1988, S. 286.
6) Vgl. Ofen, Eberhard: Projektmanagement im Rahmen eines Projektorganisations-

einsatzes. In: Projektmanagement: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich
et al. Stuttgart 1996, S. 217.

7) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 292.
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Die zeitliche Überwachung und die sachliche Überwachung werden teilweise parallel

vorgenommen.1) Ofen schlägt dagegen eine Trennung von sachlicher Überwachung und

zeitlicher Überwachung vor.2) Eine solche Trennung erscheint auch für die

Jahresabschlußprüfung zweckmäßig, da die Erreichung des sachlichen Ziels

(Ermittlung eines zuverlässigen Urteils über die Buchführung und den Jahresabschluß)

in der Jahresabschlußprüfung wichtiger als eine strenge Einhaltung des Zeitplans ist.3)

Das Zeitbudget muß flexibel verändert werden können, wenn neue Erkenntnisse

im Prüfungsverlauf eine Ausweitung der Prüfungshandlungen erfordern.

4.2.3 Personelle Überwachung in der Jahresabschlußprüfung
mit den Methoden und Instrumenten des Projektmanagements 

Die personelle Überwachung in der Jahresabschlußprüfung umfaßt die Anleitung und

Beaufsichtigung der Mitarbeiter des Abschlußprüfers.4) Der Abschlußprüfer hat

nach Wallace die Qualität der Arbeit und in der Person des Prüfers liegende Eigenschaften

zu überwachen, welche die Arbeit des Prüfers fördern oder behindern.5)

Das Erfordernis einer angemessenen Anleitung und Beaufsichtigung der bei der Prüfung

mitwirkenden Personen ergibt sich aus den Berufsgrundsätzen der Eigenverantwortlichkeit

und der Gewissenhaftigkeit.6) Wirtschaftsprüfer „müssen in der Lage sein, die Tätigkeit

von Mitarbeitern derart zu überblicken, daß sie sich eine auf Kenntnissen beruhende eigene

Überzeugung bilden können“ (§ 12 der Berufssatzung).

                                                
1) Vgl. Brandenberger, Jürg und Ernst Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen.

4. Aufl. Zürich 1996, S. 182.
2) Vgl. Ofen, Eberhard: Projektmanagement im Rahmen eines Projektorganisations-

einsatzes. In: Projektmanagement: Prozesse und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich
et al. Stuttgart 1996, S. 217.

3) Vgl. Wallace, Wanda A.: Auditing. 2. Aufl. PWS-Kent Publishing. Boston/
Massachusetts 1991, S. 454.

4) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 33.

5) Vgl. Wallace, Wanda A.: Auditing. 2. Aufl. PWS-Kent Publishing. Boston/
Massachusetts 1991, S. 454.

6) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: Fachgutachten 1/1988.
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlußprüfungen. In: Die Fach-
gutachten und Stellungnahmen des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 25.



– 120 –

Die Überwachung der Prüfer erfordert, daß der verantwortliche Wirtschaftsprüfer laufend

die Einhaltung des Prüfungsplans verfolgt, daß er Prüfungsergebnisse zur Kenntnis

nimmt und daß er sich ständig über den Fortgang und über die Intensität der

Prüfungshandlungen informiert.1) Er muß dazu die Einhaltung der Prüfungsanweisungen

durch die Prüfer überwachen sowie die von den Prüfern angefertigten Arbeitspapiere und

die Berichtsentwürfe durchsehen. Es ist sicherzustellen, daß der verantwortliche

Wirtschaftsprüfer bei für das Prüfungsurteil wesentlichen Fragen hinzugezogen wird.2) Der

Umfang der Überwachung wird bestimmt von der Komplexität der jeweiligen

Prüfungsgebiete, von der Qualifikation der Mitarbeiter, von der Anzahl und der Qualität

der eingesetzten Spezialisten und von der Möglichkeit der Mitarbeiter, ihr Fachwissen

einzusetzen.3)

Es werden bei der Überwachung der Mitarbeiter im Projektmanagement harte

Informationen und weiche Informationen unterschieden. Projektmanagement hat einerseits

Methoden und Instrumente zum Inhalt, die auf der Basis ermittelbarer Daten den

Projektverlauf steuern (harte Informationen), andererseits verwendet Projektmanagement

aber auch Methoden und Instrumente, die das Verhalten der Mitarbeiter beeinflussen

(weiche Informationen).4) Gerade diese weichen Bestandteile werden vom Wirtschafts-

prüfer oft vernachlässigt.5)

Die weichen Informationen geben Aufschluß über die Motivation der eingesetzten

Mitarbeiter oder über Konflikte der Mitarbeiter untereinander.6) Der Prüfungsleiter kann

                                                
1) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-

prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 113.
2) Vgl. Schmid, Reinhold: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. In: Wirtschafts-

prüferkammer-Mitteilungen 1995, S. 113.
3) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in

der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 214.

4) Vgl. Michel, Reiner M.: Projektcontrolling und Reporting. 2. Aufl. Heidelberg und
Zürich 1996, S. 327.

5) Vgl. Zünd, André: Interdependenz zwischen Verhalten und Organisation im
Revisionswesen. In: Verhaltens- und Organisationsaspekte der Revision.
Hrsg. Schweizerische Treuhand- und Revisionskammer. Zürich 1982, S. 10-11; Lutz,
Dieter und Michael App: Optimierung des internen Informationsflusses in der
Steuerkanzlei. In: Der Steuerberater 1996, S. 435.

6) Vgl. Michel, Reiner M.: Projektcontrolling und Reporting. 2. Aufl. Heidelberg und
Zürich 1996, S. 327; Schelle, Heinz: Projekte zum Erfolg führen. München 1996,
S. 137.
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diese weichen Informationen nur über Beobachtungen der Prüfer gewinnen.1) Die

Beobachtung von Personen ist eine dem Abschlußprüfer bereits vertraute

Überwachungsmaßnahme. Sie wird bereits bei der Prüfung des Internen

Überwachungssystems zur Informationsgewinnung eingesetzt. Der Abschlußprüfer

gewinnt bei der Prüfung des Internen Überwachungssystems Informationen über die

Funktionsfähigkeit des Systems unter anderem dadurch, daß er die Mitarbeiter des

zu prüfenden Unternehmens befragt und deren Arbeitsabläufe beobachtet.2)

Die Berücksichtigung der weichen Informationen ist auch in der Jahresabschlußprüfung

sehr wichtig. Niehus stellt fest, daß das Urteil des Abschlußprüfers zu einem wesentlichen

Maße durch persönliche Gespräche des Prüfers mit Mitarbeitern des zu prüfenden

Unternehmens gebildet wird.3) Die prüferische Sorgfalt verlangt zwar grundsätzlich

die Dokumentation wichtiger Ergebnisse aus Gesprächen des Abschlußprüfers mit

verantwortlichen Mitarbeitern des zu prüfenden Unternehmens. Der Umfang und der Inhalt

dieser Dokumentation unterliegt jedoch dem Ermessen des einzelnen Prüfers.4)

Der Prüfungsleiter kann die Angemessenheit von Umfang und Inhalt dieser Dokumentation

nur beurteilen, wenn er Informationen zu den dokumentierten Ereignissen durch

persönliche Gespräche mit den Prüfern bekommt. Persönliche Gespräche des

Prüfungsleiters mit den Prüfern sind also bereits nach der bisher geforderten

Vorgehensweise eine wichtige Maßnahme, um die Zuverlässigkeit der Dokumentation

beurteilen zu können. Die Übernahme projektorientierter Überwachungsmaßnahmen

führt dazu, daß der Abschlußprüfer die bisherige, rein formale Überwachung um Methoden

der informellen Überwachung ergänzt.

                                                
1) Vgl. Heeg, Franz-Josef: Projektmanagement: Grundlagen der Planung und Steuerung

von betrieblichen Problemlösungsprozessen. 2. Aufl. München und Wien 1993,
S. 259.

2) Vgl. Havermann, Hans: Prüfungstechnik. Rz. 145. In: Wirtschaftsprüfer-Handbuch
1996. Band I. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 11. Aufl.
Düsseldorf 1996.

3) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in
der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 215.

4) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätskontrolle der Abschlußprüfung. Die Entwicklung in
der Selbstverwaltung der Certified Public Accountants in den Vereinigten Staaten und
Lehren für den deutschen Berufsstand der Abschlußprüfer. Düsseldorf 1993, S. 215.
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4.3 Auswirkungen des Einsatzes von Projektmanagement  in der Jahresabschluß-
prüfung auf die Anforderungen an die Mitarbeiter des Abschlußprüfers –
Maßnahmen zur Prüfungsüberwachung  im Rahmen der Quality Control 

Die VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ schreibt vor,

daß der für den Prüfungsauftrag verantwortliche Wirtschaftsprüfer sich an der

Prüfungsdurchführung in einem Umfang zu beteiligen hat, „der es ihm ermöglicht,

zuverlässig zu einer eigenen Urteilsbildung zu gelangen.“1) Dabei muß der Prüfungsleiter

inzwischen die Rolle eines „Projektmanagers übernehmen, der den Prüfungsverlauf

permanent überwacht und koordiniert.“2) Er sollte daher nach Pollanz sogar keine eigenen

Prüfungshandlungen vornehmen, um sich vollständig auf die Überwachung und

Koordination der Prüfung konzentrieren zu können.3)

Die Prüfungsüberwachung hat die Überwachung des Prüfungsverlaufs (prozeßabhängige

Überwachung) und die Sicherung der Qualität der Jahresabschlußprüfung

(prozeßunabhängige Überwachung) zum Gegenstand.4) Die prozeßunabhängige

Prüfungsüberwachung im Sinne der Qualitätsüberwachung muß daher auch sicherstellen,

daß die Prüfer die erforderliche Qualifikation aufweisen.5) v. Wysocki zählt die Auswahl

und Einstellung von Mitarbeitern zur Personaleinsatzplanung. Er nennt in diesem

Zusammenhang auch Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.6) Sowohl die Auswahl und

Einstellung als auch die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sind jedoch typische

                                                
1) Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitätssicherung

in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des IDW.
Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf. Stand 1999, S. 33.

2) Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.

3) Vgl. Pollanz, Manfred: Due Dilligence als künftiges Instrument einer risikoorientierten
Abschlußprüfung? In: Betriebs-Berater 1997, S. 1355.

4) Vgl. Lück, Wolfgang: Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen. 2. Aufl. Stuttgart
1991, S. 191; Lück, Wolfgang: Stichwort „Prüfungsüberwachung“. In: Lexikon der
Rechnungslegung und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und
Wien 1998, S. 645.

5) Vgl. Lück, Wolfgang: Quality Control. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfer-Praxis. In: Der Betrieb 2000, S. 5.

6) Vgl. Wysocki, Klaus v.: Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens.
3. Aufl. München 1988, S. 274.
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Maßnahmen der Qualitätssicherung und sind daher eindeutig der Prüfungsüberwachung

im Rahmen der Quality Control zuzuordnen.1)

4.3.1 Soziale Kompetenzen und Kenntnisse im Projektmanagement
als erweiterte Anforderungen an den Prüfungsleiter 

Der Prüfungsleiter ist die Person, die in erster Linie für die Planung, Durchführung und

Überwachung der Jahresabschlußprüfung verantwortlich ist.2) Er muß sowohl

Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Prüfung als auch Erfahrungen in

der Führung von Mitarbeitern haben.3) Der Prüfungsleiter muß daneben auch

Organisations- und Verwaltungstalent haben.4)

Die Anforderungen an den Projektleiter unterscheiden sich deutlich von den

Anforderungen an den Prüfungsleiter. Der Projektleiter ist der Informationsmanager,

Koordinator und Moderator im Projekt und hat vorrangig eine integrierende Funktion.5)

Der Projektleiter hat die einzelnen Teillösungen, die im Projekt erarbeitet werden, zu einer

Gesamtlösung zusammenzufassen. Entsprechend dieser Aufgabe sollte er in erster Linie

„Generalist mit entsprechenden Führungseigenschaften sein“6) Der Projektleiter muß daher

über besondere menschliche, persönliche Fähigkeiten, insbesondere über soziale

Kompetenzen verfügen.7) Die Anforderungen an den Projektleiter werden in die

Anforderungen an methodische Kompetenzen und die Anforderungen an soziale

Kompetenzen unterschieden.

                                                
1) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.

München und Wien 1999, S. 196-197, 204.
2) Vgl. Lück, Wolfgang: Stichwort „Prüfungsleiter“. In: Lexikon der Rechnungslegung

und Abschlußprüfung. Hrsg. Wolfgang Lück. 4. Aufl. München und Wien 1998,
S. 634.

3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.

4) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 293.

5) Vgl. Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 88.
6) Madauss, Bernd J.: Handbuch Projektmanagement. 6. Aufl. Stuttgart 2000, S. 88.
7) Vgl. Ederer, Franz: Projektcontrolling und Kommunikation – Konfliktmanagement

im Controlling. In: Controller Magazin 1993, S. 330; Keplinger, Wolfgang: Erfolgs-
merkmale im Projektmanagement. In: Zeitschrift Führung und Organisation 1992,
S. 100; Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-
weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 170.
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Die methodischen Kompetenzen des Projektleiters beinhalten Kenntnisse in den Verfahren

und Instrumenten des Projektmanagements.1) Kennzeichen des Projektmanagements ist

zwar, daß der Projektleiter kein Spezialist auf dem Arbeitsgebiet des Projekts zu sein

braucht.2) Gleichwohl ist auch das Aufgabengebiet des Projektmanagements als

Spezialgebiet anzusehen, die Tätigkeit des Projektleiters ist insoweit eine

Spezialistentätigkeit. Der Projektleiter ist für die Auswahl des Projektteams und für den

Arbeitsablauf im Projekt verantwortlich.3) Der Projektleiter muß Kenntnisse in den

Bereichen Organisationsmethoden, Software-Anwendung, Planungstechniken und

Kostenmanagement haben.4) Er muß das Projekt planen, steuern und überwachen.5)

Die Anforderungen an den Prüfungsleiter gehen insofern weiter als die Anforderungen an

den Projektleiter. Der Prüfungsleiter muß also bei einem Einsatz von Projektmanagement

in der Jahresabschlußprüfung in zweifacher Weise Spezialist sein: Spezialist auf dem

Gebiet der Rechnungslegung und Prüfung sowie Spezialist auf dem Gebiet des

Projektmanagements.

Die sozialen Kompetenzen des Projektleiters sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung

für den erfolgreichen Abschluß des Projekts.6) Soziale Kompetenz beinhalten die Fähigkeit

zum zwischenmenschlichen Umgang.7) Die soziale Kompetenz des Projektleiters ist

unbedingt erforderlich, da der Schwerpunkt seiner Tätigkeit stärker

auf den Führungsfunktionen als auf den Fachfunktionen liegt.8) Eine herausragende

Qualifikation auf dem Arbeitsgebiet der Projektgruppe wird vom Projektleiter daher im

                                                
1) Vgl. Bormann, Jan G.: Internationales unternehmensinternes Projektmanagement.

Aachen 1996, S. 44.
2) Vgl. Streich, Richard K.: Projektleiteranforderungen. In: Projektmanagement: Prozesse

und Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996, S. 52.
3) Vgl. Lauer, Christian und Uwe Techt: Das Managen von Projekten. In: Office

Management 1993. Heft 5, S. 39; Müller, Ralf J.: Projektmanagement in der Praxis.
In: Office Management 1993. Heft 9, S. 58.

4) Vgl. Kring, Petra und Armin Schulz: Die universitäre Ausbildung von Projekt-
ingenieuren – eine neue Studienrichtung an der Uni-GH-Siegen. In: Projektmanage-
ment-Forum 1993. Hrsg. Ulrich Wolff. München 1993, S. 344.

5) Vgl. Rinza, Peter: Projektmanagement: Planung, Überwachung und Steuerung von
technischen und nichttechnischen Vorhaben. 4. Aufl. Berlin usw. 1998, S. 140.

6) Vgl. Marquardt, Maryam: Projektteamführung. In: Projektmanagement: Prozesse und
Praxisfelder. Hrsg. Richard K. Streich et al. Stuttgart 1996, S. 105; Volpp, Ulrich:
Personalarbeit im Projekt-Management. In: Journal für Betriebswirtschaft 1996,
S. 317.

7) Vgl. Bormann, Jan G.: Internationales unternehmensinternes Projektmanagement.
Aachen 1996, S. 45.

8) Vgl. Reiß, Michael und Frank Morelli: Projektmanagement im Zeichen von Lean
Management. In: Office Management 1994. Heft 3, S. 55.
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allgemeinen nicht gefordert.1) Zu den sozialen Kompetenzen zählen die

Kommunikationsfähigkeit und Führungsqualitäten.

Kommunikationsfähigkeit bedeutet, Aufgaben unter Einsatz des gezielt geführten

Gesprächs lösen zu können. Kommunikation umfaßt zwar grundsätzlich schriftliche und

mündliche Kommunikation. Die Kommunikationsfähigkeit berücksichtigt allerdings

üblicherweise nur die mündliche Kommunikation. Die Kommunikationsfähigkeit des

Projektleiters ist für den Erfolg des Projekts von entscheidender Bedeutung.2)

Die Kommunikationsfähigkeit ist auch für den Abschlußprüfer wichtig, da der

Abschlußprüfer Informationen von dem zu prüfenden Unternehmen gewinnen und

verarbeiten muß.3) Je besser seine Kommunikationsfähigkeit ist, desto mehr Hintergrund-

informationen zum Jahresabschluß und zu dem zu prüfenden Unternehmen kann der

Abschlußprüfer bekommen.4) Die Kommunikationsfähigkeit ist bei Prüfern oft nur

schwach ausgeprägt.5) Prüfer kommunizieren vorzugsweise schriftlich, da sie ihre

Handlungen dokumentieren müssen und da schriftliche Informationen leichter überprüft

werden können.6)

Die Führungsqualitäten umfassen die Fähigkeit zur Anleitung und Führung einer Gruppe,

die Fähigkeit zum Erkennen und zum Steuern gruppendynamischer Prozesse im Team

sowie psychologische Fähigkeiten im Umgang mit Menschen.7)

                                                
1) Vgl. Ederer, Franz: Projektcontrolling und Kommunikation – Konfliktmanagement im

Controlling. In: Controller Magazin 1993, S. 330; Lauer, Christian und Uwe Techt:
Das Managen von Projekten. In: Office Management 1993. Heft 5, S. 39.

2) Vgl. Spalink, Heiner: Führung als zentrale Steuerungsfunktion im Projektmanagement.
In: Projektmanagement: Instrument moderner Dienstleistung. Hrsg. Claus Steinle et al.
2. Aufl. Frankfurt am Main 1998, S. 195.

3) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2175.
4) Vgl. Kassebohm, Martin: Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2175.
5) Vgl. Landis, Ira M.: Supervising the Audit. In: Handbook for Auditors. Hrsg. James A.

Cashin. McGraw-Hill. New York usw. 1982, S. 11-10.
6) Vgl. Richter, Martin: Die Veranlassung von Prüfungen als Entscheidungsproblem.

In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1978, S. 724; Landis, Ira M.:
Supervising the Audit. In: Handbook for Auditors. Hrsg. James A. Cashin. McGraw-
Hill. New York usw. 1982, S. 11-10.

7) Vgl. Keplinger, Wolfgang: Erfolgsmerkmale im Projektmanagement. In: Zeitschrift
Führung und Organisation 1992, S. 103.
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Die soziale Kompetenz des Projektleiters ist erforderlich, da seine formale Autorität

in der Unternehmensorganisation oft begrenzt ist.1) Der Projektleiter ist Führungskraft

auf Zeit.2) Er muß wegen dieser oft begrenzten formalen Autorität in stärkerem Maße

als ein Linienvorgesetzter persönliche Autorität haben, um die Mitarbeiter aus

unterschiedlichen Abteilungen führen und um die erforderlichen Ressourcen aus anderen

Abteilungen bekommen zu können.3)

Die Anforderungen an die soziale Kompetenz werden auch in der Jahresabschlußprüfung

steigen, da der Abschlußprüfer verstärkt mit externen Dritten zusammenarbeiten muß.

Der Abschlußprüfer zieht üblicherweise Spezialisten als temporäre Mitglieder des

Prüfungsteams für die Lösung von schwierigen Probleme oder von Sonderfragen hinzu.4)

Der Abschlußprüfer hat wegen der zunehmenden Komplexität des Prüfungsstoffs

auch Prüfungsurteile und Untersuchungen sachverständiger Dritter in seine Urteilsbildung

einzubeziehen.5) Die Jahresabschlußprüfung eines größeren Unternehmens ist ohne die

Mitwirkung von Steuerspezialisten, Rechtsberatern oder Versicherungsmathematikern

kaum möglich.6) Die soziale Kompetenz des Abschlußprüfers wird daher auch für den

Wirtschaftsprüfer gefordert.7)

Andere Anforderungen an den Projektleiter, die keine Notwendigkeit von Fachkenntnissen

beim Projektleiter fordern, sind auf die Jahresabschlußprüfung nicht übertragbar,

                                                
1) Vgl. Vetter, Rolf und Ludwig Wiesenbauer: Projektorientierte Unternehmensführung

als Weg aus der Krise (2). In: Office Management 1996. Heft 6, S. 45.
2) Vgl. Hansel, Jürgen: Projektleitung – Die andere Art zu führen. In: Zeitschrift Führung

und Organisation, S. 268; Birker, Klaus: Projektmanagement. 2. Aufl. Berlin 1999,
S. 17.

3) Vgl. Krüger, Wilfried: Stichwort „Projektmanagement und Führung“. In: Handwörter-
buch der Führung. Hrsg. Alfred Kieser et al. 2. Aufl. Stuttgart 1995, Sp. 1787.

4) Vgl. Niehus, Rudolf J.: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung. Ein Berufsstand
verpflichtet sich. In: Der Betrieb 1996, S. 390.

5) Vgl. Rusch, Horst: Die Verwendung von Prüfungsergebnissen und Urteilen Dritter.
In: Der Wirtschaftsprüfer im Schnittpunkt nationaler und internationaler Entwick-
lungen. Festschrift für Klaus v. Wysocki zum 60. Geburtstag. Hrsg. Gerhard Gross.
Düsseldorf 1985, S. 255.

6) Vgl. Lück, Wolfgang: Prüfung der Rechnungslegung: Jahresabschlußprüfung.
München und Wien 1999, S. 219.

7) Vgl. Peemöller, Volker H. und Ferdinand Rüchardt: Risiko-Qualitätsportfolio als
Instrumentarium eines systemorientierten Qualitätsmanagements von Abschluß-
prüfungen. In: Der Betrieb 1997, S. 1680.
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da der Wirtschaftsprüfer sich immer „eine auf Kenntnissen beruhende, eigene

Überzeugung bilden“ muß (§ 12 der Berufssatzung). Die geringe Anforderung an die

fachliche Kompetenz des Projektleiters ist somit in keiner Weise mit den Anforderungen

der Jahresabschlußprüfung zu vereinbaren. Der Prüfungsleiter muß immer fachliche

Kompetenzen aufweisen.

4.3.2 Ableitung der Anforderungen an die einzelnen Prüfer aus den Anforderungen
an den Prüfungsleiter bei einem Einsatz von Projektmanagement 

Die Mitglieder des Projektteams sind für die fachliche Durchführung der Projektarbeiten

verantwortlich. Sie sollen ein Team bilden, welches durch das gesammelte Fachwissen

Synergieeffekte erzielt.1) Die Teammitglieder im Projektmanagement müssen deswegen

Spezialisten sein.2) Die Einbindung der Mitarbeiter in den Prozeß der Leistungserstellung

ist abhängig von deren Kenntnissen und Erfahrungen. Die Jahresabschlußprüfung erfordert

zunächst Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der

Prüfungstechnik. Wenn der Wirtschaftsprüfer jedoch Führungsverantwortung auf

Mitarbeiter übertragen will, dann müssen die Mitarbeiter zusätzlich Kenntnisse und

Erfahrungen auf diesem Gebiet haben.3)

Die Prüfungsassistenten sind die regulären Mitglieder des Prüfungsteams. Sie befinden sich

meist in den ersten Berufsjahren und haben dementsprechend verhältnismäßig geringe

Erfahrung in der Prüfung. Die Anforderungen an die regulären Mitglieder sind in der

VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ geregelt. Die

Anforderungen an die einzelnen Prüfer leiten sich aus den Anforderungen an den

Prüfungsleiter ab, da die Prüfer als Berufsnachwuchs später einmal als Prüfungsleiter

eingesetzt werden sollen. Die Prüfer müssen daher neben der fachlichen Qualifikationen

auch soziale Kompetenzen haben.

                                                
1) Vgl. Strasser, Jürg: Im Projektteam spielt jeder eine Rolle. In: Industrielle Organisation

Management Zeitschrift 1987, S. 291.
2) Vgl. Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltens-

weisen. 3. Aufl. München und Wien 1995, S. 187-189.
3) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.
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Die sozialen Kompetenzen der Prüfer beinhalten vor allem die Teamfähigkeit. Die

Teamfähigkeit der Mitarbeiter entscheidet über den Erfolg des Projekts.1) Teamfähigkeit

wurde für den Revisionsbereich von Klingler bereits definiert: „Teamfähigkeit bedeutet,

in kooperativer Grundhaltung zu überzeugen und schließt situatives Durchsetzungs-

vermögen ein. Der teamfähige Revisor erkennt Konfliktpotentiale, enttabuisiert sie und

führt eine konstruktive Bearbeitung herbei.“2) Als Anforderungen an die Prüfer werden

daher schon lange zusätzlich zur fachlichen Qualifikation vor allem Anpassungsfähigkeit,

geistige Beweglichkeit, Zielstrebigkeit, Überzeugungskraft, psychologisches Einfühlungs-

vermögen sowie die Bereitschaft zur Teamarbeit genannt.3)

Eine ausführliche Checkliste zu den Anforderungen an den einzelnen Prüfer ist bei Wallace

zu finden.4) Dort wird in einem Audit Staff Rating Form der einzelne Prüfer

nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Soziale Kompetenzen nehmen in diesem Rating

neben den fachlichen Kompetenzen den größten Teil der Anforderungen ein. Die Prüfer

werden in diesem Rating unter anderem nach schriftlicher und mündlicher

Kommunikationsfähigkeit, Auftreten bei Meinungsverschiedenheiten und Führungs-

qualitäten beurteilt.5) Anforderungen, wie sie im Projektmanagement bestehen, gelten also

bereits auch für die Jahresabschlußprüfung.

                                                
1) Vgl. Müller, Ralf J.: Projektmanagement in der Praxis. In: Office Management 1993.

Heft 9, S. 58.
2) Klingler, Wolfgang: Prüfung von Projekten zum Vorteil aller. In: Betriebswirt-

schaftliche Blätter 1993, S. 478.
3) Vgl. Euler, Karl A.: Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Bereich der internen

Revision. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 325.
4) Vgl. Wallace, Wanda A.: Auditing. 2. Aufl. PWS-Kent Publishing. Boston/

Massachusetts 1991, S. 455.
5) Vgl. Wallace, Wanda A.: Auditing. 2. Aufl. PWS-Kent Publishing. Boston/

Massachusetts 1991, S. 455.
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4.3.3 Vermittlung der erforderlichen Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen
für die Mitarbeiter des Abschlußprüfers 

Der Abschlußprüfer hat seine Mitarbeiter bereits bei deren Einstellung in das

Wirtschaftsprüfungsunternehmen sorgfältig auszuwählen. Die Pflicht zur sorgfältigen

Auswahl der Mitarbeiter ist in der Berufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer geregelt:

„WP/vBP haben bei der Einstellung von Mitarbeitern die fachliche und persönliche

Eignung der Bewerber zu prüfen. Die Zuständigkeit für Auswahl und Einstellung

von Mitarbeitern ist eindeutig zu regeln“ (§ 5 Abs. 1 der Berufssatzung).

Die sorgfältige Mitarbeiterauswahl wird außer in der Berufssatzung auch in der VO 1/1995

„Zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ vom Abschlußprüfer gefordert:1)

„Der Wirtschaftsprüfer ... (hat) insbesondere festzustellen, ob alle bei der Prüfung

eingesetzten Mitarbeiter das bei der Planung unterstellte Fachwissen und Urteils-

vermögen für die ihnen zugewiesenen Tätigkeiten auch tatsächlich besitzen ...“

Der Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung führt zu einer

veränderten Organisation und Führung in der Jahresabschlußprüfung. Diese Verän-

derungen in der Organisation und in der Führung wirken sich auch auf die Anforderungen

an die Mitarbeiter aus und bringen damit Veränderungen bei den Anforderungen an die

Mitarbeiter mit sich. Der Abschlußprüfer hat diese veränderten Anforderungen bei der

Auswahl und Einstellung der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die Mitarbeiter großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden in mehrere Hierarchie-

stufen vom Lead Partner über Engagement Partner, Manager, Prüfungsleiter bis zum

Prüfer eingeteilt.2) Diese Hierarchiestufen können nach den beiden Merkmalen

                                                
1) Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.: VO 1/1995. Zur Qualitäts-

sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis. In: Die Fachgutachten und Stellungnahmen
des IDW. Hrsg. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Düsseldorf.
Stand 1999, S. 31.

2) Vgl. Knoblauch, Peter und Karl-Heinz Stangner: Rationalisierung im Prüfungsbetrieb.
In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, S. 293; Kassebohm, Martin:
Lean Auditing. In: Betriebs-Berater 1996, S. 2173; Nielsen, Oswald: Planning the
Audit. In: Handbook for Auditors. Hrsg. James A. Cashin. McGraw-Hill. New York
usw. 1982, S. 10-12; Klynveld Peat Marwick Goerdeler KPMG International: KPMG
Audit Service Manual. o.O. 1993, Rz. 20.1.
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„Mitarbeiter mit leitenden Aufgaben“ (im folgenden nur kurz Prüfungsleiter) und

„Mitarbeiter mit nicht-leitenden/durchführenden Aufgaben“ (im folgenden nur kurz Prüfer)

unterschieden werden. Leitende Aufgaben sind die Planung und Überwachung der Prüfung,

die Festlegung der Prüfungsstrategie, die Sicherstellung der Kommunikationswege und die

Pflege der Mandantenbeziehungen. Die durchführenden Aufgaben umfassen im

wesentlichen die Ausführung der Prüfungshandlungen und die Erstellung der

Arbeitspapiere.

Der Vergleich der Anforderungen an die Personen zeigt, daß unterschiedliche

Anforderungen an den Projektleiter und an den Prüfungsleiter bestehen. Diese

unterschiedlichen Anforderungen sind eine Herausforderung für den Abschlußprüfer:

Die fachlichen Anforderungen an den Prüfungsleiter sind in der Jahresabschlußprüfung

unerläßlich, die Kompetenzen auf dem Gebiet des Projektmanagements muß der

Prüfungsleiter allerdings zusätzlich erwerben. Diese Kompetenzen sind Bestandteil der

Arbeitsmethodik und damit für die Durchführung von Jahresabschlußprüfungen

erforderlich. Die Kenntnisse des Projektmanagements können im Rahmen der regulären

Fortbildung innerhalb des Wirtschaftsprüfungsunternehmens vermittelt werden.

Die Qualität der Dienstleistung Jahresabschlußprüfung hängt von zwei Faktoren ab: dem

Fachwissen und dem Verhaltenswissen der Mitarbeiter.1) Es bieten sich Verhaltens- und

Führungstrainings der Prüfer an, um deren Verhaltenswissen und Führungswissen zu

schulen.2) Größere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften investieren bereits erhebliche

Beträge in Maßnahmen zur Ausbildung und zur Fortbildung.3) Inhalt dieser Maßnahmen

sind spezielle Trainingsprogramme, teilweise on the job, um den Mitarbeitern die

fachlichen und persönlichen Fähigkeiten zu vermitteln, die heute sowohl von

Berufsangehörigen als auch vom Berufsnachwuchs gefordert werden. Gerade im

                                                
1) Vgl. Dotzler, Hans-Jürgen und Siegfried Schick: Systematische Mitarbeiter-

kommunikation als Instrument der Qualitätssicherung. In: Dienstleistungsqualität.
Hrsg. Manfred Bruhn und Bernd Stauß. 2. Aufl. Wiesbaden 1995, S. 279.

2) Vgl. Schitag Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG: Geschäftsbericht
1995. Stuttgart 1996, S. 6; Baeuerle, Jens-Uwe et al.: Performance Measurement zur
Projektsteuerung unter Einsatz von SAP R/3 bei der Siemens ElectroCom GmbH.
In: Controlling 1998, S. 119.

3) Vgl. Elkart, Wolfgang: Die Zukunft der Wirtschaftsprüfer. In: Wirtschaftsprüfer-
kammer-Mitteilungen 1993, S. 153.
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kommunikativ-psychologischen Bereich besteht jedoch Entwicklungsbedarf für

Revisoren.1)

                                                
1) Vgl. Klingler, Wolfgang: Prüfung von Projekten zum Vorteil aller. In: Betriebswirt-

schaftliche Blätter 1993, S. 478.

4.4 Zwischenergebnis: Erfüllung der Anforderungen des wirtschaftsprüfenden
Berufsstandes an die Prüfungsqualität durch den Einsatz projektorientierter
Überwachungsmaßnahmen 

Der wesentliche Unterschied einer Prüfungsüberwachung mit Hilfe von

Projektmanagement gegenüber der bisherigen Vorgehensweise ist die Ergänzung der

bisher vorwiegend verwendeten formellen Überwachungsmaßnahmen um informelle

Maßnahmen. Überwachungshandlungen des Abschlußprüfers sind nicht nur die

Durchsicht der Dokumentation, sondern auch persönliche Gespräche mit den Prüfern.

Ein wichtiger Aspekt bei einem Einsatz von Projektmanagement in der Überwachung ist

die Beachtung des unbedingten Primats der Dokumentation in der Jahresabschlußprüfung.

Das bedeutet, daß auch die informellen Überwachungsmaßnahmen und ihr Erfolg vom

Prüfungsleiter zu dokumentieren sind.

Die Analyse der Einsatzmöglichkeiten des Projektmanagements in der

Prüfungsüberwachung zeigt weiterhin, daß die Qualität der Jahresabschlußprüfung nur

durch eine ganzheitliche, zielorientierte Vorgehensweise verbessert werden kann. Diese

Vorgehensweise bedeutet, daß Plan/Ist-Abweichungen im Prüfungsverlauf laufend

ermittelt und analysiert werden. Die Ergebnisse der Überwachung sind wiederum

Grundlage der Steuerung des Prüfungsverlaufs. Der ganzheitliche Zusammenhang der

einzelnen Prüfungsphasen wird besonders anhand der Meilensteintechnik deutlich, die

bereits in der Prüfungsplanung zur Strukturierung und in der Prüfungsdurchführung zur

Steuerung verwendet wird. Weiterhin nimmt das im Rahmen der Prüfungsdurchführung

dargestellte Informationssystem auch in der Überwachung eine bedeutende Rolle ein.

Die Jahresabschlußprüfung kann nur dann effizient überwacht werden, wenn dem

Prüfungsleiter die erforderlichen Informationen zeitnah bereitstehen.
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Wichtige Änderungen bei einem Einsatz von Projektmanagement ergeben sich auch im

Rahmen der Quality Control aus den Anforderungen an die Mitarbeiter des

Abschlußprüfers. Der Prüfungsleiter und die einzelnen Prüfer müssen bei einem Einsatz

von Projektmanagement neben den fachlichen Kompetenzen unbedingt soziale

Kompetenzen vorweisen. Außerdem sind methodische Kenntnisse im Projektmanagement

(Kenntnisse in Organisationsmethoden und in Planungsmethoden usw.) erforderlich.

Der Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsüberwachung bedeutet insgesamt

die prozeßbegleitende, permanente Überwachung der Jahresabschlußprüfung.

Die projektorientierte Überwachung erfüllt die in der VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung

in der Prüfungsüberwachung“ gestellten Anforderungen des wirtschaftsprüfenden

Berufsstandes.
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5 Darstellung und Beurteilung der Ergebnisse aus der empirischen
Umfrage zum Einsatz von Projektmanagement in der
Jahresabschlußprüfung 

Die konzeptionelle Untersuchung führte zu dem Ergebnis, daß der Einsatz von

Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung sinnvoll ist. Wesentliche Bestandteile

des Projektmanagements können in die Jahresabschlußprüfung übernommen werden und

erhöhen die Urteilssicherheit.

Die empirische Umfrage zum Einsatz von Projektmanagement in der

Jahresabschlußprüfung soll nun Ergebnisse darüber liefern, wie Projektmanagement von

der Wirtschaftsprüferpraxis angenommen wird. Es sollen Schwachstellen und

Verbesserungspotentiale im Prozeß der Leistungserstellung ermittelt werden, um

Ansatzpunkte für einen Einsatz von Projektmanagement zu erkennen. Außerdem sind die

Anforderungen der Praxis an ein Projektmanagement für die Jahresabschlußprüfung zu

ermitteln. Es ist weiterhin festzustellen, ob und gegebenenfalls welche Elemente des

Projektmanagements in der Wirtschaftsprüferpraxis bereits verwendet werden. Schließlich

sollen die Wirtschaftsprüfer bzw. die CPA die Eignung von Methoden und Instrumenten

des Projektmanagements für die Jahresabschlußprüfung beurteilen.

Der Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung stellt eine wichtige

Änderung in der Organisation der Jahresabschlußprüfung dar. Änderungen werden

erfahrungsgemäß nur zögerlich angenommen. Die Ergebnisse aus der empirischen

Umfrage sollen hier die Akzeptanz des Projektmanagements in der Wirtschaftsprüferpraxis

erhöhen und zeigen, daß Projektmanagement ein praktikables Konzept ist, mit dem der

Abschlußprüfer die Jahresabschlußprüfung effizienter koordinieren sowie die

Urteilssicherheit erhöhen und dadurch das Vertrauen in den Berufsstand wieder herstellen

kann.

Die empirische Umfrage wurde in Form einer schriftlichen Befragung von

Wirtschaftsprüfern in Deutschland und von Certified Public Accountants (CPA) in den

USA durchgeführt. Die Festlegung der geeigneten Stichprobe erfolgte unter

Berücksichtigung der Besonderheiten des Projektmanagements als Führungs- und

Organisationskonzept. Eine wesentliche Voraussetzung für einen Einsatz von

Projektmanagement in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist eine arbeitsteilige
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Durchführung der Prüfung, indem Prüferteams in der Jahresabschlußprüfung eingesetzt

werden und die Prüfungshandlungen, die Prüfungszeit sowie die Mitarbeiter in diesen

Teams koordiniert werden. Eine solche arbeitsteilige Leistungserstellung konnte nur bei

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit mehreren Wirtschaftsprüfern angenommen werden,

so daß Einzelwirtschaftsprüfer für diese empirische Untersuchung nicht in Betracht

kamen.

Das „WP Verzeichnis 1998“ weist 1.683 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus.1)

Aus diesen 1.683 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurde eine repräsentative Stichprobe

gezogen. Die Festlegung der Stichprobe erfolgte sowohl durch bewußte Auswahl

als auch durch Zufallsauswahl. Zunächst wurde durch bewußte Auswahl diejenige Menge

von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften definiert, die für die Umfrage besonders geeignet

erscheinen. Das wesentliche Kriterium bei der Festlegung der Stichprobe für die

Untersuchung des Einsatzes von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung war

der vermutete Grad der Arbeitsteilung in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die

Grundgesamtheit der Untersuchung bestand deshalb aus den Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften, die mindestens fünf Wirtschaftsprüfern (Geschäftsführer und weitere

Wirtschaftsprüfer) auswiesen (insgesamt 216 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften). Aus

dieser Grundgesamtheit wurde mittels Zufallsauswahl eine Stichprobe von

80 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als Erhebungseinheit gezogen. Die Erhebungseinheit

umfaßte somit mehr als ein Drittel (37%) aller Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit

mindestens fünf Wirtschaftsprüfern.

Die Entwicklung der Jahresabschlußprüfung in Deutschland unterlag in der Vergangenheit

wesentlichen Einflüssen aus den USA.2) Als Beispiele für solche Entwicklungen sind

der Einsatz von Checklisten oder der risikoorientierte Prüfungsansatz zu nennen,

die in den USA entstanden und dann vom deutschen Berufsstand übernommen wurden.

Die Umfrage wurde aus diesem Grunde auch auf CPA-Firms ausgeweitet. Es sollte

versucht werden, Tendenzen für die deutsche Wirtschaftsprüfung anhand der Antworten

von CPA-Firms zu erkennen. Neben der oben genannten Stichprobe wurden daher

20 CPA-Firms aus den USA angeschrieben. Die Auswahl der CPA-Firms erfolgte

mit Hilfe einer Suchmaschine im Internet und nach Inaugenscheinnahme der Homepage

                                                
1) Vgl. Wirtschaftsprüferkammer: WP Verzeichnis 1998. Darmstadt usw. 1998, S. XXV.
2) Vgl. Lück, Wolfgang: Quo vadis? Rechnungslegung und Jahresabschlußprüfung

im Widerstreit der Interessen. In: Wirtschaftswissenschaften in Theorie und Praxis.
Hrsg. Wolfgang Lück. Marburg 1989, S. 79.
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der jeweiligen CPA-Firm. Das Auswahlkriterium bildete auch hier die Anzahl der

verantwortlichen Prüfer, sofern diese auf der Homepage angegeben war. Ohne diese

Angabe konnte die Gesellschaft bei der Festlegung der Stichprobe nicht berücksichtigt

werden.

Die Ergebnisse aus dieser Umfrage werden grundsätzlich als Summe der Antworten

der Wirtschaftsprüfer und der CPA dargestellt. Die Antworten der CPA werden nur dann

gesondert ausgewiesen, sofern sich wesentliche Unterschiede zu den Antworten der

Wirtschaftsprüfer ergaben.1)

Die empirische Umfrage wurde in den Monaten Oktober bis Dezember 1998 durchgeführt.

Dabei wurden 100 Fragebögen (80 Fragebögen an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und

20 Fragebögen an CPA-Firms) verschickt. Es antworteten 39 der angeschriebenen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (49%) und 9 angeschriebenen CPA-Firms (45%). Die

Rücklaufquote beträgt insgesamt 48%.

Fast zwei Drittel der antwortenden Gesellschaften (63%) sind Mitglied einer

internationalen Kooperation (vgl. Tabelle 1). Kooperationen sind Zusammenschlüsse von

rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur

gemeinsamen Betreuung vornehmlich internationaler Mandate. Die angeschlossenen

Mitgliedsgesellschaften verpflichten sich, gemeinsam entwickelte Qualitätsstandards und

Richtlinien einzuhalten.2) Der hohe Anteil von kooperierenden Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften an der Gesamtheit der Antworten bedeutet, daß die antwortenden Prüfer

eine besonders qualitätsbewußte Gruppe von Berufsträgern repräsentieren.

Tabelle 1: Anschluß an internationalen Verbund

                                                
1) Die antwortenden Wirtschaftsprüfer und CPA werden der Einfachheit halber nur als

Wirtschaftsprüfer bezeichnet, CPA werden gesondert erwähnt.
2) Vgl. Lenz, Hansrudi: Entwicklungstendenzen in der Wirtschaftsprüfung. In: Die

Wirtschaftsprüfung 1999, S. 542.

Ist Ihre Praxis/Ihre Gesellschaft einem internationalen Verbund, einer internationalen
Kooperation o.ä. angeschlossen?

ja 63%

nein 37%

Summe 100%
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5.1 Empirische Untersuchung der Methoden und Instrumente
des Projektmanagements in der Prüfungsplanung 

Die befragten Wirtschaftsprüfer sollten die Aussage beurteilen, ob alle Tätigkeiten

in der Jahresabschlußprüfung an einem Ziel (Ermittlung und Mitteilung eines sicheren und

vertrauenswürdigen Urteils über die Buchführung und über den Jahresabschluß)

auszurichten seien. 81% der Antwortenden stimmten dieser Aussage zu, 13% waren

in dieser Frage unentschieden und nur 6% stimmten der Aussage nicht zu

(vgl. Tabelle 2). Die CPA kamen bei dieser Frage zu einem noch eindeutigeren Ergebnis:

100% der antwortenden CPA sind der Meinung, daß Zielorientierung ein wichtiger

Bestandteil in der Abschlußprüfung ist.

Tabelle 2: Zielorientierung in der Jahresabschlußprüfung

Die zweite Frage zu den Grundprinzipien des Projektmanagements hatte eine Aussage

zur ganzheitlichen Vorgehensweise zum Gegenstand. Die Frage nach einer ganzheitlichen

Ausrichtung der Jahresabschlußprüfung wurde zu 90% positiv beantwortet. Nur 2% der

Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: „Alle Tätigkeiten in der Jahresabschluß-
prüfung sind an einem Ziel (Ermittlung und Mitteilung eines sicheren und vertrauens-
würdigen Urteils über die Buchführung und über den Jahresabschluß) auszurichten.“

stimme zu 81%

unentschieden 13%

stimme nicht zu 6%

Summe 100%
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Antwortenden waren in der Beurteilung dieser Aussage unentschieden, 8% stimmten der

Aussage nicht zu (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Ganzheitlichkeit in der Jahresabschlußprüfung

Der Inhalt der Fragen nach der Zielorientierung und nach der Ganzheitlichkeit ähnelt

den Bestimmungen, die der wirtschaftsprüfende Berufsstand einige Monate nach

Durchführung der Umfrage in dem Entwurf eines Prüfungsstandards zu Zielen der

Jahresabschlußprüfung verabschiedet hat. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland

e.V. formuliert in dem Entwurf eindeutig das Ziel der Jahresabschlußprüfung, das der

Wirtschaftsprüfer zu erreichen hat. Die Antworten auf die Fragen nach der Zielorientierung

und Ganzheitlichkeit bedeuten, daß der Abschlußprüfer schon heute die Jahresabschluß-

prüfung als ein zusammenhängendes Ganzes ansieht, das konsequenterweise nur in seiner

Gesamtheit verbessert werden kann. Das Verständnis der Jahresabschlußprüfung als

Gesamtheit ist eine wesentliche Grundlage für einen Einsatz von Projektmanagement in der

Jahresabschlußprüfung. Die wesentlichen Grundprinzipien des Projektmanagements

werden in der Jahresabschlußprüfung bereits beachtet. Diese Tatsache ist zusammen mit

dem Projektcharakter der Jahresabschlußprüfung eine wichtige Grundlage für die

Akzeptanz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung.

Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: „Alle Tätigkeiten in der Jahresabschluß-
prüfung sind ganzheitlich unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit
(materiality) durchzuführen.“

stimme zu 90%

unentschieden 2%

stimme nicht zu 8%

Summe 100%
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Der Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsplanung soll dazu beitragen, die

Jahresabschlußprüfung effizienter zu planen. Es wurden den Wirtschaftsprüfern daher vier

Probleme genannt, die in der Prüfungsplanung auftreten können: Mangelnde

Prüfungsbereitschaft, Schwierigkeiten in der Zeitschätzung, Verfügbarkeit von Prüfern

sowie Schwierigkeiten bei der Strukturierung der Prüfung. Alle vier genannten Probleme

traten sehr häufig auf.

Die häufigsten Probleme in der Prüfungsplanung waren mangelnde Prüfungsbereitschaft

(13% „immer“ und 87% „gelegentlich“) und Schwierigkeiten bei der Zeitschätzung

(6% „immer“ und 88% „gelegentlich“). Die Verfügbarkeit von Prüfern wurde noch in 79%

der Antworten (10% „immer“ und 69% „gelegentlich“) als Engpaß genannt.

Schwierigkeiten in der Strukturierung der Prüfung sind dagegen für die meisten befragten

Wirtschaftsprüfer kein Problem. Der Prüfer greift zur Strukturierung in der Regel

auf Checklisten zurück. Die Jahresabschlußprüfung enthält somit in Form der

Prüfungsprogrammplanung bereits eine Strukturplanung, wie sie im Projektmanagement

vorgenommen wird (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Probleme in der Prüfungsplanung 

Welche Probleme ergeben sich üblicherweise in der Prüfungsplanung?

immer gelegent-
lich

nie keine
Antwort

Summe

Mangelnde Prüfungsbereitschaft
des zu prüfenden Unternehmens

13% 87% 0% 0% 100%

Schwierigkeiten bei der Zeitschätzung
für die Prüfungshandlungen

6% 88% 6% 0% 100%

Engpaß: Verfügbarkeit von Prüfern 10% 69% 19% 2% 100%

Schwierigkeiten bei der
Strukturierung der Prüfung

0% 63% 29% 8% 100%



– 139 –

Eine Verbesserung des Ablaufs der Jahresabschlußprüfung muß also auf jeden Fall an der

Zeitschätzung und an der Personaleinsatzplanung ansetzen. Der Abschlußprüfer kann

Schwierigkeiten in der Zeitschätzung der Jahresabschlußprüfung begegnen, indem er das

Balkendiagramm aus dem Projektmanagement übernimmt. Die Verfügbarkeit der Prüfer

wird verbessert, wenn der Abschlußprüfer die projektorientierte Kapazitätsplanung

einsetzt.

Die mangelnde Prüfungsbereitschaft ist ein Problem, das zumindest zu einem wesentlichen

Teil vom Verhalten des zu prüfenden Unternehmens abhängt. Projektmanagement

bietet dem Abschlußprüfer an dieser Stelle Unterstützung, indem der Abschlußprüfer

seine Leistung dem zu prüfenden Unternehmen durch eine bessere Planungsdokumentation

präsentiert. Mehrkosten, die dem zu prüfenden Unternehmen durch Verzögerungen

entstehen, lassen sich mit Hilfe dieser Darstellung unter Umständen leichter begründen.

Die Standardisierungen im Prozeß der Jahresabschlußprüfung lassen den Einsatz

vom Planungstools aus dem Projektmanagement sinnvoll erscheinen. Daher wurde

gefragt, wie die Wirtschaftsprüfer verschiedene Aussagen zu standardisierten,

Software-gestützten Planungsinstrumenten beurteilen. Die Mehrheit der befragten

Wirtschaftsprüfer war der Meinung, daß standardisierte, Software-gestützte

Planungsinstrumente eine strukturierte Planung der Prüfung erleichtern (84% „trifft zu“)

und daß Prüfungsprogramme durch standardisierte, Software-gestützte Planungs-

instrumente sinnvoll ergänzt werden (73% „trifft zu“). Die Aussage, daß standardisierte,

Software-gestützte Planungsinstrumente eine flexible Anpassung der Planung im

Prüfungsverlauf ermöglichen, wurde nur von 4% mit „trifft nicht zu“ beantwortet.
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10% gaben auf diese Frage allerdings keine Antwort. Nur 2% waren der Meinung,

daß der Einsatz von standardisierten Planungstools nicht möglich sei (vgl. Tabelle 5).

Die Frage nach den standardisierten Planungstools wurde von den CPA eindeutig

beantwortet. 100% der antwortenden CPA waren der Meinung, daß standardisierte

Planungstools eine strukturierte Planung erleichtern. Keiner der antwortenden CPA gab an,

daß der Einsatz standardisierter Planungstools nicht möglich sei. Die Antworten der CPA

zeigen somit einen eindeutigen Trend zum Einsatz standardisierter Planungstools auf.

Tabelle 5: Standardisierte Planungstools 

Insgesamt ist aus den Antworten zu der Frage nach der Verwendbarkeit der Planungstools

zu schließen, daß der Einsatz von standardisierten, Software-gestützten Planungs-

instrumenten, wie sie im Projektmanagement verwendet werden, in der Jahresabschluß-

prüfung möglich und sinnvoll ist. Dieses Teilergebnis ist eine sehr wichtige Voraussetzung

für den Einsatz vom Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung.

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu standardisierten, EDV-gestützten
Planungsinstrumenten (Planungstools) in der Jahresabschlußprüfung?

trifft
zu

trifft
weniger

zu

trifft
nicht zu

keine
Antwort Summe

Standardisierte, EDV-gestützte Planungs-
instrumente erleichtern eine strukturierte
Planung der Jahresabschlußprüfung.

84% 4% 4% 8% 100%

Prüfprogramme können durch
standardisierte, EDV-gestützte Planungs-
instrumente sinnvoll ergänzt werden.

73% 17% 6% 4% 100%

Standardisierte, EDV-gestützte Planungs-
instrumente ermöglichen eine flexible
Anpassung der Planung im Prüfungsverlauf.

48% 38% 4% 10% 100%

Der Einsatz von standardisierten, EDV-
gestützten Planungsinstrumenten ist
nicht möglich.

2% 19% 67% 12% 100%
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Aufgrund der Bedeutung der Meilensteintechnik für das Projektmanagement wurde

gefragt, welche Teilaufgaben in der Jahresabschlußprüfung als Meilensteine zur

Strukturierung der Prüfung eingesetzt werden können. Die befragten Wirtschaftsprüfer

sollten sieben Teilaufgaben danach beurteilen, ob diese Teilaufgaben zur Strukturierung

der Prüfung geeignet sind.

Die Antworten ergaben, daß die Prüfung des Internen Überwachungssystems

(46% „sehr geeignet“ und 44% „geeignet“), die Durchführung einer Vor- bzw.

Zwischenprüfung (38% „sehr geeignet“ und 50% „geeignet“) und die Erstellung einer

Grobplanung (63% „sehr geeignet“ und 23% „geeignet“) zur Strukturierung der Prüfung in

Teilaufgaben verwendet werden können. Die Prüfung der Inventur (29% „sehr geeignet“

und 48% „geeignet“) und die Formulierung des Prüfungsberichts (11% „sehr geeignet“ und

50% „geeignet“) erhielten eine etwas geringe Zustimmung. Der Abschluß aller materiellen

Prüfungshandlungen (46% „weniger geeignet“) und die Schlußbesprechung (52%

„weniger geeignet“) werden dagegen als nicht zweckmäßig angesehen (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Teilaufgaben zur Strukturierung der Jahresabschlußprüfung 

Welche Teilaufgaben in der Jahresabschlußprüfung sind zur Strukturierung
des Prüfungsprozesses in planbare Abschnitte geeignet?

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

keine
Antwort

Summe

Prüfung des Internen
Überwachungssystems (IÜS)

46% 44% 6% 4% 100%

Durchführung einer Vor- bzw.
Zwischenprüfung

38% 50% 8% 4% 100%

Erstellung einer Grobplanung der Prüfung 63% 23% 8% 6% 100%

Prüfung der Inventur 29% 48% 19% 4% 100%

Endgültige Formulierung des
Prüfungsberichts

11% 50% 31% 8% 100%

Abschluß aller materiellen
Prüfungshandlungen

17% 27% 46% 10% 100%

Schlußbesprechung 13% 29% 52% 6% 100%
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Aus den Antworten folgt, daß Teilaufgaben in der Jahresabschlußprüfung bestehen,

die sich zur Strukturierung der Prüfung eignen. Die Grobgliederung der Prüfung

sollte nach Meinung der antwortenden Wirtschaftsprüfer anhand der Prüfung des

Internen Überwachungssystems, anhand der Durchführung einer Vor- bzw. Zwischen-

prüfung und anhand der Erstellung einer Grobplanung sowie anhand der Prüfung

der Inventur und anhand der Formulierung des Prüfungsberichts vorgenommen werden.

Diese Aufgaben bilden als projektorientierte Meilensteine die Eckpunkte eines

Projektstrukturplans für die Jahresabschlußprüfung.

Die Personaleinsatzplanung in der Jahresabschlußprüfung wird bei einem Einsatz

von Projektmanagement um die Kapazitätsplanung und um Auswahlkriterien bei der

Zusammenstellung des Prüfungsteams ergänzt. Mit einer Frage nach der Beachtung

von bestimmten Aspekten für Personaleinsatzplanung wurde daher überprüft,

welche Faktoren nach Meinung der befragten Wirtschaftsprüfer bisher beachtet werden.

Erwartungsgemäß werden Spezialkenntnisse des Prüfers über das zu prüfende



– 143 –

Unternehmen „immer“ (75%) oder „gelegentlich“ (23%) sowie Spezialkenntnisse

über die Branche des zu prüfenden Unternehmens „immer“ (63%) oder „gelegentlich“

(37%) beachtet (vgl. Tabelle 7).

Die befragten Wirtschaftsprüfer berücksichtigen allerdings auch die sogenannten

weichen Faktoren erstaunlich oft. Die Zusammenarbeit des Prüfers mit den

anderen Prüfern wird von 90% der antwortenden Prüfer (50% „immer“ und 40%

„gelegentlich“), das Auftreten des Prüfers gegenüber den Mitarbeitern des zu prüfenden

Unternehmens sowie die Kommunikationsfähigkeit des Prüfers werden sogar von

jeweils 94% der antwortenden Prüfer „immer“ oder „gelegentlich“ beachtet (67% „immer“

und 27% „gelegentlich“ bzw. 54% „immer“ und 40% „gelegentlich“).

Tabelle 7: Aspekte der Personaleinsatzplanung 

Werden die folgenden Aspekte für die Personaleinsatzplanung Ihrer Meinung nach
beachtet?

immer gelegent-
lich

nie keine
Antwort

Summe

Spezialkenntnisse des Prüfers über
das zu prüfende Unternehmen

75% 23% 0% 2% 100%

Spezialkenntnisse des Prüfers über
die Branche des zu prüfenden
Unternehmens

63% 37% 0% 0% 100%

Zusammenarbeit des Prüfers mit den
anderen Prüfern im Team

50% 40% 8% 2% 100%

Auftreten des Prüfers gegenüber den
Mitarbeitern des zu prüfenden
Unternehmens

67% 27% 4% 2% 100%

Kommunikationsfähigkeit des Prüfers 54% 40% 4% 2% 100%
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Die Antworten zu den Aspekten der Personaleinsatzplanung zeigen, daß der

Abschlußprüfer in weitaus stärkerem Maße als von der Literatur bisher vermutet bei der

Personaleinsatzplanung weiche Faktoren berücksichtigt. Die Auswahlkriterien in der

Personaleinsatzplanung der Jahresabschlußprüfung gehen damit schon heute weit über die

Berücksichtigung der rein fachlichen Kriterien hinaus. Die Antworten auf die Frage nach

den wesentlichen Auswahlkriterien weisen eine hohe Übereinstimmung zwischen der

Vorgehensweise im Projektmanagement und in der Jahresabschlußprüfung auf. Die

Antworten sprechen dafür, daß die Auswahlkriterien der Personaleinsatzplanung im

Projektmanagement von der Jahresabschlußprüfung angenommen werden.

5.2 Anforderungen der Wirtschaftsprüferpraxis an ein Projektmanagement
in der Prüfungsdurchführung 

Der Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung soll dazu dienen,

den Verlauf der Jahresabschlußprüfung effizienter zu gestalten. Hierzu mußten die

wesentlichen Probleme ermittelt werden, die üblicherweise im Prüfungsverlauf auftreten.

Es wurden sechs mögliche Probleme im Prüfungsverlauf als Antwortmöglichkeit

vorgegeben. Eine zu lange Dauer der Prüfungsverhandlungen (4% „immer“ oder

96% „gelegentlich“), mangelnde Prüfungsbereitschaft (10% „immer“ oder 90%

„gelegentlich“) und Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung im zu prüfenden

Unternehmen (10% „immer“ oder 88% „gelegentlich“) wurden von fast allen Befragten

als Probleme genannt. Mangelnde Informationsflüsse im Prüfungsteam zwischen dem

Prüfungsleiter und den einzelnen Prüfern wurden von ungefähr der Hälfte der
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Antwortenden als „gelegentlich“ auftretendes Problem genannt, die andere Hälfte der

Antwortenden gab an, daß dies „nie“ ein Problem sei (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8: Probleme im Prüfungsverlauf 

Mangelnde Prüfungsbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens ist somit nicht nur

in der Prüfungsplanung, sondern auch in der Prüfungsdurchführung ein wichtiges Problem.

Außerdem sind Probleme in der Informationsbeschaffung zu beseitigen. Der

Abschlußprüfer kann die Bedeutung der Informationen über das zu prüfende Unternehmen

für den planmäßigen Prüfungsverlauf durch professionelle Darstellung der Planung

verdeutlichen. Projektmanagement ist für den Abschlußprüfer eine Unterstützung,

wenn er – mit der gebotenen Zurückhaltung, was zum Beispiel die Darstellung der

Prüfungsstrategie angeht – seine Arbeit in Form eines systematischen Projektmanagements

präsentiert. Projektmanagement hilft dem Abschlußprüfer auf diese Weise, seine Leistung

gegenüber dem zu prüfenden Unternehmen besser darstellen zu können.

Steuerung: Welche Probleme ergeben sich üblicherweise im Prüfungsverlauf? 

immer gelegent-
lich

nie keine
Antwort

Summe

Zu lange Dauer der Prüfungshandlungen 4% 96% 0% 0% 100%

Mangelnde Prüfungsbereitschaft
des zu prüfenden Unternehmens

10% 90% 0% 0% 100%

Mangelnde Motivation der Prüfer 0% 23% 77% 0% 100%

Schwierigkeiten bei der Informations-
beschaffung im zu prüfenden Unternehmen

10% 88% 2% 0% 100%

Mangelnde Information
des Prüfungsleiters durch Prüfer

0% 50% 50% 0% 100%

Mangelnde Information
der Prüfer durch den Prüfungsleiter

0% 60% 40% 0% 100%
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Das zentrale Problem in der Prüfungsdurchführung ist allerdings die zu lange Dauer

der Prüfungshandlungen. An dieser Stelle setzt die projektorientierte Steuerung

der Jahresabschlußprüfung an.

Projektmanagement bietet verschiedene Maßnahmen, mit denen der Abschlußprüfer den

Prüfungsverlauf steuern kann. Es wurde daher gefragt, mit welchen Maßnahmen der

Abschlußprüfer versuchen sollte, einen gefährdeten Endtermin für die

Jahresabschlußprüfung einzuhalten. Antwortmöglichkeiten waren Maßnahmen aus dem

Projektmanagement, die an die Anforderungen in der Jahresabschlußprüfung angepaßt

wurden.

Als geeignete Maßnahmen wurden die Anordnung von Überstunden (48% „sehr geeignet“

und 46% „geeignet“), der verstärkte Einsatz analytischer Prüfungshandlungen (44%

„sehr geeignet“ und 37% „geeignet“) sowie der Einsatz zusätzlicher Prüfer (25% „sehr

geeignet“ und 54% „geeignet“) genannt. Der Austausch von Prüfern gegen andere Prüfer

mit einer höheren Qualifikation wurde dagegen nur von 36% (4% „sehr geeignet“ und 32%

„geeignet“) als geeignet angesehen. 60% der Antwortenden lehnen diese Maßnahme als
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„weniger geeignet“ ab (vgl. Tabelle 9). Die Ablehnung dieser Maßnahme bestätigt auch

die im Projektmanagement oft vertretene Auffassung, wonach der Austausch von

Mitarbeitern im Team eher unzweckmäßig ist.

Tabelle 9: Maßnahmen zur Einhaltung des Endtermins 

Die Antworten auf die Fragen zu den Steuerungsmaßnahmen zeigen, daß die im

Projektmanagement verwendeten Maßnahmen zur Steuerung des Prüfungsprozesses in der

Jahresabschlußprüfung bereits eingesetzt werden. Hier ist vor allem das klassische

Instrument der Überstunden zu nennen. Es besteht bei den Maßnahmen zur Steuerung des

Prüfungsverlaufs somit bereits weitgehende Übereinstimmung zwischen dem Vorgehen im

Projektmanagement und dem Vorgehen in der Jahresabschlußprüfung.

Steuerung: Mit welchen Maßnahmen sollte der Abschlußprüfer versuchen,
einen gefährdeten Endtermin für die Jahresabschlußprüfung einzuhalten? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

keine
Antwort

Summe

Ausnutzung zeitlicher Reserven 29% 38% 6% 27% 100%

Anordnung von Überstunden 48% 46% 2% 4% 100%

Einsatz zusätzlicher Prüfer 25% 54% 17% 4% 100%

Austausch von Prüfern gegen andere
Prüfer mit höherer Qualifikation

4% 32% 60% 4% 100%

Verstärkter Einsatz analytischer
Prüfungshandlungen

44% 37% 15% 4% 100%
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Die Antworten auf die Frage nach der „Ausnutzung zeitlicher Reserven“ sind besonders

auffällig. Der Abschlußprüfer ist nach der Facharbeit des wirtschaftsprüfenden

Berufsstandes verpflichtet, bei der Planung der Jahresabschlußprüfung zeitliche Reserven

einzuplanen. Es wäre daher zu erwarten gewesen, daß die Ausnutzung zeitlicher Reserven

eine wichtige Rolle als Steuerungsinstrument einnimmt. Die Steuerungsmaßnahme

„Ausnutzung zeitlicher Reserven“ wurde zwar nur von 6% als „weniger geeignet“

angesehen, 27% gaben aber keine Antwort auf diese Frage. Auch bei anderen Fragen kam

es vor, daß einzelne Wirtschaftsprüfer keine Angaben machten. Der Wert von 27%

bei dieser Frage ist jedoch der mit Abstand höchste Wert. Dies läßt den Schluß zu,

daß es sich bei der Frage nach der Berücksichtigung zeitlicher Reserven um ein sensibles

Thema handelt und die Pflicht zur Einplanung zeitlicher Reserven offenbar von einem

Großteil der Prüfer nicht beachtet wird. Möglicherweise wird die Maßnahme auch nur

deshalb nicht genannt, weil die Einplanung zeitlicher Reserven für die befragten

Wirtschaftsprüfer eine selbstverständlich zu erfüllende Verpflichtung ist.

Die Prüfungsqualität hängt wesentlich von der Qualität der Informationen über das

Prüfungsobjekt ab, die bei der Ermittlung des Prüfungsurteils verarbeitet werden.

Die Abschlußprüfer wurden daher gefragt, welche Methoden und Instrumente für die

Informationsversorgung in der Jahresabschlußprüfung wichtig sind. Die einheitliche

Prüfungsdokumentation (65% „sehr wichtig“ und 31% „wichtig“) sowie die Besprechung

des Prüfungsverlaufs mit den Prüfern vor Beginn der Prüfungshandlungen

(77% „sehr wichtig“ und 23% „wichtig“) haben zentrale Bedeutung für die

Informationsversorgung.

Die Bedeutung von Besprechungen vor Beginn der Prüfung wird von allen antwortenden

Prüfern bejaht (77% „sehr wichtig“ und 23% „sehr wichtig“). Es überrascht allerdings,

daß die Antwortenden den Besprechungen während der Prüfung nur eine geringe

Bedeutung beimessen. Immerhin 19% der Antwortenden halten tägliche, gegebenenfalls

nur kurze Besprechungen für „weniger wichtig“, 25% der Antwortenden halten
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gar eine geringere Häufigkeit in Form von wöchentlichen Besprechungen für „weniger

wichtig“ (vgl. Tabelle 10).

Tabelle 10: Methoden und Instrumente der Informationsversorgung 

Die Informationsversorgung im Projektmanagement hängt eng mit der Nutzung von

Software zusammen. Der Einsatz der Informationstechnologie ist im Projektmanagement

schon weit fortgeschritten. Ein wichtiger Bestandteil der Informationstechnologie sind

untereinander vernetzte Computer. Untereinander vernetzte Computer würden in der

Jahresabschlußprüfung den Zugriff auf zentrale Dokumente (zum Beispiel Arbeitspapiere

oder Prüfungsberichte) und auf Datenbanken (zum Beispiel Branchenkennzahlen)

erlauben.

54% aller antwortenden Prüfer halten untereinander vernetzte Computer in der

Jahresabschlußprüfung für „sehr wichtig“ (21%) oder für „wichtig“ (33%). Die Antworten

der Wirtschaftsprüfer und der CPA unterscheiden sich in dieser Frage deutlich. 51% der

antwortenden Wirtschaftsprüfer gaben an, daß sie untereinander vernetzte Computer

für sehr wichtig oder für wichtig halten. Dagegen weisen 67% der CPA den untereinander

vernetzten Computern eine hohe Bedeutung zu, 11% gaben keine Antwort. Diese

Welche Methoden und Instrumente sind für die Informationsversorgung
in der Jahresabschlußprüfung wichtig? 

sehr
wichtig

wichtig weniger
wichtig

keine
Antwort

Summe

Untereinander vernetzte Computer (z.B.
durch Local Area Network [LAN])

21% 33% 42% 4% 100%

Einheitliche Dokumentation der Prüfung
(z.B. einheitliche Abfassung von
Arbeitspapieren)

65% 31% 2% 2% 100%

Besprechung des Prüfungsverlaufs
mit den Prüfern vor Beginn der
Prüfungshandlungen

77% 23% 0% 0% 100%

Tägliche, ggf. nur kurze Besprechungen 27% 52% 19% 2% 100%

Wöchentliche, ggf. nur kurze
Besprechungen

19% 48% 25% 8% 100%
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Antworten sind von besonderem Interesse, da viele Weiterentwicklungen der

Jahresabschlußprüfung in der amerikanischen Berufspraxis entstanden. Es kann also

aufgrund der deutlich höheren Zustimmung von den CPA davon ausgegangen werden,

daß auch der verstärkte Einsatz von Software mit untereinander vernetzten Computern bald

auch in Deutschland üblich sein wird. Die Konsequenz für die Jahresabschlußprüfung aus

der verstärkten Nutzung der Software wäre der zunehmende Einsatz von Software-

gestützten Planungsinstrumenten aus dem Projektmanagement.

Die Notwendigkeit des Einsatzes projektorientierter Führungstechniken wurde u.a.

mit dem verstärkten Einsatz sachverständiger Dritter in der Jahresabschlußprüfung

begründet. Die Frage, ob zukünftig verstärkt sachverständige Dritte (DV-Experten,

Rechtsexperten oder Steuerexperten) in Prüfungsteams integriert werden müssen, wurde

eindeutig (71%) mit „ja“ beantwortet (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Notwendigkeit der zunehmende Integration
von sachverständigen Dritten in Prüfungsteams 

Projektmanagement dient als Führungskonzept auch dazu, die Leistung der Mitarbeiter zu

erhöhen. In einer weiteren Frage wurde daher untersucht, welche Bedeutung gezielte

Maßnahmen zur Motivation in der Jahresabschlußprüfung haben. 88% der antwortenden

Prüfer gaben an, daß gezielte Maßnahmen zur Motivation der Mitarbeiter eine große

Werden zukünftig verstärkt sachverständige Dritte (z.B. EDV-Experten,
Rechtsexperten oder Steuerexperten) in Prüfungsteams integriert werden müssen? 

ja 71%

unentschieden 17%

nein 8%

keine Antwort 4%

Summe 100%
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Bedeutung in der Jahresabschlußprüfung haben. Keiner der antwortenden Prüfer gab an,

daß die Mitarbeiterführung „geringe Bedeutung“ hätte (vgl. Tabelle 12).

Tabelle 12: Bedeutung der Mitarbeitermotivation in der Jahresabschlußprüfung 

Die Antworten zeigen eindeutig, daß die Verwendung von Maßnahmen zur

Mitarbeiterführung in der Jahresabschlußprüfung sinnvoll und erforderlich sind.

Projektmanagement bietet dem Abschlußprüfer hier Unterstützung, da Projektmanagement

sowohl eine Organisationsform als auch ein Führungskonzept ist.

Es stellte sich nun die Frage, welche Maßnahmen aus dem Projektmanagement zur

Mitarbeiterführung geeignet sind. Die Wirtschaftsprüfer sollten beurteilen, welche

Maßnahmen aus dem Projektmanagement zur Führung und Motivation von Mitarbeitern

in der Jahresabschlußprüfung eingesetzt werden können.

Antwortmöglichkeiten waren immaterielle und materielle Maßnahmen. Die immateriellen

Maßnahmen (Übertragung von Verantwortung innerhalb einer Prüfung oder innerhalb der

Praxisgesellschaft sowie regelmäßige Mitarbeitergespräche) wurden von den befragten

Wirtschaftsprüfern mit 98% (67% „sehr geeignet“ und 31% „geeignet“) bzw. 94%

(46% „sehr geeignet“ und 48% „geeignet“) Zustimmung in ihrer Eignung etwas besser

beurteilt als die materiellen Maßnahmen (Geldleistungen und Ausgleich von Überstunden

durch Freizeit) mit 85% (33% „sehr geeignet“ und 52% „geeignet“) bzw. 81%

Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach gezielte Maßnahmen
zur Motivation der Mitarbeiter?

große Bedeutung 88%

unentschieden 8%

geringe Bedeutung 0%

keine Antwort 4%

Summe 100%
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(25% „sehr geeignet“ und 56% „geeignet“) Zustimmung (vgl. Tabelle 13). Ein deutlicher

Unterschied in den Antworten der Wirtschaftsprüfer und der CPA zeigte sich in der Frage

der Motivationswirkung von Geldleistungen. Gegenüber nur 2% der deutschen

Berufsträger hielten mehr als die Hälfte der CPA (56%) Geldleistungen für weniger

geeignet.

Tabelle 13: Maßnahmen zur Mitarbeiterführung 

Diese Antworten zeigen die bei Wirtschaftsprüfern vorhandene Bereitschaft,

auch sogenannte weiche Erfolgsfaktoren – wie im Projektmanagement gefordert –

in der Jahresabschlußprüfung zu berücksichtigen. Die antwortenden Wirtschaftsprüfer

messen der Mitarbeiterführung eine hohe Bedeutung bei. Projektmanagement als

Führungsform in der Jahresabschlußprüfung würde diese vorhandene Bereitschaft zur

Mitarbeiterführung nutzen.

Mitarbeiterführung: Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach zur Führung und
zur Motivation der Mitarbeiter in der Jahresabschlußprüfung geeignet? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

keine
Antwort

Summe

Übertragung von Verantwortung innerhalb
einer Prüfung oder innerhalb der
Praxis/Gesellschaft

67% 31% 0% 2% 100%

Regelmäßige Mitarbeitergespräche
(z.B. Gespräche über die Leistungs-
beurteilung durch Vorgesetzte)

46% 48% 2% 4% 100%

Geldleistungen (z.B. Prämien,
Gehaltserhöhungen)

33% 52% 13% 2% 100%

Ausgleich von Überstunden durch Freizeit 25% 56% 17% 2% 100%
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5.3 Möglichkeiten und Grenzen des praktischen Einsatzes von Projektmanagement
in der Prüfungsüberwachung 

Zunächst wurde gefragt, welche Probleme sich üblicherweise in der Prüfungsüberwachung

ergeben. Hauptproblem in der Prüfungsüberwachung sind fehlende Plandaten.

Plandaten fehlen bei 88% der Antwortenden „immer“ (7%) oder „gelegentlich“ (81%).

79% der Antwortenden gaben zudem an, daß Istdaten zum Prüfungsverlauf „immer“ (2%)

oder „gelegentlich“ (77%) fehlen.

Daraus folgt, daß eine gewissenhafte Prüfungsüberwachung in der bisherigen Form

der Jahresabschlußprüfung eigentlich gar nicht vorgenommen werden kann,

da Istwerte zum Prüfungsverlauf fehlen, Überwachung jedoch immer aus einem Vergleich

von Planwerten mit Istwerten besteht.

Die Methoden und Instrumente müssen eine zeitnahe Überwachung des Prüfungsverlaufs

gewährleisten. 83% der Antwortenden gaben an, daß der zeitliche Abstand zwischen

der Prüfungshandlung und der Überwachungshandlung „immer“ (8%) oder „gelegentlich“

(75%) zu groß sei. Die Unvollständigkeit der Dokumentation wurde von 81% als ein

„immer“ (4%) oder „gelegentlich“ (77%) auftretendes Problem der Prüfungsüberwachung

genannt. Auch die Ermittlung von Gründen für Verzögerungen im Prüfungsverlauf ist



– 154 –

für den Großteil der antwortenden Prüfer „immer“ (8%) oder „gelegentlich“ (54%)

ein Problem (vgl. Tabelle 14).

Die Darstellung des sachlichen und zeitlichen Fortschritts der Prüfung war für fast zwei

Drittel der antwortenden Prüfer (65%) „immer“ (11%) oder „gelegentlich“ (54%) ein

Problem. Der Abschlußprüfer kann das Problem der Darstellung des Prüfungsfortschritts

lösen, wenn er Instrumente aus dem Projektmanagement wie die Meilensteintrendanalyse

einsetzt. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, da standardisierte Tools in der

Jahresabschlußprüfung einsetzbar sind und der Einsatz von der Berufspraxis gewünscht

werden.

Tabelle 14: Probleme in der Prüfungsüberwachung 

Der Einsatz von Projektmanagement wirkt sich in der Prüfungsüberwachung auf die

Überwachungsmaßnahmen und auf die Qualifikation der Mitarbeiter des Abschlußprüfers

aus. Es wurde anschließend gefragt, welche Methoden und Instrumente zur Überwachung

der Jahresabschlußprüfung geeignet sind. Die Prüfungsdokumentation ist der wichtigste

Ansatzpunkt für den Einsatz von Projektmanagement in der Überwachung der

Jahresabschlußprüfung. Der Abschlußprüfer muß aufgrund der berufsrechtlichen und der

Welche Probleme ergeben sich üblicherweise in der Prüfungsüberwachung?

immer gelegent-
lich

nie keine
Antwort

Summe

Fehlende Plandaten zum Prüfungsverlauf 7% 81% 8% 4% 100%

Zu großer zeitlicher Abstand zwischen
Prüfungshandlung und
Überwachungshandlung

8% 75% 15% 2% 100%

Unvollständigkeit der Dokumentation 4% 77% 17% 2% 100%

Fehlende Istdaten zum Prüfungsverlauf 2% 77% 17% 4% 100%

Schwierigkeiten bei der Darstellung des
Prüfungsfortschritts

11% 54% 31% 4% 100%

Schwierigkeiten bei der Ermittlung
von Gründen für Verzögerungen
im Prüfungsverlauf

8% 54% 36% 2% 100%
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gesetzlichen Vorschriften den gesamten Prüfungsverlauf und sämtliche

Prüfungsfeststellungen dokumentieren. Die Überwachung der Jahresabschlußprüfung

erfolgte bisher fast ausschließlich über die Dokumentation. Die Durchsicht der

Prüfungsdokumentation als klassische Überwachungsmethode wurde erwartungsgemäß

von fast allen Antwortenden genannt (65% „sehr geeignet“ und 33% „geeignet“)

(vgl. Tabelle 15). Die Prüfungsüberwachung durch formelle Überwachungshandlungen

muß in vollem Umfang beibehalten werden, sie wird bei einem Einsatz von

Projektmanagement allerdings durch informelle Prüfungshandlungen aus der

Projektüberwachung ergänzt. Diese informellen Überwachungshandlungen dienen in

besonderer Weise der Früherkennung von Plan/Ist-Abweichungen im Prüfungsverlauf.

Der Abschlußprüfer muß allerdings auch diese informellen Überwachungshandlungen

dokumentieren.

Die bisherigen Antworten zur Prüfungsplanung und zur Prüfungsdurchführung führten zu

dem Ergebnis, daß die Abschlußprüfung bei der Planung und Durchführung der Prüfung

auch weiche Faktoren berücksichtigt. Es paßt daher in das bisher ermittelte Gesamtbild,

daß persönliche Gespräche des Prüfungsleiters mit den Prüfern für 98% der antwortenden

Abschlußprüfer für Zwecke der Überwachung als „sehr geeignet“ (75%) oder „geeignet“

(23%) beurteilt werden. Auch die Überwachung des Prüfungsverlaufs mittels Vergleich der

Plantermine mit den Istterminen erhielt mit 87% ebenfalls eine hohe Zustimmung

(27% „sehr geeignet“ und 60% „geeignet“). Die Antwort zum Plan/Ist-Vergleich konnte

allerdings nur eingeschränkt verwertet werden, da ein Großteil der Antwortenden angab,

daß Plandaten und Istdaten zum Prüfungsverlauf oft fehlen (vgl. oben Tabelle 14).

Tabelle 15: Methoden und Instrumente der Prüfungsüberwachung 

Welche Methoden und Instrumente sind zur Prüfungsüberwachung geeignet? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

keine
Antwort

Summe

Persönliche Gespräche des Prüfungsleiters
mit den Prüfern

75% 23% 0% 2% 100%

Durchsicht der Prüfungsdokumentation 65% 33% 0% 2% 100%

Vergleich der Plantermine mit den Istterminen 27% 60% 13% 0% 100%
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Die Prüfungsüberwachung dient der Qualitätssicherung in der Jahresabschlußprüfung.

Eine wichtige Maßnahme der Prüfungsüberwachung im Rahmen der Quality Control

besteht darin, eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter des Abschlußprüfers zu

gewährleisten. Die Mitarbeiter müssen bei einem Einsatz von Projektmanagement

in der Jahresabschlußprüfung neben den fachlichen Kenntnissen in der Rechnungslegung

und in der Prüfung auch Kenntnisse im Einsatz von Projektmanagement und soziale

Kompetenzen haben sowie die Methoden und Instrumente des Projektmanagements

anwenden können.

Der Prüfungsleiter bzw. der Projektleiter sind die zentralen Personen im Prozeß der

Leistungserstellung. Die befragten Prüfer sollten abschließend zwei Aussagen zur Funktion

des Prüfungsleiters beurteilen. Die erste Aussage hatte die Funktion des Prüfungsleiters

zum Inhalt. Es wurde gefragt, ob der Prüfungsleiter die Funktion eines Projektleiters

übernehmen sollte, der den Prüfungsverlauf permanent überwacht und koordiniert.

Diese Aussage stellte eine direkte Parallelität zwischen der Jahresabschlußprüfung und

dem Projektmanagement her, da im Projektmanagement oft die Forderung nach einem

ausschließlich koordinierenden Projektleiter erhoben wird. Die Aussage fand mit 90% eine

hohe Zustimmung bei den Antwortenden (vgl. Tabelle 16). Die antwortenden

Wirtschaftsprüfer sehen den Prüfungsleiter somit bereits heute eindeutig in der Rolle eines

überwachenden und koordinierenden Projektleiters.

Tabelle 16: Prüfungsleiter als koordinierender Projektleiter 

Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: „Der Prüfungsleiter muß die Funktion
eines Projektleiters übernehmen, der den Prüfungsverlauf permanent überwacht
und koordiniert.“

stimme zu 90%

unentschieden 8%

stimme nicht zu 0%

keine Antwort 2%

Summe 100%
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Es wird im Projektmanagement oft gefordert, daß der Projektleiter keine fachlichen

Aufgaben im Projekt übernehmen soll und sich stattdessen vollständig auf die

Überwachung und Koordination des Projektverlaufs konzentrieren soll. Die erste Aussage

zur Funktion des Prüfungsleiters wurde daher deutlich enger gefaßt und es wurde den

Abschlußprüfern eine zweite Aussage zur Beurteilung vorgelegt. Die Wirtschaftsprüfer

sollten beurteilen, ob der Prüfungsleiter selbst keine Prüfungshandlungen vornehmen

sollte, um sich ganz auf die Überwachung und Koordination des Prüfungsverlaufs

konzentrieren zu können. Diese Aussage wurde von den antwortenden Prüfern mit 73%

verneint (vgl. Tabelle 17).

Tabelle 17: Prüfungshandlungen durch den Prüfungsleiter 

Ein lediglich koordinierender Prüfungsleiter wird von den befragten Prüfern somit

eindeutig abgelehnt. Der Hauptgrund für die Ablehnung dieser Aussage dürfte die

Personalknappheit in der Jahresabschlußprüfung sein: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

können es sich wegen der Menge der Prüfungsaufträge im ersten Kalenderhalbjahr und

wegen des Zeitdrucks nicht leisten, einen Mitarbeiter ausschließlich mit der Überwachung

und Koordination zu beauftragen, ohne daß dieser Mitarbeiter Prüfungshandlungen

vornimmt. Diese Schlußfolgerung wird durch einzelne zusätzliche, frei formulierte

Antworten der antwortenden Prüfer bestätigt.

Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: „Der Prüfungsleiter selbst sollte
keine Prüfungshandlungen vornehmen, um sich ganz auf die Überwachung und
Koordination des Prüfungsverlaufs konzentrieren zu können.“

stimme zu 8%

unentschieden 17%

stimme nicht zu 73%

keine Antwort 2%

Summe 100%
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Der Einsatz von Projektmanagement wirkt sich auf die Auswahl der Mitarbeiter des

Abschlußprüfers aus, da bei der Einstellung erweiterte Anforderungen an die Qualifikation

der Mitarbeiter gestellt werden. Die Erweiterung der Anforderungen an die Qualifikation

gilt vor allem für den Prüfungsleiter, da dieser für den ordnungsgemäßen Prüfungsverlauf

verantwortlich ist. Aber auch die einzelnen Prüfer müssen bei einem Einsatz von

Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung eine höhere Qualifikation vorweisen.

Die Anforderungen wirken sich auf die einzelnen Prüfer jedoch in geringerem Umfang als

auf den Prüfungsleiter aus, da die einzelnen Prüfer eine geringere Verantwortung in der

Prüfung als der Prüfungsleiter tragen.

Die letzte Frage der empirischen Untersuchung hatte die geforderten Fähigkeiten des

Prüfungsleiters zum Inhalt. Es wurde gefragt, welche Fähigkeiten – neben Fähigkeiten in

Rechnungslegung und in Prüfungstechnik – ein Prüfungsleiter haben sollte. Die

vorgeschlagenen Antworten waren Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung, Teamfähigkeit,

Kommunikationsfähigkeit und Organisationsvermögen. Diese Aspekte wurden von allen

Antwortenden als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ angesehen (vgl. Tabelle 18).

Tabelle 18: Fähigkeiten eines Prüfungsleiters 

Diese Antworten zeigen, daß die Berücksichtigung sozialer Kompetenzen in der

Jahresabschlußprüfung von sehr hoher Bedeutung ist. Projektmanagement als

Führungskonzept für die Jahresabschlußprüfung baut auf diesen sozialen Kompetenzen auf

und verbindet die sozialen Kompetenzen mit den technischen Instrumenten des

Projektmanagements.

Welche Fähigkeiten – neben Fähigkeiten in Rechnungslegung und
in Prüfungstechnik – muß ein Prüfungsleiter Ihrer Meinung nach haben? 

sehr
wichtig

wichtig weniger
wichtig

keine
Antwort

Summe

Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung 81% 17% 0% 2% 100%

Teamfähigkeit 83% 15% 0% 2% 100%

Kommunikationsfähigkeit 81% 19% 0% 0% 100%

Organisationsvermögen 77% 23% 0% 0% 100%



– 159 –

5.4 Ergebnis der empirischen Umfrage: Anwendung von Software-Tools und
Berücksichtigung weicher Erfolgsfaktoren als zentrale Anforderungen der
Praxis an ein Projektmanagement für die Jahresabschlußprüfung 

Die empirische Untersuchung zeigt deutlich, daß die Software-Tools und die sogenannten

weichen Erfolgsfaktoren des Projektmanagements ohne Probleme in der

Jahresabschlußprüfung eingesetzt werden können.

Die Tools der Planungssoftware aus dem Projektmanagement erlauben dem

Abschlußprüfer nach Aussage der antwortenden Wirtschaftsprüfer eine einfache

Aufstellung der Planung. Der Abschlußprüfer kann die Planung mit Hilfe dieser

Planungstools leicht an Änderungen im Prüfungsverlauf anpassen. Der Einsatz der

Software bietet mit dem Projektstrukturplan, dem Balkendiagramm und der

Meilensteintrendanalyse Ansatzpunkte für einen Einsatz der Tools des

Projektmanagements in der Jahresabschlußprüfung. Projektmanagement schafft somit in

der Prüfungsplanung die wesentlichen Voraussetzungen für eine effiziente Durchführung

und Überwachung der Prüfung. Die technischen Voraussetzungen für einen Einsatz von

Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung sind gegeben, da der Abschlußprüfer

bereits heute in hohem Maße Software einsetzt.

Die antwortenden Wirtschaftsprüfer akzeptieren die im Projektmanagement bestehende

Kombination von technischen Tools mit der Beachtung weicher Erfolgsfaktoren. Weiche

Erfolgsfaktoren dienen dazu, den Produktionsfaktor Personal besser zu nutzen. Die

Wirtschaftsprüferpraxis berücksichtigt bereits heute teilweise verhaltensorientierte Aspekte

bei der Zusammenstellung des Prüfungsteams. Auch in der Mitarbeiterführung zeigen sich

die antwortenden Abschlußprüfer aufgeschlossen. Mitarbeiterführung wird als bedeutendes

Element in der Jahresabschlußprüfung angesehen, projektorientierte Führungsmethoden

wie die Übertragung von Verantwortung und regelmäßige Mitarbeitergespräche werden

positiv beurteilt. Die Überwachung der Jahresabschlußprüfung bedeutet für die

antwortenden Wirtschaftsprüfer deutlich mehr als die reine Durchsicht der

Prüfungsdokumentation. Der Prüfungsleiter hat vielmehr bereits heute die Rolle eines
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koordinierenden Projektleiters einzunehmen. Ebenso wird die Notwendigkeit einer

prozeßorientierten Überwachung der Jahresabschlußprüfung durch die Antworten der

Wirtschaftsprüfer auf die wichtigsten Probleme in der Prüfungsüberwachung unterstützt.

Die Ergebnisse aus der empirischen Umfrage führen zu dem Schluß, daß

Projektmanagement als Führungs- und Organisationskonzept von der

Wirtschaftsprüferpraxis angenommen wird.
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6 Thesenartige Zusammenfassung der Ergebnisse: Verbesserung
der Prüfungsqualität und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der
Jahresabschlußprüfung durch den Einsatz von Projektmanagement 

Die Ergebnisse der Untersuchung zum Einsatz von Projektmanagement in der

Jahresabschlußprüfung lassen sich in folgenden Thesen zusammenfassen:

(1) Der Einsatz von Projektmanagement leistet einen wichtigen Beitrag dazu, das Vertrauen
in die Jahresabschlußprüfung sowie in den Berufsstand wiederherzustellen. 

Die schwere Krise der Jahresabschlußprüfung kann nur durch eine Verbesserung

der Prüfungsqualität überwunden werden. Die Untersuchung verdeutlicht, daß der Einsatz

von Projektmanagement zu einer Erhöhung der Urteilssicherheit und damit zu einer

Qualitätssteigerung in der Jahresabschlußprüfung führt. Die wichtigste Maßnahme

zur Erhöhung der Urteilssicherheit ist die Einrichtung eines projektspezifischen

Informationssystems in der Jahresabschlußprüfung. Ein solches Informationssystem baut

auf der bereits vorhandenen Prüfungsdokumentation auf und unterstützt den

Abschlußprüfer bei der sachgerechten Urteilsbildung. Diese Qualitätssteigerung ermöglicht

es dem Abschlußprüfer, die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Jahresabschluß-

prüfung wieder unter Beweis zu stellen.

(2) Projektmanagement bietet geeignete Methoden und Instrumente
für einen effizienteren Prüfungsablauf in allen Phasen der Jahresabschlußprüfung.

Projektmanagement als branchenunabhängiges Konzept zur Optimierung des Prozesses

der Leistungserstellung in einer beliebigen Dienstleistung wird bei einem Einsatz in der

Jahresabschlußprüfung an deren Besonderheiten ausgerichtet. Das bedeutet für die

Planungsphase der Jahresabschlußprüfung, daß flexible und genaue Instrumente aus dem

Projektmanagement eine strukturiertere Prüfungsplanung gewährleisten. Ergänzend dazu

erfüllt die projektorientierte Überwachung die in der VO 1/1995 „Zur Qualitätssicherung in

der Wirtschaftsprüferpraxis“ gestellten Anforderungen des wirtschaftsprüfenden Berufsstan-

des durch die konsequente Ausrichtung der Überwachungsmaßnahmen am Prüfungsprozeß.
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Projektmanagement ermöglicht weiterhin die Steuerung des Prüfungsverlaufs als das

Zusammenwirken von Prüfungsüberwachung und Prüfungsdurchführung, weil der

Prüfungsleiter Plan/Ist-Abweichungen besser erkennen und Korrekturmaßnahmen einleiten

kann. Projektmanagement stellt somit eine Ergänzung der Ablauforganisation in der

Jahresabschlußprüfung dar und führt insgesamt dazu, daß der Abschlußprüfer sein

Prüfungsprogramm effizienter als bisher in die Praxis umsetzen kann.

(3) Das Projektmanagement des Abschlußprüfers muß Gegenstand
eines künftigen Peer Review in der Jahresabschlußprüfung sein. 

Planung und Dokumentation aller Leistungen in der Wirtschaftsprüferpraxis werden

mit der bevorstehenden Einführung des Peer Review in Deutschland im Mittelpunkt

der Maßnahmen zur externen Qualitätssicherung stehen.

Projektmanagement bietet dem Abschlußprüfer Methoden und Instrumente zur Planung,

Durchführung und Überwachung des gesamten Prüfungsverlaufs, so daß das Projekt-

management des Abschlußprüfers Gegenstand des Peer Review sein muß. Es bietet dem

externen Prüfer beim Peer Review einen dokumentierten Sollzustand, welcher mit dem

vorgefundenen Istzustand verglichen wird. Durch den Peer Review wird das Projekt-

management des Abschlußprüfers zu einem wichtigen Bestandteil der Quality Control

in der Jahresabschlußprüfung.

(4) Der Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung erfordert
Projektmanagement-Software, die an die Besonderheiten der Prüfung angepaßt ist. 

Der Einsatz von Software-gestützten Methoden und Instrumenten des Projektmanagements

ist besonders bei umfangreichen Konzernprüfungen sinnvoll. Die erforderliche Anpassung

der projektspezifischen Tools beinhaltet einen funktionsorientierten Projektstrukturplan,

der am Prüfungsablauf ausgerichtet ist und außerdem die bisher bereits in den

Checklisten enthaltenen Prüfungsanforderungen verzeichnet. Der projektorientierte

Kapazitätsplan für die Jahresabschlußprüfung besteht zum wesentlichen Teil aus einer

Personaldatenbank mit den Leistungsprofilen und der Verfügbarkeit der einzelnen Prüfer.

Mit Hilfe der Projektmanagement-Software kann der Abschlußprüfer außerdem

die notwendigen Informationen innerhalb des Prüfungsteams und innerhalb der
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft während der Prüfungsdurchführung weiterleiten und

Datenbanken mit prüfungsbezogenen Daten direkt in Planungsinstrumente integrieren.

Die empirische Umfrage führt zu dem Ergebnis, daß der Einsatz von Software-Tools

aus dem Projektmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis möglich ist und daß die Praxis

Vorteile in dem Einsatz dieser Tools sieht.

(5) Das steuernde Arbeiten mit Meilensteinen bildet den zentralen Bestandteil
des Projektmanagements für die Jahresabschlußprüfung. 

Die Verwendung von Meilensteinen als überprüfbare Zwischenereignisse im Prüfungs-

ablauf ist die wesentliche projektspezifische Methode zur Steuerung der Jahresabschluß-

prüfung.

Die Praxis der Jahresabschlußprüfung bestätigt in der empirischen Umfrage zweckmäßige

Ereignisse zur Definition von Meilensteinen. Derartige Ereignisse sind vor allem

die Prüfung des Internen Überwachungssystems, die Durchführung einer Vor- bzw.

Zwischenprüfung sowie die Erstellung einer Grobplanung. Diese Meilensteine werden

in der Planungsphase mit einer vorgegebenen Urteilssicherheit über ein Prüffeld und

mit Zeitvorgaben versehen. In der Prüfungsüberwachung wird dann die Einhaltung

dieser sachlichen und zeitlichen Planwerte für die Meilensteine festgestellt. Eine wichtige

Verbesserung für den Prüfungsablauf besteht bei einem Einsatz von Projektmanagement

weiterhin darin, daß der Abschlußprüfer nach einem zeitnahen Vergleich der Planwerte

mit den Istwerten den weiteren Prüfungsablauf anhand der Meilensteintrendanalyse plant.

(6) Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung bedeutet das Zusammenwirken von
technischen Methoden und Instrumenten mit der Nutzung informeller Maßnahmen. 

Projektmanagement beinhaltet neben dem Einsatz der technischen Methoden und

Instrumente in Form der Software-Tools auch die Nutzung informeller Maßnahmen.

In der Jahresabschlußprüfung unterstützen informelle Maßnahmen insbesondere

die Wirksamkeit der Prüfungsüberwachung sowie die Informationsversorgung durch

Übernahme des Prinzips der direkten Kommunikation aus dem Projektmanagement.
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Die stärkere Einbindung der informellen Maßnahmen aus dem Projektmanagement

in die Jahresabschlußprüfung steht dabei im Einklang mit den bisherigen Anforderungen

des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes, wenn die Maßnahmen und ihr Erfolg

dokumentiert werden.

(7) Die Bedeutung einer projektorientierten Mitarbeiterführung als Führung
über soziale Kompetenz wird für die Jahresabschlußprüfung weiter steigen. 

Wesentlicher Inhalt der projektorientierten Führung ist die Abkehr von der traditionellen

Führung über fachliche Kompetenz hin zur Führung über soziale Kompetenz. Diese Art

der Führung ist in der Jahresabschlußprüfung vor allem deshalb von zunehmender

Bedeutung, weil der Abschlußprüfer immer öfter sachverständige Dritte in die Prüfung

einbinden muß und diese nicht über Fachwissen geführt werden können.

Die Voraussetzungen für die Führung über soziale Kompetenz scheinen in der

Jahresabschlußprüfung gegeben, da sogenannte soziale Kompetenzen bereits heute

berücksichtigt werden, wie die Ergebnisse der empirischen Umfrage deutlich zeigen.

Die empirische Umfrage zeigt außerdem, daß der Mitarbeiterführung von der Wirtschafts-

prüferpraxis eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Es ist daher davon auszugehen,

daß projektorientierte Maßnahmen zur Mitarbeiterführung wie die gezielte Nutzung der

Teamarbeit unter Beachtung des Berufsgrundsatzes der Eigenverantwortlichkeit des

Abschlußprüfers von der Praxis angenommen werden. Der Einsatz von Projektmanage-

ment ist dadurch auch Teil eines verhaltensorientierten Ansatzes für die Jahresabschluß-

prüfung.



A N H A N G
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Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung 1

Zielsetzung der Umfrage

Die Jahresabschlußprüfung steht unter Zeitdruck und unter Kostendruck:

Der Abschlußprüfer muß einen immer umfangreicheren Prüfungsstoff in einer immer

kürzeren Zeit mit einem oft seit Jahren konstanten oder vielleicht auch rückläufigen

Budget bearbeiten. Diese Aufgabe kann er nur dann gewissenhaft erfüllen,

wenn er den Prozeß der Leistungserstellung in der Jahresabschlußprüfung optimiert.

Das Konzept des Projektmanagements soll ihm dabei helfen.

Projektmanagement umfaßt alle Maßnahmen zur zielorientierten, ganzheitlichen

Koordination von Ressourcen in komplexen Vorhaben, wie zum Beispiel einer Jahres-

abschlußprüfung. Der wesentliche Vorteil des Projektmanagements liegt in der

Kombination von Instrumenten, insbesondere zur Planung und zur Steuerung der

Prozesses, und von Methoden zur effizienteren Nutzung der Produktionsfaktoren

(Informationen und Personal).

Mit diesem Fragebogen sollen in der Wirtschaftsprüferpraxis Ansatzpunkte für einen

Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung ermittelt werden.

Ich bitte Sie freundlich, diesen Fragebogen zu beantworten. Bitte senden Sie den

Fragebogen auch dann zurück, wenn Sie unter Umständen nicht alle Fragen beantworten

wollen. Jede einzelne Antwort trägt zum Gelingen der Untersuchung bei. Für die

Untersuchung ist es ohne Bedeutung, ob Sie Ihren Namen angeben.

Ich bedanke mich bereits im voraus recht herzlich für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!

Ich versichere Ihnen, daß sämtliche Antworten
streng vertraulich behandelt werden!

Die Antworten werden ausschließlich für diese Untersuchung verwendet.



Einsatz von Projektmanagement in der Jahresabschlußprüfung 2

1 Fragen zu Ihrer Praxis/Ihrer Gesellschaft 

1.1 Wie viele Wirtschaftsprüfer sind in Ihrer Praxis/Ihrer Gesellschaft beschäftigt? 

weniger als fünf Wirtschaftsprüfer �

fünf bis zehn Wirtschaftsprüfer �

zehn oder mehr Wirtschaftsprüfer �

1.2 Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Praxis/Ihrer Gesellschaft insgesamt beschäftigt? 

Anzahl der Mitarbeiter _____________________

1.3 Ist Ihre Praxis/Ihre Gesellschaft einem internationalen Verbund, einer internationalen
Kooperation o.ä. angeschlossen? 

ja nein

� �

1.4 Welche Bedeutung haben in Ihrem Unternehmen ”Joint Audits”? 

hohe Bedeutung unentschieden geringe Bedeutung

� � �

2 Ansatzpunkte für einen Einsatz von Projektmanagement
in der Prüfungsplanung 

2.1 Wie beurteilen Sie die folgende Aussage:
”Alle Tätigkeiten in der Jahresabschlußprüfung sind an einem Ziel (Ermittlung und
Mitteilung eines sicheren und vertrauenswürdigen Urteils über die Buchführung und
über den Jahresabschluß) auszurichten.”

stimme zu unentschieden stimme nicht zu

� � �

2.2 Wie beurteilen Sie die folgende Aussage:
”Alle Tätigkeiten in der Jahresabschlußprüfung sind ganzheitlich
unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit (materiality) durchzuführen.”

stimme zu unentschieden stimme nicht zu

� � �
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2.3 Welche Probleme ergeben sich üblicherweise in der Prüfungsplanung?

immer gelegentlich nie

(1) Mangelnde Prüfungsbereitschaft
des zu prüfenden Unternehmens

� � �

(2) Schwierigkeiten bei der Zeitschätzung
für die Prüfungshandlungen

� � �

(3) Engpaß: Verfügbarkeit von Prüfern � � �

(4) Schwierigkeiten bei der Strukturierung der Prüfung � � �

(5) Weitere Probleme:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

2.4 Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu standardisierten, EDV-gestützten
Planungsinstrumenten (Planungstools) in der Jahresabschlußprüfung?

trifft
zu

trifft
weniger zu

trifft nicht
zu

(1) Standardisierte, EDV-gestützte Planungs-
instrumente erleichtern eine strukturierte Planung
der Jahresabschlußprüfung.

� � �

(2) Prüfprogramme können durch standardisierte,
EDV-gestützte Planungsinstrumente sinnvoll
ergänzt werden.

� � �

(3) Standardisierte, EDV-gestützte Planungs-
instrumente ermöglichen eine flexible Anpassung
der Planung im Prüfungsverlauf.

� � �

(4) Der Einsatz von standardisierten, EDV-gestützten
Planungsinstrumenten ist nicht möglich.

� � �

(4a) Wenn der Einsatz von standardisierten, EDV-gestützten Planungsinstrumenten
nicht möglich ist, aus welchen Gründen ist er nicht möglich?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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2.5 Welche Teilaufgaben in der Jahresabschlußprüfung sind zur Strukturierung
des Prüfungsprozesses in planbare Abschnitte geeignet? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

(1) Erstellung einer Grobplanung der Prüfung � � �

(2) Durchführung einer Vor- bzw. Zwischenprüfung � � �

(3) Prüfung der Inventur � � �

(4) Prüfung des Internen Überwachungssystems (IÜS) � � �

(5) Abschluß aller materiellen Prüfungshandlungen � � �

(6) Schlußbesprechung � � �

(7) Endgültige Formulierung des Prüfungsberichts � � �

(8) Weitere Teilaufgaben:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

2.6 Werden die folgenden Aspekte für die Personaleinsatzplanung
Ihrer Meinung nach beachtet? 

immer gelegentlich nie

(1) Spezialkenntnisse des Prüfers
über das zu prüfende Unternehmen

� � �

(2) Spezialkenntnisse des Prüfers über die Branche
des zu prüfenden Unternehmens

� � �

(3) Zusammenarbeit des Prüfers
mit den anderen Prüfern im Team

� � �

(4) Auftreten des Prüfers gegenüber den Mitarbeitern
des zu prüfenden Unternehmens

� � �

(5) Kommunikationsfähigkeit des Prüfers � � �

2.7 Werden zukünftig verstärkt sachverständige Dritte (z.B. EDV-Experten, Rechtsexperten
oder Steuerexperten) in Prüfungsteams integriert werden müssen? 

ja unentschieden nein

� � �
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3 Ansatzpunkte für einen Einsatz von Projektmanagement
in der Prüfungsdurchführung 

3.1 Steuerung: Welche Probleme ergeben sich üblicherweise im Prüfungsverlauf? 

immer gelegentlich nie

(1) Zu lange Dauer der Prüfungshandlungen � � �

(2) Mangelnde Prüfungsbereitschaft
des zu prüfenden Unternehmens

� � �

(3) Mangelnde Motivation der Prüfer � � �

(4) Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung
im zu prüfenden Unternehmen

� � �

(5) Mangelnde Information des Prüfungsleiters
durch die Prüfer

� � �

(6) Mangelnde Information der Prüfer
durch den Prüfungsleiter

� � �

(7) Weitere Probleme:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

3.2 Steuerung: Mit welchen Maßnahmen sollte der Abschlußprüfer versuchen,
einen gefährdeten Endtermin für die Jahresabschlußprüfung einzuhalten? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

(1) Ausnutzung zeitlicher Reserven � � �

(2) Personelle Maßnahmen:

a) Anordnung von Überstunden � � �

b) Einsatz zusätzlicher Prüfer � � �

c) Austausch von Prüfern gegen andere Prüfer
mit höherer Qualifikation

� � �

(3) Verstärkter Einsatz analytischer Prüfungshandlungen � � �

(4) Weitere Maßnahmen:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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3.3 Welche Methoden und Instrumente sind für die Informationsversorgung
in der Jahresabschlußprüfung wichtig? 

sehr
wichtig

wichtig weniger
wichtig

(1) Untereinander vernetzte Computer
(z.B. durch Local Area Network [LAN])

� � �

(2) Einheitliche Dokumentation der Prüfung
(z.B. einheitliche Abfassung von Arbeitspapieren)

� � �

(3) Besprechung des Prüfungsverlaufs mit den Prüfern
vor Beginn der Prüfungshandlungen

� � �

(4) Tägliche, ggf. nur kurze Besprechungen � � �

(5) Wöchentliche, ggf. nur kurze Besprechungen � � �

(6) Weitere Methoden und Instrumente:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

3.4 Mitarbeiterführung: Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach
gezielte Maßnahmen zur Motivation der Mitarbeiter? 

große Bedeutung unentschieden geringe Bedeutung

� � �

3.5 Mitarbeiterführung: Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach zur Führung und
zur Motivation der Mitarbeiter in der Jahresabschlußprüfung geeignet? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

(1) Geldleistungen (z.B. Prämien, Gehaltserhöhungen) � � �

(2) Ausgleich von Überstunden durch Freizeit � � �

(3) Regelmäßige Mitarbeitergespräche (z.B. Gespräche
über die Leistungsbeurteilung durch Vorgesetzte)

� � �

(4) Übertragung von Verantwortung innerhalb einer
Prüfung oder innerhalb der Praxis/Gesellschaft

� � �

(5) Weitere Maßnahmen:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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4 Ansatzpunkte für einen Einsatz von Projektmanagement
in der Prüfungsüberwachung 

4.1 Welche Probleme ergeben sich üblicherweise in der Prüfungsüberwachung? 

immer gelegentlich nie

(1) Fehlende Plandaten zum Prüfungsverlauf � � �

(2) Fehlende Istdaten zum Prüfungsverlauf � � �

(3) Zu großer zeitlicher Abstand zwischen
Prüfungshandlung und Überwachungshandlung

� � �

(4) Unvollständigkeit der Dokumentation � � �

(5) Schwierigkeiten bei der Darstellung
des Prüfungsfortschritts

� � �

(6) Schwierigkeiten bei der Ermittlung von Gründen
für Verzögerungen im Prüfungsverlauf

� � �

(7) Weitere Probleme:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

4.2 Welche Methoden und Instrumente sind zur Prüfungsüberwachung geeignet? 

sehr
geeignet

geeignet weniger
geeignet

(1) Durchsicht der Prüfungsdokumentation � � �

(2) Vergleich der Plan-Termine mit den Ist-Terminen � � �

(3) Persönliche Gespräche des Prüfungsleiters
mit den Prüfern

� � �

(4) Weitere Methoden und Instrumente:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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4.3 Wie beurteilen Sie die folgende Aussage:
”Der Prüfungsleiter muß die Funktion eines Projektleiters übernehmen,
der den Prüfungsverlauf permanent überwacht und koordiniert.”

stimme zu unentschieden stimme nicht zu

� � �

4.4 Wie beurteilen Sie die folgende Aussage:
”Der Prüfungsleiter selbst sollte keine Prüfungshandlungen vornehmen,
um sich ganz auf die Überwachung und Koordination des Prüfungsverlaufs
konzentrieren zu können.”

stimme zu unentschieden stimme nicht zu

� � �

4.5 Welche Fähigkeiten – neben Fähigkeiten in Rechnungslegung und
in Prüfungstechnik – muß ein Prüfungsleiter Ihrer Meinung nach haben? 

sehr
wichtig

wichtig weniger
wichtig

(1) Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung � � �

(2) Teamfähigkeit � � �

(3) Kommunikationsfähigkeit � � �

(4) Organisationsvermögen � � �

(5) Weitere Fähigkeiten:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Target of the survey

The audit is under pressure in terms of costs and duration of the auditing:

The auditor has to manage an increasing audit scope in a decreasing time with a constant

or perhaps decreasing budget. He can fulfil his task only if he seeks for opportunities

to improve the process of the audit. The concept of project management shall assist him.

Project management includes all steps for goal directed and complete coordination

of resources in complex tasks, e.g. in an audit.

The essential benefit of project management is the combination of instruments

(especially for planning and controlling of the process), and methods in order

to use the company’s resources (information and staff) efficiently.

This questionnaire shall obtain possibilities for the application of project management

in the auditing process.

I herewith ask you friendly to answer and to send back my short questionnaire.

Please be so kind to send the questionnaire back to me, even if you choose not

to answer all the questions. Each answer will be helpfull for my research project.        

Thank you very much for your support!

I assure you to use your answers

only for the purpose of my doctoral thesis.
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1 Questions concerning your company 

1.1 How many Certified Public Accountants (CPA) are employed in your company? 

Less than five �

From five to ten �

More than ten �

1.2 How many employees are in your company? 

Number of employees _____________________

1.3 Is your company a member of an international cooperation? 

yes no

� �

1.4 How important are joint audits in your company? 

very important indifferent less important

� � �

2 Possibilities for the application of project management
during the audit-planning 

2.1 Please judge the following statement:
„All audit procedures have to be done in a goal directed manner.“

I agree indifferent I disagree

� � �

2.2 Please judge the following statement:
„All audit procedures have to be done under materiality aspects.“

I agree indifferent I disagree

� � �
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2.3 Which problems usually arise during the planning of the audit?

always sometimes never

(1) Lack of preparation by the client � � �

(2) The audit time cannot be estimated � � �

(3) Bottleneck: Availability of the staff � � �

(4) Difficulties in structuring the auditing process � � �

(5) Other problems:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

2.4 Please judge the following statements concerning standardized, computer-assisted
planning tools.

correct less
correct

not
correct

(1) Standardized, computer-assisted planning tools
make planning easier.

� � �

(2) Audit programms can be completed
by standardized, computer-assisted planning tools.

� � �

(3) Standardized, computer-assisted planning tools
allow a flexible adjustment of planning
during the auditing process.

� � �

(4) It is not possible to use standardized, computer-
assisted planning tools.

� � �

(4a) If it is not possible to use standardized, computer-assisted planning tools,
why?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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2.5 Which partial tasks in the auditing process are proper for structuring the process
in planable parts? 

very
proper

proper less
proper

(1) Preparation of the auditing strategy � � �

(2) Performing a preliminary audit � � �

(3) Auditing the inventories � � �

(4) Auditing the Internal Control System � � �

(5) End of the detailed audit procedures � � �

(6) Closing meeting � � �

(7) Final audit report � � �

(8) Other partial tasks:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

2.6 Do you think the following aspects are recognized in the personnel planning? 

always sometimes never

(1) Special knowledge of the staff about the client � � �

(2) Special knowledge of the staff about the nature of
the industry in which the client operates

� � �

(3) Collaboration with the other staff members � � �

(4) Behaviour of the staff with the client’s personnel � � �

(5) Ability of communication of the staff � � �

2.7 Do you think it will be necessary to integrate experts in the future,
e.g. tax consultants or lawyers, in the audit teams more frequently than today? 

yes indifferent no

� � �
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3 Possibilities for the application of project management
during the audit-realisation 

3.1 Realisation: Which problems usually arise during the realisation of the audit? 

always sometimes never

(1) Duration of the audit work is longer than expected � � �

(2) Lack of preparation by the client � � �

(3) Lack of motivation of the staff � � �

(4) Difficulties in obtaining information
from the client

� � �

(5) Auditor in charge does not inform the staff members � � �

(6) Staff members do not inform the auditor in charge � � �

(7) Other problems:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

3.2 Realisation: Which steps should the auditor use in order to achieve
the deadline of the audit? 

very
proper

proper less
proper

(1) Using time reserves � � �

(2) Personal steps

a) Directing of overtime � � �

b) Employment of additional staff members � � �

c) Change of staff members with higher
qualified members

� � �

(3) Performing more analytical procedures � � �

(4) Other steps:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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3.3 Which methods and instruments are important to ensure the information
of all staff members in the auditing process? 

very
important

important less
important

(1) Using networks, e.g. Local Area Network (LAN) � � �

(2) Standardized documentation, e.g. work papers � � �

(3) Communicate the auditing strategy to the auditors
before the audit procedures begin

� � �

(4) Dayly, if necessary short meetings � � �

(5) Weekly, if necessary short meetings � � �

(6) Other methods and instruments:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

3.4 Guidance of employees: How important are steps in order to motivate the staff? 

very important indifferent less important

� � �

3.5 Guidance of employees: Which procedures are proper for leading and motivating
the people during the auditing process? 

very
proper

proper less
proper

(1) Additional payments � � �

(2) Compensation of overtime with leisure time � � �

(3) Periodical conversation with the employees,
e.g. about the confidential report

� � �

(4) Assigning responsibility in the audit or
in the company

� � �

(5) Other procedures:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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4 Possibilities for the application of project management
during the audit-controlling 

4.1 Controlling: Which problems usually arise during the controlling of the audit? 

always sometimes never

(1) Lack of plan data in the process � � �

(2) Lack of actual data in the process � � �

(3) The time between the audit procedure and
the review is too long.

� � �

(4) The documentation is uncomplete. � � �

(5) Difficulties presenting the actual state of the audit � � �

(6) Difficulties determing reasons for delays
in the process

� � �

(7) Other Problems:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

4.2 Please judge the following methods and instruments of controlling the audit. 

very
proper

proper less
proper

(1) Review of work papers � � �

(2) Analysis of differences between plan data and
actual data

� � �

(3) Personal conversation between the auditor
in charge and the staff members

� � �

(4) Other methods and instruments:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �
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4.3 Please judge the following statement:
„The auditor in charge has to act as a project manager,
who controls and coordinates the auditing process continuosly.“

I agree indifferent I disagree

� � �

4.4 Please judge the following statement:
„The auditor in charge should not perform audit procedures
in order to concentrate only on the coordination of the audit.“

I agree indifferent I disagree

� � �

4.5 Which skills – besides skills in accounting and in auditing – are important
for an auditor in charge? 

very
important

important less
important

(1) Skills in guidance of employees � � �

(2) Skills in working in teams � � �

(3) Skills in communication � � �

(4) Skills in organisation techniques � � �

(5) Other skills:

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

............................................................................ � � �

Thank you very much for your support!
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Teil 1: Fragen zur Praxis/Gesellschaft
1. Größenklasse (48) (100,0%) (39) (100,0%) 9 20 10 (9) (100,0%)

weniger als fünf Wirtschaftsprüfer 11 22,9% 10 25,6% 10 1 11,1%
fünf bis zehn Wirtschaftsprüfer 21 43,8% 20 51,3% 20 1 11,1%
zehn oder mehr Wirtschaftsprüfer 16 33,3% 9 23,1% 9 7 77,8%

2. Mitarbeiter
Anzahl 153

3. Internationaler Verbund o.ä. (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
ja 30 62,5% 26 66,7% 9 11 6 4 44,4%
nein 18 37,5% 13 33,3% 0 9 4 5 55,6%

4. Bedeutung von "Joint Audits" (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
hohe Bedeutung 3 6,3% 2 5,1% 0 1 1 1 11,1%
unentschieden 10 20,8% 8 20,5% 3 4 1 2 22,2%
geringe Bedeutung 33 68,7% 27 69,3% 6 14 7 6 66,7%
keine Antwort 2 4,2% 2 5,1% 0 1 1 0 0,0%

Teil 2: Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsplanung
2.1 Ausrichtung an einem Ziel (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

stimme zu 39 81,2% 30 76,9% 5 18 7 9 100,0%
unentschieden 6 12,5% 6 15,4% 3 2 1 0 0,0%
stimme nicht zu 3 6,3% 3 7,7% 1 0 2 0 0,0%

2.2 Ganzheitlichkeit (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
stimme zu 43 89,6% 35 89,7% 8 18 9 8 88,9%
unentschieden 1 2,1% 1 2,6% 1 0 0 0 0,0%
stimme nicht zu 4 8,3% 3 7,7% 0 2 1 1 11,1%

nicht alle, da in Prüfg Beratungsprozeß integriert 1 1    
alle Tätigkeiten 1   1  

2.3 Probleme in der Prüfungsplanung
(1) Mangelnde Prüfungsbereitschaft (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

immer 6 12,6% 5 12,8% 1 3 1 1 11,1%
gelegentlich 42 87,4% 34 87,2% 8 17 9 8 88,9%
nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
"oft"

(2) Schwierigkeiten bei der Zeitschätzung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 3 6,3% 3 7,7% 1 1 1 0 0,0%
gelegentlich 42 87,4% 34 87,2% 8 17 9 8 88,9%
nie 3 6,3% 2 5,1% 0 2 0 1 11,1%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(3) Engpaß: Verfügbarkeit von Prüfern (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 5 10,4% 5 12,8% 1 4 0 0 0,0%
gelegentlich 33 68,7% 25 64,1% 6 11 8 8 88,9%
nie 9 18,8% 9 23,1% 2 5 2 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(4) Schwierigkeiten bei der Strukturierung der Prüfung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
gelegentlich 30 62,5% 24 61,5% 5 12 7 6 66,7%
nie 14 29,2% 12 30,8% 3 7 2 2 22,2%
keine Antwort 4 8,3% 3 7,7% 1 1 1 1 11,1%

(5) Weitere Probleme
Mangel an hochqualifizierten Mitarbeitern 1 1    
Nicht erkannte Bilanzansatzfragen (immer) 1  1   
Nicht erkannte Bewertungs- oder Steueransatzfragen 1  1   
Häufung der Prüfungen im Frühjahr 1  1   
späte Prüfungsbereitschaft der Unternehmen 1  1   
überraschendes Auftreten neuer Sachverhalte 1  1   
kurzfristige Prüfungserteilung 1  1   
Lack of experienced audit staff 1    1
Verfügbarkeit relevanter Unternehmensinformationen in der 1   1  

Planungsphase (insbesondere bei Erstmandaten)     
Kostendruck 1  1   

Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung



- 185 -

G
es

am
ts

um
m

e 
(a

bs
ol

ut
)

G
es

am
ts

um
m

e 
(p

ro
ze

nt
ua

l)

Su
m

m
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(d

eu
ts

ch
e 

W
P

G
)

de
ut

sc
he

 W
PG

 (
pr

oz
.)

G
r.

 G
es

el
ls

ch
af

te
n 

(a
bs

.)
M

i. 
G

es
el

ls
ch

af
te

n 
(a

bs
.)

K
l. 

G
es

el
ls

ch
af

te
n 

(a
bs

.)

Su
m

m
e 

(U
S-

G
es

.)

U
S-

G
es

el
ls

ch
af

te
n 

(p
ro

z.
)

Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

2.4 Standardisierte Planungstools
(1) Erleichtern die strukturierte Planung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

trifft zu 40 83,3% 31 79,5% 8 17 6 9 100,0%
trifft weniger zu 2 4,2% 2 5,1% 0 1 1 0 0,0%
trifft nicht zu 2 4,2% 2 5,1% 0 1 1 0 0,0%
keine Antwort 4 8,3% 4 10,3% 1 1 2 0 0,0%

(2) Sinnvolle Ergänzung der Prüfprogramme (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
trifft zu 35 72,8% 32 82,0% 8 17 7 3 33,3%
trifft weniger zu 8 16,7% 4 10,3% 0 2 2 4 44,4%
trifft nicht zu 3 6,3% 1 2,6% 0 1 0 2 22,2%
keine Antwort 2 4,2% 2 5,1% 1 0 1 0 0,0%

(3) Flexible Anpassung möglich (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
trifft zu 23 47,9% 17 43,6% 4 10 3 6 66,7%
trifft weniger zu 18 37,5% 16 41,0% 4 7 5 2 22,2%
trifft nicht zu 2 4,2% 2 5,1% 0 2 0 0 0,0%
keine Antwort 5 10,4% 4 10,3% 1 1 2 1 11,1%

(4) Einsatz nicht möglich (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
trifft zu 1 2,1% 1 2,6% 0 1 0 0 0,0%
trifft weniger zu 9 18,8% 9 23,1% 1 4 4 0 0,0%
trifft nicht zu 32 66,6% 25 64,0% 6 14 5 7 77,8%
keine Antwort 6 12,5% 4 10,3% 2 1 1 2 22,2%

(5) Gründe für fehlende Einsatzmöglichkeit
Mandant ist zu klein 1  1   
Für Prüfaufwand sind entscheidend Einschätzung durch 1 1    

Manager, Branchen-Know How und Verfügbarkeit von     
qualifizierten Mitarbeitern     
weil standardisiert 1  1   
Planungssoftware in unserer Gesellschaft nicht vorhanden 1   1  
... noch keine Erfahrungen 1 1    

2.5 Teilaufgaben zur Strukturierung der Jahresabschlußprüfung
(1) Erstellung der Grobplanung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr geeignet 30 62,5% 25 64,0% 6 14 5 5 55,6%
geeignet 11 22,9% 9 23,1% 2 3 4 2 22,2%
weniger geeignet 4 8,3% 4 10,3% 1 3 0 0 0,0%
keine Antwort 3 6,3% 1 2,6% 0 0 1 2 22,2%

(2) Durchführung einer Vorprüfung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 18 37,5% 15 38,5% 5 7 3 3 33,3%
geeignet 24 50,0% 20 51,2% 2 12 6 4 44,4%
weniger geeignet 4 8,3% 4 10,3% 2 1 1 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 0 0,0% 0 0 0 2 22,2%

(3) Prüfung der Inventur (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 14 29,2% 11 28,2% 2 5 4 3 33,3%
geeignet 23 47,8% 19 48,7% 5 11 3 4 44,4%
weniger geeignet 9 18,8% 9 23,1% 2 4 3 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 0 0,0% 0 0 0 2 22,2%

(4) Prüfung des Internen Überwachungssystems (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 22 45,8% 18 46,2% 7 8 3 4 44,4%
geeignet 21 43,7% 18 46,2% 2 10 6 3 33,3%
weniger geeignet 3 6,3% 3 7,6% 0 2 1 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 0 0,0% 0 0 0 2 22,2%

(5) Abschluß aller materiellen Prüfungshandlungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 8 16,7% 7 18,0% 1 3 3 1 11,1%
geeignet 13 27,1% 10 25,6% 1 6 3 3 33,3%
weniger geeignet 22 45,8% 19 48,7% 6 9 4 3 33,3%
keine Antwort 5 10,4% 3 7,7% 1 2 0 2 22,2%
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

(6) Schlußbesprechung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 6 12,5% 6 15,4% 0 3 3 0 0,0%
geeignet 14 29,1% 10 25,6% 3 6 1 4 44,4%
weniger geeignet 25 52,1% 22 56,4% 6 10 6 3 33,3%
keine Antwort 3 6,3% 1 2,6% 0 1 0 2 22,2%

0,0%
(7) Formulierung des Prüfungsberichts (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr geeignet 5 10,4% 5 12,8% 0 3 2 0 0,0%
geeignet 24 50,0% 18 46,2% 6 8 4 6 66,7%
weniger geeignet 15 31,3% 14 35,9% 2 8 4 1 11,1%
keine Antwort 4 8,3% 2 5,1% 1 1 0 2 22,2%

(8) Weitere Teilaufgaben
Abschlußgespräch mit Prüfungsteam 1  1   
Teilnahme an Inventur/Einholung von Saldenbestätigungen 1   1  
EDV-Kontrollen 2   2  
rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 1   1  
mehrjähriger Prüfungsplan

2.6 Beachtung von Aspekten in der Personaleinsatzplanung
(1) Spezialkenntnisse über das Unternehmen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

immer 36 75,0% 30 76,9% 8 18 4 6 66,7%
gelegentlich 11 22,9% 9 23,1% 1 2 6 2 22,2%
nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(2) Spezialkenntnisse in der Branche (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 30 62,5% 24 61,5% 6 15 3 6 66,7%
gelegentlich 18 37,5% 15 38,5% 3 5 7 3 33,3%
nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(3) Zusammenarbeit mit anderen Prüfern (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 24 50,0% 21 53,9% 5 11 5 3 33,3%
gelegentlich 19 39,6% 16 41,0% 4 8 4 3 33,3%
nie 4 8,3% 2 5,1% 0 1 1 2 22,2%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(4) Auftreten des Prüfers (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 32 66,6% 28 71,8% 6 17 5 4 44,4%
gelegentlich 13 27,1% 10 25,6% 3 3 4 3 33,3%
nie 2 4,2% 1 2,6% 0 0 1 1 11,1%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(5) Kommunikationsfähigkeit (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 26 54,1% 23 59,0% 4 15 4 3 33,3%
gelegentlich 19 39,6% 15 38,5% 5 4 6 4 44,4%
nie 2 4,2% 1 2,6% 0 1 0 1 11,1%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

2.7 Integration von sachverständigen Dritten (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
ja 34 70,8% 30 76,9% 8 14 8 4 44,4%
unentschieden 8 16,7% 6 15,4% 0 5 1 2 22,2%
nein 4 8,3% 2 5,1% 1 0 1 2 22,2%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 1 0 1 11,1%
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

Teil 3: Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsdurchführung
3.1 Probleme im Prüfungsverlauf

(1) Zu lange Dauer der Prüfungshandlungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 2 4,2% 2 5,1% 0 1 1 0 0,0%
gelegentlich 46 95,8% 37 94,9% 9 19 9 9 100,0%
nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(2) Mangelnde Prüfungsbereitschaft (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 5 10,4% 4 10,3% 1 3 0 1 11,1%
gelegentlich 43 89,6% 35 89,7% 8 17 10 8 88,9%
nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(3) Mangelnde Motivation der Prüfer (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
gelegentlich 11 22,9% 7 17,9% 2 3 2 4 44,4%
nie 37 77,1% 32 82,1% 7 17 8 5 55,6%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(4) Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 5 10,4% 3 7,7% 1 2 0 2 22,2%
gelegentlich 42 87,5% 35 89,7% 7 18 10 7 77,8%
nie 1 2,1% 1 2,6% 1 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(5) Mangelnde Information des Prüfungsleiters durch die Prüfer (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
gelegentlich 24 50,0% 18 46,2% 3 9 6 6 66,7%
nie 24 50,0% 21 53,8% 6 11 4 3 33,3%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(6) Mangelnde Information der Prüfer durch den Prüfungsleiter (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
gelegentlich 29 60,4% 22 56,4% 4 11 7 7 77,8%
nie 19 39,6% 17 43,6% 5 9 3 2 22,2%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(7) Weitere Probleme
1-2 entscheidende Details fehlen 1  1   
Abschlußänderung aufgrund Bewertungsproblemen 1   1  
kurzfristige Terminänderungen 1   1  
kurzfristige Konzernentscheidungen 

über bilanzpolitische Maßnahmen 1   1  
Grundsatzprobleme im Unternehmen (z.B . Überschuldung) 1  1   
laufender Beratungsbedarf beim Mandanten während der Prüfung 1  1   

3.2 Maßnahmen zur Einhaltung des Endtermins

(1) Ausnutzung zeitlicher Reserven (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 14 29,2% 13 33,3% 2 7 4 1 11,1%
geeignet 18 37,4% 14 35,9% 2 8 4 4 44,4%
weniger geeignet 3 6,3% 2 5,1% 0 1 1 1 11,1%
keine Antwort 13 27,1% 10 25,6% 5 4 1 3 33,3%

(2) Personelle Maßnahmen

(a) Anordnung von Überstunden (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 23 47,9% 19 48,7% 5 8 6 4 44,4%
geeignet 22 45,8% 18 46,2% 4 10 4 4 44,4%
weniger geeignet 1 2,1% 1 2,6% 0 1 0 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 1 0 1 11,1%

(b) Einsatz zusätzlicher Prüfer (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 12 25,0% 8 20,5% 0 5 3 4 44,4%
geeignet 26 54,2% 23 59,0% 6 13 4 3 33,3%
weniger geeignet 8 16,6% 7 17,9% 2 2 3 1 11,1%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 1 0 0 1 11,1%
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

(c) Austausch von Prüfern (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 2 4,2% 2 5,1% 1 0 1 0 0,0%
geeignet 15 31,3% 10 25,6% 3 7 0 5 55,6%
weniger geeignet 29 60,3% 26 66,7% 5 12 9 3 33,3%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 1 0 1 11,1%

(3) Verstärkter Einsatz analytischer Prüfungshandlungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 21 43,8% 19 48,7% 5 9 5 2 22,2%
geeignet 18 37,4% 15 38,5% 2 9 4 3 33,3%
weniger geeignet 7 14,6% 4 10,3% 1 2 1 3 33,3%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 1 0 0 1 11,1%

(4) Weitere Maßnahmen
Delegation von Aufgaben an Mandanten (Listen) 1  1   
Vorprüfung 1  1   
Beschränkung der Prüfung auf risikobelastete Bereiche 1  1   
Materiality Aspekte verstärken 1 1    
Aussparen nicht "kriegsentscheidender" Prüfungsbereiche 1 1    
Schwerpunktprüfung aufgrund mehrjähriger Planung 1   1  
Überprüfung der Planung 1  1   
Austausch des Prüfungsleiters 1  1   

3.3 Methoden und Instrumente zur Informationsversorgung
(1) Untereinander vernetzte Computer (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr wichtig 10 20,8% 9 23,1% 4 3 2 1 11,1%
wichtig 16 33,3% 11 28,2% 2 6 3 5 55,6%
weniger wichtig 20 41,7% 18 46,1% 2 11 5 2 22,2%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 1 0 0 1 11,1%

(2) Einheitliche Dokumentation (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 31 64,5% 27 69,2% 7 13 7 4 44,4%
wichtig 15 31,3% 11 28,2% 2 6 3 4 44,4%
weniger wichtig 1 2,1% 1 2,6% 0 1 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(3) Besprechung des Prüfungsverlauf vor Beginn (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 37 77,1% 30 76,9% 8 15 7 7 77,8%
wichtig 11 22,9% 9 23,1% 1 5 3 2 22,2%
weniger wichtig 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(4) Tägliche, ggf. kurze Besprechungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 13 27,1% 12 30,8% 3 6 3 1 11,1%
wichtig 25 52,0% 19 48,7% 4 9 6 6 66,7%
weniger wichtig 9 18,8% 8 20,5% 2 5 1 1 11,1%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(5) Wöchentliche, ggf. kurze Besprechungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 9 18,8% 9 23,1% 0 7 2 0 0,0%
wichtig 23 47,9% 16 41,0% 5 7 4 7 77,8%
weniger wichtig 12 25,0% 10 25,6% 2 6 2 2 22,2%
keine Antwort 4 8,3% 4 10,3% 2 0 2 0 0,0%

(6) weitere Methoden und Instrumente
Vorgaben hinsichtlich Prüfgebiet und Zeit 1  1   
Zugriff auf Datenbanken 1 1    
Laufende Besprechung mit Geschäftsführungs 1  1   
einheitliche Richtlinien/schriftlich 1  1   
strukturiertes Ordnungssystem (Arbeitspapiere, 

Dauerakte, Planung etc.) 1   1  
hohe Präsenz des Prüfungsleiters vor Ort 1  1   
hohe Qualität von Prüfern und Prüfungsleiter 1  1   
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

3.4 Bedeutung der Mitarbeiterführung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
große Bedeutung 42 87,5% 35 89,7% 8 18 9 7 77,8%
unentschieden 4 8,3% 3 7,7% 0 2 1 1 11,1%
geringe Bedeutung 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 1 0 0 1 11,1%

3.5 Maßnahmen zur Mitarbeiterführung
(1) Geldleistungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr geeignet 16 33,3% 16 41,0% 6 4 6 0 0,0%
geeignet 25 52,1% 22 56,4% 3 16 3 3 33,3%
weniger geeignet 6 12,5% 1 2,6% 0 0 1 5 55,6%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(2) Ausgleich von Überstunden durch Freizeit (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 12 25,0% 11 28,2% 2 5 4 1 11,1%
geeignet 27 56,3% 21 53,8% 5 11 5 6 66,7%
weniger geeignet 8 16,6% 7 17,9% 2 4 1 1 11,1%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(3) Regelmäßige Mitarbeitergespräche (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 22 45,8% 19 48,7% 3 10 6 3 33,3%
geeignet 23 47,9% 19 48,7% 6 9 4 4 44,4%
weniger geeignet 1 2,1% 1 2,6% 0 1 0 0 0,0%
keine Antwort 2 4,2% 0 0,0% 0 0 0 2 22,2%

(4) Übertragung von Verantwortung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 32 66,6% 28 71,8% 7 15 6 4 44,4%
geeignet 15 31,3% 11 28,2% 2 5 4 4 44,4%
weniger geeignet 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(5) Weitere Maßnahmen
gezielte Weiterbildungsveranstaltungen 1 1    
Darstellung von Stärken/Schwächen/Potentialen bei MA 1  1   
Lob für guten Einsatz 1  1   
Übertragung von Verantwortung 1  1   
Fortbildungsveranstaltungen 1   1  
Einbeziehung in Fachgremien 1   1  
Aufzeigen von Perspektiven 1  1   
Angemessenes Arbeitsumfeld (Büro, EDV, evtl. Kfz) 1  1   
Immateriell, Incentives 1 1    
regelmäßige Personalgespräche

Teil 4: Einsatz von Projektmanagement in der Prüfungsüberwachung
4.1 Probleme in der Prüfungsüberwachung

(1) Fehlende Plandaten (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 3 6,3% 3 7,7% 1 1 1 0 0,0%
gelegentlich 39 81,2% 32 82,1% 8 18 6 7 77,8%
nie 4 8,3% 3 7,7% 0 1 2 1 11,1%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 0 1 1 11,1%

(2) Fehlende Istdaten (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 1 2,1% 1 2,6% 0 1 0 0 0,0%
gelegentlich 37 77,1% 30 76,9% 8 14 8 7 77,8%
nie 8 16,6% 7 17,9% 1 5 1 1 11,1%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 0 1 1 11,1%

(3) Abstand Prüfung-Überwachung zu groß (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 4 8,3% 3 7,7% 1 2 0 1 11,1%
gelegentlich 36 75,0% 32 82,0% 6 16 10 4 44,4%
nie 7 14,6% 4 10,3% 2 2 0 3 33,3%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(4) Unvollständigkeit der Dokumentation (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 2 4,2% 1 2,6% 0 1 0 1 11,1%
gelegentlich 37 77,1% 33 84,6% 8 16 9 4 44,4%
nie 8 16,6% 5 12,8% 1 3 1 3 33,3%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

(5) Darstellung des Prüfungsfortschritts (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 5 10,4% 5 12,8% 0 3 2 0 0,0%
gelegentlich 26 54,2% 22 56,4% 5 12 5 4 44,4%
nie 15 31,2% 11 28,2% 4 5 2 4 44,4%
keine Antwort 2 4,2% 1 2,6% 0 0 1 1 11,1%

(6) Ermittlung von Gründen für Verzögerungen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
immer 4 8,3% 3 7,7% 0 2 1 1 11,1%
gelegentlich 26 54,2% 23 59,0% 5 10 8 3 33,3%
nie 17 35,4% 13 33,3% 4 8 1 4 44,4%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(7) Weitere Probleme
Fehlende Managementkapazitäten 1 1    

4.2 Methoden und Instrumente zur Prüfungsüberwachung
(1) Durchsicht der Prüfungsdokumentation (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr geeignet 31 64,6% 25 64,1% 7 10 8 6 66,7%
geeignet 16 33,3% 14 35,9% 2 10 2 2 22,2%
weniger geeignet 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(2) Vergleich Plan-Termin/Ist-Termin (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 13 27,1% 10 25,6% 3 3 4 3 33,3%
geeignet 29 60,4% 23 59,0% 5 13 5 6 66,7%
weniger geeignet 6 12,5% 6 15,4% 1 4 1 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(3) Persönliche Gespräche mit Prüfern (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr geeignet 36 75,0% 29 74,4% 7 14 8 7 77,8%
geeignet 11 22,9% 10 25,6% 2 6 2 1 11,1%
weniger geeignet 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(4) Weitere Methoden und Instrumente
Wöchentliche Fortschrittsbesprechung mit Mandanten 1 1    

4.3 Prüfungsleiter als koordinierender Projektleiter (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
stimme zu 43 89,6% 35 89,7% 9 18 8 8 88,9%
unentschieden 4 8,3% 4 10,3% 0 2 2 0 0,0%
stimme nicht zu 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

4.4 Keine Prüfungshandlungen durch den Prüfungsleiter (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
stimme zu 4 8,3% 3 7,7% 1 2 0 1 11,1%
unentschieden 8 16,7% 6 15,4% 1 3 2 2 22,2%
stimme nicht zu 35 72,9% 30 76,9% 7 15 8 5 55,6%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

"je nach Größe" o.ä.  3 1 1
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Anlage 3: 
Übersicht über die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung

4.5 Fähigkeiten eines Prüfungsleiters
(1) Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)

sehr wichtig 39 81,2% 33 84,6% 8 16 9 6 66,7%
wichtig 8 16,7% 6 15,4% 1 4 1 2 22,2%
weniger wichtig 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(2) Teamfähigkeit (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 40 83,3% 33 84,6% 7 17 9 7 77,8%
wichtig 7 14,6% 6 15,4% 2 3 1 1 11,1%
weniger wichtig 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 1 2,1% 0 0,0% 0 0 0 1 11,1%

(3) Kommunikationsfähigkeit (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 39 81,2% 32 82,1% 7 18 7 7 77,8%
wichtig 9 18,8% 7 17,9% 2 2 3 2 22,2%
weniger wichtig 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(4) Organisationsvermögen (48) (100,0%) (39) (100,0%) (9) (100,0%)
sehr wichtig 37 77,1% 31 79,5% 9 16 6 6 66,7%
wichtig 11 22,9% 8 20,5% 0 4 4 3 33,3%
weniger wichtig 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
keine Antwort 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

(5) Weitere Fähigkeiten
Fachkenntnisse, Berufsexamina 1  1   
hohe fachliche Kompetenz 2  1 1  
Überzeugungskraft 1 1    
Branchen-Know-How einschl. techn. Kenntnisse 1 1    
Time-Management 1  1   
Spaß an der Arbeit 1  1   
Branchenkenntnisse 2  1 1  
fachliche Kompetenz 1   1  
geistige Flexibilität 1   1  
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